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Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt bytového domu 
v Boskovicích. Úkolem této práce je navrhnout vhodné řešení pro realizaci stavby bytového 
domu. Pro výstavbu objektu je vytvořen návrh zařízení staveniště, včetně zásobování 
hlavními médii a návrh strojní sestavy. V harmonogramu je znázorněn časový průběh a 
návaznost jednotlivých činností při výstavbě. Pro jednotlivé objekty je zpracován propočet 
podle technickohospodářských ukazatelů a pro objekt bytového domu je navíc zpracován i 
podrobný položkový rozpočet. 
Pro etapu zastřešení, která se skládá ze dvou částí, jsou podrobně zpracovány dva 
technologické předpisy. Na tyto technologické předpisy navazuje plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a kontrolní a zkušební plán. Při vypracování technologického předpisu pro 
pilovou střechu, byly zjištěny nedostatky v navržené skladbě a tepelně technický posudek 
prokázal, že konstrukce nevyhoví požadavkům normy. Původní skladba pilové střechy byla 
upravena a nově navržená skladba tepelně technicky posouzena. 
Cílem této diplomové práce je vytvoření optimálního, časově a finančně úsporného, 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA BYTOVÉHO DOMU 
1.1 Obecné informace 
1.1.1  Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 
Místo stavby: Hybešova 
parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 
66448 Boskovice 
Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 
Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 
IČO: 26314592 
Bauerova 491/10 
603 00 Brno - Pisárky 
Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 
IČO: 27750566 
Kalvodova 105/5 
602 00 Brno  
Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  
IČO: 27259411 
Neumanna 270/2 
617 00 Brno – Dolní Heršpice 
1.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Navrhovaný objekt bytového domu je součástí projektu s názvem KUBUS Boskovice, který 
se skládá celkem z 11 staveb. Komplexní projekt zahrnuje bytový dům, nízkopodlažní bytové 
domy a podzemní garáže. Výstavba komplexu je plánovaná do celkem 4 etap, stavba 
bytového domu bude realizována jako počáteční v 1. etapě. 
Objekt se nachází v centrální části Boskovic, podél ulice Hybešova. V tomto místě se dříve 
nacházel areál dřevařské pily. Pro výstavbu bylo nutné zbourat stávající objekty v areálu, 
předpokládáme, že objekty zboural invertor na své vlastní náklady. Stavba se nachází 
v severní části pozemku, terén je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části svahovitý. 
Výška objektu je navržena tak, aby korespondovala s okolní zástavbou a budoucí plánovanou 
zástavbou. 
Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely s parcelním č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 
2066/3. Celková plocha pozemku je 2534 m2.  
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Plochy parcel: 2063/2 - 525 m
2
 
2063/3 - 1248 m
2
 
2066/2 - 376 m
2
 
2066/3 - 385 m
2
 
Vlastnické právo:  Ing. Sláma Jan 
Kpt. Jaroše 158/3  
680 01 Boskovice 
1.2 Stavebně architektonické řešení objektu 
Objekt má 4 nadzemní podlaží, výšku 13,65 m, podlaha 1NP ±0,000 = 398,560 m n. m., 
půdorysné rozměry 11,88 x 59,08 m. 
Obestavěný prostor: 10714,72 m3 
Zastavěná plocha: 701,87 m2 
Užitná plocha: 2495,2 m2 
Celkem se v objektu nachází 35 bytů z toho 20 bytů 2+kk, 8 bytů 1+kk, 4 byty 3+kk a 3 byty 
4+kk. V každém bytě se nachází vstupní hala, koupelna s WC, šatna, komora, obytný prostor 
s kuchyňským koutem a u větších bytů pokoje navíc. Do objektu je umožněn přístup ze 3 
samostatných, nepropojených vstupů, na ně navazují dvouramenná schodiště do vyšších pater. 
Vstupy jsou umístěny v jihozápadní části, chráněné stříškou. 
Zdivo tvoří keramické tvárnice, pro obvodové zdivo je použitý systém P+D, pro vnitřní zdivo 
systém AKU. Stropy jsou zhotoveny z keramických nosníků a vložek. Budova je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vlny. Okenní otvory jsou na 
jihozápadní a severovýchodní straně, k bytům náleží balkóny zavěšené na táhlech. Tyto 
balkóny mají i estetický význam, na severovýchodní straně jsou rozmístěny symetricky v ose 
pod sebou, na jihozápadě jsou balkóny rozmístěny asymetricky. Část budovy na jihozápadě je 
zastřešena členitou pilovou střechou, zbylá část jednoplášťovou plochou střechou. 
1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
1.3.1 Geologie podloží 
Zájmové území spadá do Boskovické brázdy, ta je situována na tektonickém styku štítu 
moldanubika a granodioritů brněnského masivu. Tvoří ji slepence, pískovce, prachovce a 
jílovce. Její okraje tvoří pás hrubě úlomkovitých hornin, brekcií a slepenců. Na permokarbon 
transgresívně nasedají neogenní sedimenty – mořské vápenité jíly. V nadloží jsou kvarterní 
sedimenty tvořené údolními nivami a terasami, svahovými hlínami, sutěmi a sprašemi. 
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Radonový průzkum pozemku prokázal, že se zde nachází střední radonový index a bude tak 
nutné použít protiradonovou izolaci. 
Souhrnná specifikace zemin:  
Navážky – hlína písčitá se sutí F3/F4, hlína F6, suť s pískem 
Kvartérní sedimenty – hlína F6Cl, tuhá konzistence 
Neogenní sedimenty – jíly F8CH, jíl písčitý F4CS2, prachovité jíly F6Cl 
Jedná se o 4. třídu těžitelnosti, zeminy jsou soudržné. Podrobnější geotechnické parametry 
zemin jsou uvedeny v inženýrsko-geologickém průzkumu.    
1.3.2 Základy 
Základy objektu se skládají z kombinace základových pasů, prahů a betonových pilot. 
Minimální hloubka založení je 1000 mm pod úrovní upraveného terénu. Na základové 
konstrukce je použitý beton třídy C 20/25 XC2 a ocelová výztuž R 10 505 s minimálním 
krytím 50 mm. Pod podkladním betonem je proveden hutněný násyp Edef≥45,0 MPa při 
100% zhutnění dle Proctor standard Edef1/Edef2=2,1. Následuje podkladní betonová deska 
z betonu třídy C 12/15, tloušťky 100 mm. 
Na severozápadní straně pozemku se terén prudce svažuje, základové pasy přechází na opěrné 
konstrukce. Opěrky jsou založeny na kótách -3,435 m a -2,885 m a současně tvoří stěnu pro 
provedení zásypu pod podkladní beton, tyto konstrukce vynáší obvodové zdivo stavby. 
Součástí základových konstrukcí jsou i 2 balkony v 1NP, ty navazují na opěrné konstrukce, 
tyto konstrukce je nutné osadit před betonáží základů a provázat jejich výztuž. Podrobné 
řešení je vypracováno v projektu statiky. 
Pilotovací rovina je umístěna v hloubce -1,235 m = 397,325 m.n.m, na této rovině musí být 
dosažena dostatečná únosnost pro pojezd pilotovací soupravy. Návrh pilot, jejich průměr, 
řešení a rozmístění je součástí projektu statiky. 
1.3.3 Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce tvoří převážně keramické tvarovky systému POROTHERM. Na stavbu jsou 
použity 2 druhy tvárnic, POROTHERM P+D pro vnější zdivo a pro vnitřní zdivo tvárnice 
POROTHERM AKU s akustickými vlastnostmi. Dále jsou na stavbě v malém rozsahu 
použity betonové bednící tvarovky. 
Obvodové zdivo 
Obvodové zdivo tvoří keramické tvárnice ze systému POROTHERM 30 P+D, zděné na maltu 
M10. Z vnitřní strany je zdivo omítnuto vápennou omítkou tl. 15 mm, z vnější strany je zdivo 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vlny, tloušťka 60 mm. 
V místech věnců a jiných betonových konstrukcí je tloušťka tepelné izolace adekvátně 





Stěny mezi byty a stěny oddělující byty od schodišťového prostoru jsou z cihelných tvárnic 
POROTHERM 30 AKU, aby byly dodrženy požadavky na zvukovou izolaci R´w= 52 dB. 
Stěny oddělující jednotlivé byty od schodišťového prostoru jsou zaizolovány minerální vlnou 
tl. 30 mm. Příčné stěny v bytech jsou z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D, 8 P+D. Předstěny 
různých tlouštěk pro vedení instalací, jsou ze systému YTONG plnoplošně lepeny ke stěnám. 
1.3.4 Vodorovné konstrukce, schodiště a balkóny 
Stropy 
Stropy tvoří systém POROTHERM z nosníků a vložek, u větších rozpětí je tloušťka  
stropu 290 mm, v ostatních místech je tloušťka 250 mm. Do nadbetonávky je uložená 
svařovaná síť KARI ø4 s oky 150/150 mm. V místě schodišťového prostoru jsou ve stropech 
použity dobetonávky, vyztužené desky a žebra. Veškeré podrobnosti o stropech jsou řešeny 
ve statické části projektové dokumentace. 
Schodiště 
Schodišťové konstrukce jsou včetně stupňů monolitické, z betonu třídy C 20/25, vyztužené 
betonářskou ocelí 10 505. Kotvení je do nosných konstrukcí provedeno pomocí systému 
Schöck Tronsole, tento systém zabezpečuje ochranu proti kročejovému hluku. Tam, kde není 
tento systém možné použít, bude část schodiště od okolí dilatovaná vloženou polystyrenovou 
páskou tl. 15 mm. 
Balkóny 
Balkóny jsou prefabrikované, železobetonové. Prefabrikáty jsou vyrobené na zakázku, včetně 
osazených prvků pro nosná táhla a kotvení zábradlí. Proti vzniku tepelných mostů jsou ve 
spoji balkónu s objektem osazeny nosníky Schöck Isokorb. 
1.3.5 Střešní konstrukce 
Část zastřešení, na jihozápadní straně, tvoří pilová střecha pokrytá PVC fólií. Její nosná 
konstrukce se skládá z dřevěných krokví uložených na pozednici a ocelových svařovaných 
prvcích. Úžlabí je vyspádováno na plochou střechu s kačírkem. Druhou část střechy, na 
stropech z keramických nosníků a vložek, tvoří plochá střecha se zatěžovací vrstvou 
z kačírkového zásypu. Odvodnění je zajištěno vyspádováním do vpusti ve středu objektu.  
Pilová střecha 
Nosnou konstrukci pilové střechy tvoří dřevěné krokve 160/240 mm, v nižší části střechy jsou 
krokve uloženy na dřevěné hranoly, ty jsou připevněny pomocí svorníků do železobetonového 
věnce. V horní části jsou krokve přišroubovány k ocelovému svařenci z nosníků UPE180. 
Veškeré dřevěné prvky ve střešní konstrukci jsou impregnovány nátěrem proti hnilobě a 
škůdcům. Na krokvích je přikotveno bednění z OSB desek, tl. 22 mm. Toto bednění slouží 
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jako plnoplošný podklad pro uložení dalších vrstev. Na bednění je položena samolepící 
asfaltová parozábrana a tepelná izolace ze 2 vrstev PIR panelů. Hydroizolační vrstvu střechy 
tvoří mechanicky kotvená fólie z PVC. Stropy ve 4NP jsou ze zavěšených sádrokartonových 
podhledů dvakrát opláštěných, včetně vrstvy izolace z minerálních vláken. 
Plochá střecha 
Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu na nosném keramickém stropu. Na nadbetonávce 
stropu je provedena penetrace asfaltovým nátěrem, následuje parotěsná vrstva z natavitelných 
asfaltových pásů, tl. 5 mm. Tepelnou izolaci střechy tvoří vrstva z EPS 100S STABIL, 
tloušťky 140 mm. Spádování střechy je tvořeno pomocí spádových klínů, výška klínů 
je 20-185 mm. Následuje separační vrstva ze skelného rouna, jako hydroizolační vrstva je 
navržena fólie z měkčeného PVC, tl. 1,5 mm. Ochrannou vrstvu hydroizolace tvoří textilní 
rouno a na něj je uložena vrstva z vymývaného kameniva frakce 8-16 mm, tl. 50 mm. Fóliová 
izolace je vytažena až pod oplechování atiky, u svislých stěn do výšky 150 mm. 
1.3.6 Podlahy  
Roznášecí vrstvu podlah tvoří anhydritový potěr AE20, minimální tloušťky 35 mm. Proti 
šíření kročejového hluku jsou v podlahách navrženy zvukové izolace, od izolace je mazanina 
oddělena PE fólií tl. 0,2 mm, položenou na sucho s přelepenými spoji s přesahem 100 mm. 
Před prováděním anhydritových mazanin byly kolem stěn umístěny svislé pásky z pěnového 
polystyrenu tl. 8 mm, přesahující o 20 mm vrchní hranu mazaniny, obdobně byly obaleny i 
prostupy. V koupelnách je potěr chráněný hydroizolačním nátěrem, ten je vytažen 150 mm 
nad úroveň podlahy, rohy jsou vyztuženy pružnými páskami. 
Podkladní betonová deska v 1NP je z betonu C 12/15, vyztužená KARI sítí Ø 6 mm s oky 
100/100 mm. Na ní je proveden penetrační nátěr a celoplošně natavená hydroizolace 
z modifikovaných asfaltových pásů tl. 5 mm. Následuje vrstva tepelné izolace 
z expandovaného polystyrenu Standard Bachl EPS 100S tl. 70 mm. 
Nášlapné vrstvy v bytech, společných chodbách, na schodištích a v kójích, tvoří keramické 
dlažby pokládané do lepícího tmelu. Součástí keramických podlah je keramický soklový 
pásek vysoký 80 mm. Další nášlapnou vrstvou v bytech je laminátová podlaha, tloušťky  
7 mm. Přechody mezi jednotlivými povrchy budou řešeny pomocí systémových hliníkových 
podlahových lišt a dilatačních lišt. 
1.3.7 Podhledy 
Na chodbě od vstupu ke schodišti jsou nerozebíratelné zavěšené sádrokartonové podhledy na 
dvojité ocelové konstrukci. Závěsy jsou systémové kovové, jednoduše opláštěné 
sádrokartonovými deskami Knauf white tl. 12,5 mm. U stěny je přiznaná spára tloušťky  
5-8 mm, po obvodu zdi je přichycen UD profil 28x27 mm Standard Knauf D112. 
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Ve 4NP, pod dřevěnými krokvemi, je nainstalován nerozebíratelný zavěšený sádrokartonový 
podhled na dvojité ocelové konstrukci zavěšený na systémových kovových závěsech, dvojitě 
opláštěný sádrokartonovými deskami Knauf red tl. 12,5 mm. Na deskách bude položena 
izolace z minerálních vláken, tl. 40 mm, s objemovou hmotností 50 kg/m3. Požární odolnost 
konstrukce, včetně střechy, musí dosahovat minimálně REI 30. V místnostech, kterými vedou 
svody od dešťových vpustí, je nainstalován nerozebíratelný zavěšený sádrokartonový podhled 
na dvojité ocelové konstrukci, zavěšený na systémových kovových závěsech, jednoduše 
opláštěný impregnovanými sádrokartonovými deskami Knauf green, tl. 12,5 mm. Po obvodu 
zdi je přichycen UD profil 28x27 mm Standard Knauf D112. 
1.3.8 Povrchové úpravy 
Omítky 
Vnitřní omítky na keramickém zdivu jsou dvouvrstvé. Jádrová omítka je vápenocementová 
tloušťky 10-15 mm, na ni je nanesena štuková omítka vápenosádrová, tloušťky 5 mm. 
Štuková omítka tvoří dokonale hladký povrch pro malby. V místech styku 2 různých 
materiálů, kde hrozí dilatační změny, je podklad zpevněn sklotextilní síťovinou. Na všech 
hranách jsou osazeny hliníkové rohovníky.  
Na kontaktním zateplovacím systému z minerálních vláken je lepící stěrka, na ni je 
připevněna sklotextilní síťovina a proveden univerzální základ pro omítku. Omítku fasády 
tvoří silikonová probarvená tenkovrstvá omítka s roztíratelnou strukturou, velikost zrn 1 mm. 
Malby 
Vnitřní malby jsou z akrylátové, vodou ředitelné nátěrové hmoty. Malby jsou nestíratelné a 
mají bílou barvu. V koupelnách, šatnách a na společných prostorách bude provedena malba 
z interiérové disperzní omyvatelné barvy. 
Obklady 
Stěny v koupelnách a v hygienickém zázemí jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 
horní hrany dveřní zárubně. Mezi pracovní deskou kuchyňské linky a zavěšenými skříňkami 
je keramický obklad, vysoký 600 mm. Obklady budou lepeny na vyrovnanou jádrovou 
omítku pomocí lepícího tmelu. Ve sprše a za vanou je pod obkladem aplikován stěrkový 
hydroizolační systém na bázi cementu s kompatibilním lepícím a spárovacím tmelem. Rohy a 
konce obkladů jsou opracovány plastovými obkladačskými lištami v barvě obkladu. Navázání 
obkladů na obruby van a sprchových vaniček bude provedeno těsnící lištou. 
1.3.9 Výplně otvorů 
Plastové výrobky 
Plastová francouzská okna jsou z pětikomorových plastových rámů s izolačním dvojsklem. 
Francouzská okna jsou opatřena kováním s možností ventilace a mikroventilace. Z exteriéru 
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mají výrobky bílou barvu, z interiéru šedou. Okna mají dvoustupňové těsnění, jejich 
součinitel prostupu tepla je Uw=1,7 W/m2K. 
Truhlářské výrobky 
Dveře uvnitř bytů jsou plné, dřevěné, fóliované s polodrážkou, osazené do dřevěné obložkové 
zárubně. U vchodů do bytů jsou použity dveře bezpečnostní, protipožární, v ocelové zárubni 
typu U, mají osazené kukátko. Dveře do kójí budou plné, dřevěné s polodrážkou, osazené do 
ocelové zárubně typu U. 
1.3.10 Klempířské a zámečnické prvky 
Klempířské výrobky 
Kotevní plechy na střešní konstrukci jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Okapničky 
a závětrné lišty z poplastovaného plechu tl. 0,75 mm. 
Zámečnické výrobky 
Zábradlí na balkonech a kolem francouzských oken je ze svařené pásové oceli s výplní z 
tahokovu. Veškeré zámečnické prvky v exteriéru budou žárově zinkovány do hloubky  
min. 80µm. 
U vstupů do objektů jsou v podlahách umístěny čistící zóny z pozinkovaného pororoštu, 
vysoké 30 mm, osazené do ocelového profilu L. 
1.3.11 Venkovní úpravy 
Chodník 
Podél bytového domu vede chodník široký 2 m, ke každému vchodu se napojuje 3 m široká 
část vedoucí ke schodišti. Chodník je z betonové dlažby ohraničené betonovými obrubníky. 
Dlažba je uložena na ložné vrstvě z kameniva frakce 4-8 mm, tloušťky 40 mm, pod touto 
vrstvou je zhutněná drenážní vrstva z drceného kameniva, tloušťky 150 mm. 
Dětské hřiště 
Dětské hřiště, které se nachází před bytovým domem má oválný půdorys s rozměry 
13,42x5,42 m, celá plocha je po obvodu vymezena betonovým obrubníkem. Podklad povrchu 
tvoří zhutněná drenážní vrstva z drceného kameniva, na ní je bezpečnostní povrch 
z recyklovaného SBR granulátu a polyuretanového pojiva, který tlumí pád. Následuje vrstva z 
celobarevného EPDM granulátu (1 – 3 mm) a polyuretanového pojiva. 
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1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je podrobně zpracováno v kapitole č. 2 Situace 
širších vztahů dopravních tras. 
Objekt se nachází ve městě Boskovice, město leží v Jihomoravském kraji a spadá pod okres 
Blansko. Směrem z Brna do Svitav vede mezinárodní evropská komunikace I. třídy, 
rychlostní komunikace E 461. Na 36 km z Brna do Svitav se nachází sjezd na silnici II. třídy 
č. 150, směr Boskovice a Prostějov. Za železničním přejezdem, odbočka vlevo po ulici 
Nádražní, Sokolská a dále po ulici Hybešova. Vjezd do areálu se nachází na adrese Hybešova 
991/19, přes areál vede účelová komunikace k bytovému domu. Z druhé strany – východní, je 
stavba přístupná z ulice Dukelská, odbočka vpravo na ulici Lidická, dále odbočka vpravo po 
ulici Čížovky, odbočka vlevo na ulici Kosmonautů a následně odbočka vlevo na ulici 
Hybešova. 
1.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Přípojka NN 
Z ulice Hybešova, na hranici pozemku bytového komplexu, je pro celý komplex zřízena nová 
distribuční trafostanice 22/04 kV. Ta je napojena na stávající kabelové vedení VN, vedoucí po 
ulici Hybešova, pomocí sady kabelových spojek Raychem hybridní. Ze spojek ve výkopu 
vede kabelové vedení VN 22 kV 3xAXEKVCEY 1x240 mm2. Od této trafostanice, vedou 
kabelové rozvody NN jako paralelní vedení NAYY 4x150 mm2. V každém ze 3 vchodů 
nového bytového domu je zřízena přípojková pojistná skříň typu SP. 
Plynovodní přípojka STL 
Objekt je zásobován zemním plynem z nově vybudované STL plynovodní přípojky, připojené 
na veřejný plynovod v potrubí D63 PE100 SDR11, který se napojuje na plynovodní řad 
vedoucí v komunikaci na ulici Hybešova, podél pozemku. Hlavní uzávěr plynu je umístěn 
v plynoměrné skříni na každém ze 3 vchodů do bytového domu. 
Přípojka sdělovacího vedení 
Přípojka sdělovacího vedení je zřízena u každého vchodu, vzdálena 590 mm od přípojky 
vedení NN. Sdělovací vedení vede pod komunikací na ulici Hybešova. 
Vodovodní přípojka 
Objekt je napojen na vodovod vedoucí pod komunikací na ulici Hybešova. Na každé chodbě v 
bytovém domu je zřízena nová vodoměrná šachta o rozměrech 1000x800 mm, v ní je 
umístěna vodoměrná sestava s vodoměrem. U každého vchodu do objektu je vodovod 




Splaškové odpadní vody a veškeré srážkové vody ze střechy bytového domu a povrchů 
zpevněných ploch před domem, jsou svedeny do jednotné kanalizace z PVC DN300. Objekt 
je na jednotnou kanalizaci napojen u každého ze 3 vchodů ve vzdálenosti 1975 mm od 
hlavního uzávěru plynu. Revizní šachty jsou umístěné na každém připojení a odbočce, jejich 
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2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ DOPRAVNÍCH TRAS 
2.1 Obecné informace 
2.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 
Místo stavby: Hybešova 
parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 
66448 Boskovice 
Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 
Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 
IČO: 26314592 
Bauerova 491/10 
603 00 Brno - Pisárky 
Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 
IČO: 27750566 
Kalvodova 105/5 
602 00 Brno  
Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  
IČO: 27259411 
Neumanna 270/2 
617 00 Brno – Dolní Heršpice 
2.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Stavba bytového domu se nachází ve městě Boskovice, severně od centra města, na ulici 
Hybešova. Spadá pod komplexní projekt s názvem KUBUS Boskovice, který obsahuje 
celkem 11 staveb. Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely, celková plocha 
pozemku je 2534 m
2
. Terén pozemku je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části 
svahovitý.  
Bytový dům je navržen tak, aby korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o 4 podlažní 
objekt s půdorysnými rozměry 11,88x59,08 m, výška objektu je 13,65 m. V objektu se 
nachází 36 bytů, celková užitná plocha všech pater je 2495,2 m2. Na jihozápadní straně jsou 
umístěny vstupy do 3 samostatných nepropojených celků. Od těchto vstupů vedou chodby ke 
schodištím, ze kterých jsou přístupná další patra. 
Podél budovy vede chodník z betonové dlažby pro pěší, široký 2 m. V západní části pozemku 
je umístěno dětské hřiště s oválnou plochou 13,42x5,42 m. Zbylá část pozemku je zatravněná. 
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2.1.3 Umístění staveniště 
Výkres s vyznačeným popisem tras a problematickými místy, je samostatně vypracován 
v Příloze č. 1 Situace širších vztahů dopravních tras. 
Objekt novostavby bytového domu se nachází ve městě Boskovice, město leží 
v Jihomoravském kraji a spadá pod okres Blansko. Staveniště se nachází v centrální části 
obce, na ulici Hybešova. Rozkládá se přes 4 parcely s č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3. 
 
Obr. 2.1: Umístění staveniště v obci Boskovice (zdroj: [1]) 
2.2 Definice tras 
2.2.1 Trasa napojení z rychlostní komunikace E461 
Směrem z Brna do Svitav vede mezinárodní evropská komunikace I. třídy, rychlostní 
komunikace E 461. Na 36. km, směrem do Svitav, se nachází sjezd na silnici II. třídy č. 150, 
směr Boskovice a Prostějov. Za železničním přejezdem vede ulice Nádražní, Sokolská a 
následuje ulice Hybešova. Stavba se nachází na levé straně mezi ulicí Hybešova a Svatopluka 
Čecha. Z druhé strany – východní, je stavba přístupná z ulice Dukelská, odbočka doprava na 
ulici Lidická, dále odbočka doprava po ulici Čížovky, doleva na ulici Kosmonautů a odbočka 




Obr. 2.2: Napojení na rychlostní komunikaci E461(zdroj: [1]) 
Na výše uvedeném obrázku je modrou barvou znázorněno nejrychlejší napojení stavby na 
rychlostní komunikaci E461, trvající 12 minut. Šedou barvou jsou znázorněny alternativní, ale 
delší trasy pro napojení na rychlostní komunikaci E461. 
V bodě X, na ulici Otakara Kubína se nachází kruhový objezd, jeho poloměr je 18,5 m. Pro 
průjezd soupravy tahače a valníku, jehož poloměr otáčení je 15 m, plně vyhoví. Další část 
trasy navazuje na trasu z velkoobchodu stavebnin, ta je detailně popsána a posouzena 
v následující kapitole. 
 
 
Obr. 2.3: Kruhový objezd ozn. X (zdroj:[2])     
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2.2.2 Trasa ze staveniště do velkoobchodu stavebnin 
Stavební materiál je na staveniště dopraven z velkoobchodu stavebnin ŠKB Stavebniny, s.r.o., 
na adrese: Chrudichromská 2446/16a, 680 01 Boskovice. Velkoobchod je ve stejné obci jako 
realizovaný objekt, ve vzdálenosti 1,6 km. Předpokládaný čas dopravy je asi 5 minut.  
Veškerá vozidla přepravující materiál na stavbu musí splňovat požadavky dle Vyhlášky  
č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, kde jsou stanoveny veškeré parametry, pro možný 
pohyb vozidla na veřejně přístupných pozemních komunikacích. 
Pro přepravu stavebního materiálu je používán převážně tahač s návěsem a hydraulickou 
rukou, předpokládaný poloměr otáčení je 15 m. Pro toto vozidlo je stanovena maximální šířka 
2,55 m, výška 4,00 m + 2 %, délka 16,50 m a hmotnost 48 t. Souprava je konstruována tak, že 
vyhoví všem výše stanoveným požadavkům. 
Celková trasa je znázorněna v Příloze č. 1 Situace širších vztahů dopravních tras. 
Posouzení poloměrů kritických zatáček na trase 
       
Obr. 2.4: Poloměr zatáčky č. 1 (zdroj: [2])          Obr. 2.5: Poloměr zatáčky č. 2 (zdroj: [2]) 
Na obrázku č. 2.4 je znázorněný vjezd do areálu stavebnin z ulice Chrudichromská, poloměr 
zatáčky je 17,3 m. Do areálu stavebnin běžně přijíždějí automobily podobných rozměrů, proto 
nepředpokládáme, že by mohlo dojít ke kolizi při vjezdu do brány. 
Na obrázku č. 2.5 je znázorněné kolmé napojení komunikací z ulice Nádražní na ulici 
Sokolská, poloměr této zatáčky je 16,8 m, pro naše vozidla je tento poloměr dostačující. Pro 




Obr. 2.6: Vjezd do areálu, poloměr zatáčky č. 3 (zdroj: [2]) 
Na obrázku č. 2.6 je vidět vjezd z veřejné pozemní komunikace na ulici Hybešova do areálu 
staveniště. Poloměr zatáčky je 17,5 m, pro naše vozidla je tento poloměr dostačující. Pro větší 
vozidla je možné poloměr zatáčky zvětšit při najetí do protisměru. 
2.2.3 Trasa z betonárny na místo staveniště 
Beton je na staveniště dopraven v autodomíchávači Stetter C3, řada BASIC LINE AM 8 C 
s objemem 8 m
3
 z  betonárny TRANSBETON s.r.o., na adrese: Skalice nad Svitavou, 679 01 
Skalice nad Svitavou. 
 
Obr. 2.7: Trasa z betonárny na staveniště (zdroj: [1]) 
Předpokládaný čas přepravy betonu z betonárny na staveniště je asi 11 minut, delší trasou  
13 minut. Z místa betonárny, ve Skalici nad Svitavou, je přeprava betonu v autodomíchávači 
obvyklá a na trase se nevyskytuje žádné omezení. V místě napojení na silnici II. třídy č. 150 
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Finanční plán celé stavby je samostatně zpracován v Příloze č. 7 Propočet stavby dle THU. 
Tento propočet byl vypracován pomocí softwaru pro stavební rozpočty BUILDpowerS, 
poskytnutý firmou RTS, a. s, cenová úroveň použité soustavy je RTS DATA 2015/ II. 
Časový plán celé stavby je podrobně zpracován v samostatné Příloze č. 8 Časový plán 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO   
REALIZACI BYTOVÉHO DOMU 
Podrobný výkres zařízení staveniště pro realizaci hrubé stavby je samostatně vypracovaný v 
Příloze č. 2 Zařízení staveniště. 
4.1 Obecné informace 
4.1.1  Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 
Místo stavby: Hybešova 
parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 
66448 Boskovice 
Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 
Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 
IČO: 26314592 
Bauerova 491/10 
603 00 Brno - Pisárky 
Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 
IČO: 27750566 
Kalvodova 105/5 
602 00 Brno  
Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  
IČO: 27259411 
Neumanna 270/2 
617 00 Brno – Dolní Heršpice 
4.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Stavba bytového domu se nachází ve městě Boskovice, severně od centra města, na ulici 
Hybešova. Spadá pod komplexní projekt s názvem KUBUS Boskovice, který obsahuje 
celkem 11 staveb. Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely, celková plocha 
pozemku je 2534 m
2
. Terén pozemku je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části 
svahovitý.  
Bytový dům je navržen tak, aby korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o 4 podlažní 
objekt s půdorysnými rozměry 11,88x59,08 m, výška objektu je 13,65 m. V objektu se 
nachází 36 bytů, celková užitná plocha všech pater je 2495,2 m2. Na jihozápadní straně jsou 
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umístěny vstupy do 3 samostatných nepropojených celků. Od těchto vstupů vedou chodby ke 
schodištím, ze kterých jsou přístupná další patra. 
Podél budovy vede chodník z betonové dlažby pro pěší, široký 2 m. V západní části pozemku 
je umístěno dětské hřiště s oválnou plochou 13,42x5,42 m. Zbylá část pozemku je zatravněná. 
4.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy tvoří piloty, na tyto piloty navazují monolitické železobetonové pasy s podkladní 
vrstvou z betonové mazaniny. Nad základovými pasy je betonová deska vyztužená KARI sítí, 
pod touto deskou je proveden hutněný štěrkopískový násyp. V severozápadní části, kde se 
pozemek prudce svažuje, jsou opěrné zdi z železobetonu. 
Svislé konstrukce tvoří převážně keramické tvarovky ze systému P+D, zděné na maltu 
vápenocementovou. Obvodové zdivo je z vnější strany zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem na bázi minerální vlny a z vnitřní strany omítnuto vápennou omítkou. Mezibytové 
stěny a stěny oddělující byty od chodeb a schodišťového prostoru jsou z cihelných tvárnic se 
speciálními akustickými vlastnostmi. Instalační předstěny a přizdívky jsou z lehčených 
pórobetonových tvárnic. 
Stopní konstrukce jsou keramické ze systému nosníků a vložek, proti šíření kročejového 
hluku jsou v podlahách navrženy zvukové izolace. Na chodbách u vstupů a v posledním patře 
jsou na dvojité ocelové konstrukci zavěšeny sádrokartonové podhledy. 
Část zastřešení tvoří pilová střecha pokrytá fólií, její nosná konstrukce se skládá z dřevěných 
krokví uložených na pozednici a ocelových svařovaných prvcích. Úžlabí je vyspádováno na 
plochou střechu s kačírkem. Druhá polovina střechy na stropech z keramických nosníků a 
vložek je tvořena plochou fóliovou střechou s kačírkovým zásypem. Odvodnění je zajištěno 




4.2 Rozsah staveniště 
Staveniště se nachází v centrální části Boskovic, podél ulice Hybešova. V tomto místě se 
dříve nacházel areál dřevařské pily. Staveniště bytového domu se rozkládá přes parcely s  
č. 2066/2, 2066/3, 2063/3, 2063/2 a 2054, všechny tyto parcely vlastní jeden investor. 
Celková plocha staveniště, která je ohraničená oplocením, má 2308 m2. Pro zařízení 
staveniště je využíván především jihozápadní prostor před objektem, zde jsou umístěny 
skládky a zastřešené sklady. 
 
Obr. 4.1: Rozsah staveniště (zdroj: [3])  
Na obrázku je červenou barvou znázorněna hranice staveniště, touto hranicí vede oplocení 
staveniště. Modrou barvou je znázorněný půdorys nově realizovaného objektu bytového 
domu. Zelenou barvou jsou znázorněny 3 původní objekty, které nechal investor zbourat na 
své vlastní náklady. 
Investor vlastní i pozemek s p. č. 2054, na této parcele se nachází účelová komunikace s 
výjezdem na ulici Hybešova. Tato komunikace je využívána po celou dobu výstavby, vede 
k bráně v oplocení na staveništní komunikaci. Podélně s komunikací, jsou v zemi zbudovány 
definitivní přípojky, ze kterých je staveniště zásobováno vodou a el. energií. Po dokončení 
výstavby budou přípojky prodlouženy k objektu bytového domu. 
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4.2.1 Oplocení  
Po dokončení zemních prací bude zřízeno oplocení staveniště. Toto oplocení vede hranicí 
staveniště a zabezpečuje prostor, kde probíhá stavební činnost, před vstupem nepovolaných 
osob. Na oplocení jsou připevněny cedulky s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Jedná 
se o mobilní oplocení z plotových dílců a nosných betonových patek, celková výška oplocení 
je 2 m. V oplocení je umístěna brána pro pěší a vjezd motorových vozidel. 
Pevnostní rám tvoří horizontální a vertikální trubky, na ně je navařena výplň ze svařované 
sítě. Rám je pozinkovaný, výška výplně 1,8 m, délka rámu 3,5 m a hmotnost jednoho pole je 
12 kg. Vertikální trubky mají průměr 42 mm, horizontální trubky 25 mm, tloušťku 1mm. Síť 
je z drátu průměru 3,3 mm, rozteč ok 300/125 mm. Betonové patky mají hmotnost 29 kg, 
rozměry 610 x 220 x 120 mm.  
 
Obr. 4.2: Bezpečnostní tabulky na oplocení (zdroj: [4]) 
U vjezdu na staveniště je v oplocení zřízena uzamykatelná posuvná brána, tu tvoří 2 plotová 
pole, která lze vysunout z betonových patek a odnést, celková šířka brány je 6 m. Tato brána 
slouží zároveň jako vstup pro pěší, u vstupu se nachází vrátnice, z vrátnice probíhá kontrola 
všech vozidel i osob, které vstupují na staveniště. Vjezd na staveniště je označen výstražnou 
cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. 
4.3 Dopravní napojení staveniště 
Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu z ulice Hybešova, vede zde obousměrná 
komunikace s podélným stáním. Na adrese Hybešova 991/19 se nachází odbočka do areálu, 
přes areál vede účelová komunikace ke staveništi. Stávající vjezd do tohoto areálu bude 
využíván po celou dobu výstavby. Je označen výstražnou cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd 
vozidel stavby“. V oplocení staveniště je uzamykatelná brána s vrátnicí, kde je zkontrolováno 
každé vozidlo i osoby vstupující na staveniště. Po staveništi vede jednosměrná komunikace 
s otočí, široká 3 m. 
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4.4 Inženýrské sítě 
Zásobování staveniště el. energií a vodou je podrobně vypracováno v kapitole č. 5 Projekt 
zařízení staveniště – zásobování hlavními médii. 
4.5 Skladování materiálu 
Materiál, který není náchylný na vnější podmínky, bude uskladněn na skládce, která se 
nachází u staveništní komunikace, vedle věžového jeřábu. Tato skládka zajišťuje rovný, 
zpevněný a odvodněný podklad, vhodný pro skladování. Materiál skladujeme v původním 
obale, zafóliovaný, uložený na paletách nebo dřevěných podkladcích, aby se zamezilo 
přímému styku s podkladem. Z nákladního automobilu je materiál na místo skládky vyložen 
pomocí hydraulické ruky, věžového jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo ručně.  
 Zdíci prvky skladujeme na rovné, zpevněné a odvodněné ploše skládky, zafóliované 
na paletách do maximální výšky 2 palet. 
 Ocelové prvky a betonářskou výztuž skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše. Pod 
ocelové prvky vložíme dřevěné podkladky vysoké 200 mm, abychom zabránili styku 
se zemí. Tyto podkladky umísťujeme v takové vzdálenosti, aby nedocházelo 
k nadměrnému prohýbání prvků. Pokud se jedná o nosníky nebo plošné prvky je 
vhodné materiál ukládat na podkladky 2 výšek, zajistíme tak odtečení vody ze 
skladovaných prvků.  
Materiál, který je náchylný na vnější prostředí, bude skladován v zastřešeném skladu. Po 
dokončení 1NP bude možné využívat i tento prostor pro skladování. Drobný materiál a 
nářadí, které by mohlo být odcizeno, bude skladováno v uzamykatelné staveništní buňce.  
 Suché směsi malty a cementu skladujeme v papírových pytlích chráněné před vlhkem 
v zastřešeném skladu na dřevěných paletách. 
 Dřevěné prvky skladujeme ve vodorovné poloze podložené paletami nebo podkladky, 
tak aby nedocházelo k nadměrným průhybům prvku. V zastřešeném a větraném 
skladu, chráněné před vnějšími vlivy. 
 Role PVC fólie a asfaltové pásy skladujeme v zastřešeném skladu, zafóliované na 
paletách. Doporučená teplota při skladování těchto materiálů nesmí překročit hranici -
5 °C až +30 °C. Role PVC fólií jsou skladovány v poloze horizontální, asfaltové pasy 
v poloze vertikální. 
 Veškeré izolace z minerální plsti, role separačních a ochranných textilií skladujeme 
v zastřešeném skladu chráněné proti zvýšené vlhkosti a povětrnostním vlivům 
v původní ochranné fólii na paletách. 
 Sádrokartonové desky jsou náchylné na vnější prostředí, proto jsou přepravovány 
pouze v kapotovaných vozidlech a skladovány v zastřešených skladech. Skladují se ve 




4.5.1 Zastřešené sklady 
Na staveništi je umístěn montovaný sklad, plocha skladu je 6x6 m. Na čelní straně skladu jsou 
umístěna výklopná vrata se zámkem, výška vrat je 3 m, umožňuje vjetí vysokozdvižného 
vozíku a vyložení materiálu. V tomto skladu je skladován materiál náchylný na vnější vlivy a 
drobný materiál nebo nářadí, které je nutné chránit před odcizením. Nosnou konstrukci skladu 
tvoří rám z C úhelníků za studena ohýbaných a natřených základní barvou, opláštění je 
z trapézového plechu tloušťky 0,5 mm. Podklad montovaného skladu tvoří zhutněný recyklát 
na geotextilii, pod styky nosných rámů jsou uloženy betonové dlaždice. 
  
Obr. 4.3: Zastřešený sklad (zdroj: [5]) 
Vedle montovaného skladu je umístěna staveništní buňka, s rozměry 6055 x 2435 x 2591 mm. 
Tato buňka je vybavena regály a slouží k uskladnění drobného materiálu a nářadí, které je 
nutné chránit před odcizením. 
V průběhu realizace objektu, kdy dochází k nárůstu množství potřebného materiálu, je možné 
jako zastřešený sklad využívat také prostor stavby v 1NP. 
4.6 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy tvoří zhutněný recyklát frakce 19/32 mm, ten je uložený na geotextilii, jeho 
vrstva má tloušťku 150 mm. Tyto plochy jsou vybudovány po dokončení zemních prací, 
odstraněny budou po dokončení výstavby objektu bytového domu. 
4.6.1 Skládka 
Skládky slouží ke skladování materiálu, který není náchylný na vnější podmínky. Menší 
skládka, která slouží ke krátkodobému skladování materiálu, je umístěna mezi komunikací a 
věžovým jeřábem, v blízkosti montážního placu a mísícího centra. Skládka je přístupná ze 
staveništní komunikace, za pomoci hydraulické ruky lze z valníku materiál vyložit na 
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skládku. Na této skládce bude skladován materiál, který je nutné upravit na montážním place 
nebo využít v mísícím centru. Větší skládka na okraji staveniště slouží k dlouhodobému 
skladování velkého množství materiálu, ten lze přemístit věžovým jeřábem z místa skládky 
k místu zabudování. 
4.6.2 Montážní plac 
Na staveništi je mezi skládkou a stavbou umístěn montážní plac s plochou 27 m2. Plac je 
napojen na el. energii, probíhá zde příprava materiálu před zabudováním, slouží například pro 
řezání zdících prvků, svařování ocelových nosníků a přípravu bednění. Po dokončení 1NP 
realizovaného objektu je možné využívat i tento prostor jako montážní plac, především pro 
přípravu materiálu náchylného na vnější podmínky.  
4.6.3 Mísící centrum 
Na staveništi je umístěno mísící centrum, které slouží k přípravě betonových a maltových 
směsí. K tomuto místu je přivedena el. energie i voda, je zde umístěna míchačka. Celková 
plocha 15 m
2, umožňuje skladování potřebného materiálu v silech. Další materiál lze na 
mísící centrum dopravit ze skládky i zastřešeného skladu pomocí vysokozdvižného vozíku 
popřípadě ručně. 
4.6.4 Zpevněná plocha pro odpad 
Vedle věžového jeřábu a staveništní komunikace, je umístěna plocha pro skladování odpadu, 
plocha má rozměry 6x6=36 m2. Na této ploše je skladován odpad ze staveništní výroby i 
komunální odpad. Jsou zde umístěny kontejnery potřebných rozměrů, dle druhu odpadu 
v průběhu realizace, odpad se třídí a průběžně odváží. Tato plocha se nachází v blízkosti 
realizovaného objektu a zároveň vedle komunikace, pro snadný odvoz. 
4.6.5 Staveništní komunikace 
Na staveništi se nachází jednosměrná komunikace s obratištěm, je široká 3 m s nezpevněnou 
krajnicí 0,5 m. Poloměry všech oblouků jsou 15 m, aby se po nich mohla pohybovat i 
souprava nákladního vozidla s valníkem. U vjezdu na staveniště se nachází uzamykatelná 
brána s vrátnicí, kde dochází ke kontrole přijíždějících i odjíždějících vozidel. Vjezd na 
staveniště je označen cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. Staveništní 
komunikace vede podél oplocení, aby co nejméně ovlivňovala staveništní provoz, zároveň 
jsou z komunikace přístupné všechny skladovací plochy. Maximální povolená rychlost na 
staveništi je 10 km/h, v místech, kde se pracuje 5 km/h. Informace s omezením rychlosti je 
umístěna na ceduli při vjezdu na staveniště. 
Pro pěší je na frekventovaných částech staveniště, vybudován obousměrný chodník, široký 
1,5 m. Jedná se o prostor před kancelářemi, sociálním a hygienickým zázemím pracovníků, 
dále pak prostor mezi zastřešeným skladem, montážním a mísícím centrem. 
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4.7 Staveništní doprava 
Podrobný popis a návrh pracovních strojů je samostatně vypracovaný v kapitole č. 11 Návrh 
strojní sestavy. 
4.7.1 Horizontální doprava 
Na staveništi je vybudována jednosměrná staveništní komunikace s otočí, široká 3 m. Tato 
komunikace slouží k pohybu motorových vozidel po staveništi. Poloměry oblouků na této 
komunikaci jsou 15 m. Pro pěší je na frekventovaných částech staveniště vybudovavý 
obousměrný chodník, široký 1,5 m. 
K horizontální přepravě budou využívána především tato zařízení: 
Věžový jeřáb, je na staveništi smontován po dokončení zemních prací a bude využíván po 
celou dobu výstavby. Slouží k vybudování objektů zařízení staveniště, dále umožňuje 
vyložení materiálu z valníku na místo skládky případně na montážní plac, při montážních 
pracích přemisťuje prvky na místo uložení ve stavbě a pomocí badíí lze betonovat jinak 
nepřístupné místa na stavbě. Je možné jej také využívat k vyložení a přemístění různých 
pracovních strojů. Délka jeho výložníku umožňuje přepravu do vzdálenosti 38 m, maximální 
nosnost je 10 t. 
Souprava tahače, valníku a hydraulické ruky slouží k přepravě stavebního materiálu ze 
stavebnin na místo staveniště. Pomocí hydraulické ruky je možné materiál vyložit z valníku 
na místo skládky. Tahač má také hákový natahovák kontejnerů, který umožňuje odvoz 
odpadu umístěného v kontejnerech k místu likvidace. Za tahač je možné připojit 3-nápravový 
valníkový návěs Schwarzmüller, ten umožňuje přepravu dlouhých prvků.   
Dodávka Renault Master umožňuje přepravu menšího množství materiálu, nářadí a strojů na 
staveniště. Je vhodná především k přepravě materiálu, který není vhodné vystavovat vnějším 
vlivům, jako jsou například sádrokartonové desky a laminátové podlahy. Velikost úložného 
prostoru umožňuje přepravu materiálu o maximálních rozměrech 1725x2200x4078 mm a 
hmotnosti 1446 kg. Díky jejím rozměrům lze zacouvat přímo k zastřešenému skladu a 
materiál vyložit. 
Vysokozdvižný vozík slouží především k vyložení materiálu na paletách z nákladních vozidel 
a následnému uskladnění na skládce nebo v zastřešeném skladu. Materiál dopravuje také 
z místa skládky na mísící a montážní plac, nebo k místu pracoviště. 
Drobnější materiál a nástroje je možné přemísťovat ručně, ve skupinách nebo pomocí rudlu a 
koleček. Jedná se především o přemisťování ze zastřešeného uzamykatelného skladu na 




4.7.2 Vertikální doprava  
Pro vertikální dopravu na staveništi budou využívána tato zařízení: 
Věžový jeřáb, bude využíván po celou dobu výstavby. Je umístěn před objektem, přibližně 
v polovině jeho délky. Rameno jeřábu pokrývá celou plochu realizovaného objektu, sahá do 
délky 38 m, jeho výška je 21 m. Za pomocí jeřábu bude materiál přemisťován z místa skládky 
do příslušných pater objektu, k místu zabudování. Kde nebude možné použít čerpadlo 
betonové směsi, zajistí přepravu betonu v badiích věžový jeřáb. 
Hydraulická ruka nákladního vozidla umožňuje vyložení přivezeného materiálu nebo 
pracovních strojů a nástrojů z valníku na místo skládky. Popřípadě naložení odpadů a různých 
přebytků pro odvoz na valník. 
Vysokozdvižný vozík slouží k vyložení dovezeného materiálu na paletách z nákladních 
vozidel a dodávky. Jeho nosnost je 3500 kg, zdvih dosahuje výšky 3 m. 
Nůžková plošina složí k vertikální dopravě pracovníků na místo pracoviště, především při 
provádění prací na fasádě objektu, její pracovní výška je 13,25 m. 
4.8 Sociální a hygienické objekty 
Specifikace základní buňky pro zařízení staveniště 
Buňky jsou po dokončení zemních prací přivezeny na staveniště pomocí valníkového návěsu. 
Z návěsu jsou pomocí věžového jeřábu umístěny na předem připravenou plochu. Manipulovat 
s buňkami je možné pomocí zvedacích ok, která jsou umístěna v rozích nosného rámu. 
Podklad pro buňky tvoří zhutněný recyklát na geotextilii, nerovnosti podkladu jsou vyrovnány 
pomocí speciálních podkládacích kostek uložených pod nosnou konstrukcí buňky. Vchody do 
buněk jsou propojeny obousměrnou komunikací pro pěší, širokou 1,5 m. 
Technické parametry 
Rozměry:   6055x2435x2591 mm 
Vnitřní výška:  2350 mm 
Rám:    ocelová svařovaná konstrukce 
Izolace:   minerální vata 60/60/100 mm 
Opláštění:   lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm   
Střecha:  - falcovaný pozinkovaný plech tl. 0,63 mm 
- parozábrana  
- izolace   
Stěna:   - LDTD bílá nebo dekor dřevo  
- izolace  
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Podlaha:  - dřevotřísková deska 20 mm 
- PVC 1,5 mm 
- izolace  
Vybavení:  - vchodové dveře 875x2000 mm 
- okno 945x1200 mm  
Elektroinstalace:  - zářivky 2 ks 
- vypínač 1 ks 
- zásuvky 2 ks 
Topení:   - přímotopný panel 
 
Obr. 4.4: Obytná buňka (zdroj: vlastní) 
4.8.1 Sanitární zázemí  
Buňka se sanitárním vybavením navazuje na šatny a kanceláře, je s nimi spojena 
obousměrnou komunikací pro pěší. Buňka je vybavena zrcadlem, poličkami, věšáky i 
elektrickými zásuvkami. Větrání je zajištěno oknem, vytápěna el. topením a osvětlena el. 
zářivkami, pro ohřev vody slouží 300 l bojler. Při realizaci objektů zařízení staveniště bylo 
provedeno připojení buňky na el. energii, vodovod a jednotnou kanalizaci. 
Dimenze: 
Pro 11 až 50 mužů 2 WC, a stejný počet pisoárů, pro 10 žen 1 WC, volíme tedy celkem 3 WC 





Pro řízení stavby, provozní přípravu, kontrolní činnost a další nezbytnou administrativu jsou 
na stavbě zřízeny 2 buňky pro hlavního stavbyvedoucího a mistra. V těchto buňkách se 
nachází elektrické topení, osvětlení a 2 zásuvky, větrání je možné za pomoci okna. Pro 
kancelářské účely je buňka vybavena stolem s kancelářskou židlí a skříněmi.  
Dimenze: 
Vedoucí stavby 15 až 20 m2, technický personál a mistři 8 až 12 m2 na pracovníka. 2 buňky 
mají plochu 32,8 m2, pro naše účely plně vyhovující. 
4.8.3 Šatny 
Na stavbě bytového domu předpokládáme vyšší počet pracovníků než je 7 osob, proto jsou na 
staveništi zřízené šatny. Šatny jsou využívány především k převlékání do pracovních oděvů a 
odkládání osobních věcí do dvoudílných uzamykatelných skříněk, dále je tyto prostory možné 
využít k očištění a usušení promočeného oblečení. Šatny jsou vybaveny lavicemi, proto lze 
tyto prostory využívat i ke konzumaci jídla. Buňky mají otvíravá okna pro větrání, elektrické 
topení a osvětlení. 
Dimenze: 
Na 1 pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy šaten, slouží-li i ke konzumaci zvětší se 
plocha o 0,5 m
2. Pro 15 pracovníků je nutná podlahová plocha  15x1,75=26,3 m2. Podlahová 
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5. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁSOBOVÁNÍ 
HLAVNÍMI MÉDII 
Výkres s napojením staveniště na technickou infrastrukturu je podrobně zpracován v  
Příloze č. 3 Zařízení staveniště – Koordinační situace a v Příloze č. 2 Zařízení staveniště. 
5.1 Zajištění staveniště elektrickou energií 
5.1.1 Napojení staveniště na elektrickou energii 
Z ulice Hybešova, na hranici pozemku areálu, je pro celý bytový komplex zřízena nová 
distribuční trafostanice. Jelikož je bytový dům na konci areálu realizovaný v 1. etapě, bude 
v předstihu vybudována část definitivní přípojky až k 1. vchodu bytového domu. Na tomto 
místě, přibližně 1,5 m od stavby, je umístěna dočasná rozvodná uzamykatelná skříň 
s elektroměrem, z této skříně vede rozvod el. energie pro celé zařízení staveniště. Po 
dokončení výstavby bude dočasná skříň odpojena a provede se napojení objektu bytového 
domu. 
5.1.2 Rozvody elektrické energie po staveništi 
Po staveništi je el. energie vedena v plastových chráničkách, tam kde hrozí mechanické 
poškození vlivem pohybu osob nebo strojů jsou kabelová vedení na zemi překryty 
kabelovými přechody a přejezdy, popřípadě je možné kabely zavěsit na ocelové trubky, nad 
namáhaný prostor. Elektrická energie je rozvedena k buňkám sociálně hygienického zázemí 
pracovníků a kancelářím. Dále je na el. energii napojeno mísící centrum a montážní plac, na 
těchto pracovištích jsou využívány el. stroje a nářadí. Další rozvod vede k věžovému jeřábu a 
realizovanému objektu. U věžového jeřábu je umístěn jistič 80A s D vypínací  
charakteristikou D. 
 
Obr. 5.1: Kabelový přechod (zdroj: [6]) 
5.1.3 Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
Při výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz uvažujeme 




Tab. 5.1: Spotřeba energie pro pracovní stroje a nástroje 
Stavební stroj Příkon [kW] ks Celkem [kW] 
Věžový jeřáb 49 1 49 
Míchačka 1,6 1 1,6 
Svářecí stroj 4,5 2 9 
Vibrátor 1,05 2 2,1 
Kotoučová pila 2,2 2 4,4 
Bloková pila 5,5 1 5,5 
Úhlová bruska 0,72 3 2,16 
Vrtačka 1,05 2 2,1 
   
∑ = 75,86 
Tab. 5.2: Spotřeba energie pro vnitřní osvětlení 
Vnitřní osvětlení Příkon [kW] ks Celkem [kW] 
Vnitřní prostory objektu (halogen) 0,5 6 3 
Kancelář 0,058 2 0,116 
Kancelář 0,058 2 0,116 
Šatny 0,036 4 0,144 
Sanitární buňka 0,036 2 0,072 
   
∑ = 3,45 
Tab. 5.3: Spotřeba energie pro vnější osvětlení 
 
 
Nutný příkon elektrické energie: 













= 73,92 kW 
koeficienty: 
1,1 - rezerva na nepředvídané zvýšení příkonu 
0,5 - náročnost elektromotorů 
0,8 - náročnost vnitřního osvětlení 
1,0 - náročnost vnějšího osvětlení 
Celkový maximální příkon elektrické energie nutný pro realizaci hrubé stavby bytového 
domu je 73,92 kW. 
  
Venkovní osvětlení Příkon [kW] ks Celkem [kW] 
Bezpečnostní osvětlení 0,1 5 0,5 
   
∑ = 0,50 
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5.2 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
5.2.1  Napojení staveniště na vodovod 
Z ulice Hybešova je na vodovod napojen celý bytový komplex. Jelikož je bytový dům na 
konci areálu realizovaný v 1. etapě, zrealizuje se definitivní přípojka po vodovodní šachtu, 
která se nachází na hranici staveniště. Z této šachty vede rozvod pro zařízení staveniště, po 
zhotovení hrubé stavby bude z této šachty napojen i objekt bytového domu. Voda se na 
staveništi využívá především k výrobním účelům, při výrobě betonových a maltových směsí. 
Dále se voda využívá k zajištění hygienických potřeb pracovníků.  
5.2.2 Rozvody vody po staveništi 
Po staveništi je voda rozvedena v hadicích z EPDM s ovinem z výztužné textilní příze. Jedná 
se o vysoce flexibilní víceúčelové hadice, s velice dobrou odolností proti stárnutí, 
povětrnostním vlivům a oděru.  
V zimním období je nutné vodu z hadice vypustit a teplotu v sanitárním kontejneru udržovat 
nad bodem mrazu, aby nedošlo k popraskání potrubí a zařízení. 
 
Obr. 5.2: Hadice EPDM (zdroj: [7]) 
5.2.3 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
Při výpočtu maximálního potřeby vody pro zařízení staveniště uvažujeme nejnáročnější etapu 
realizace hrubé stavy, při které se spotřebuje maximální množství vody.  
Tab. 5.4: Potřeba vody pro provozní účely 










Výroba betonové směsi 
m
3
 8 240 1920 
Ošetřování betonových 
konstrukcí m3 163,7 30 4911 
Omývání pracovních 
pomůcek ks 10 5 50 
    
∑ = 6881,00 




Tab. 5.5: Potřeba vody pro hygienické potřeby 










Hygienické účely l 15 30 450 
Sprchování l 8 45 360 
    
∑ = 810,00 
Nutná potřeba vody 
Qa=(Sv*kn)/(t*3600)=(6881*1,5)/(8*3600)= 0,358 l/s 
Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600)=((15*30+8*45)*2,7)/(8*3600)= 0,076 l/s 
Qn=Qa+Qb=0,358+0,076= 0,434 l/s 
Qn, Qa, Qb - množství vody [l/s]  
Sv - spotřeba vody za den [l]   
kn -  koeficient nerovnoměrnosti odběru 
  pro technologický provoz 1,5 
  pro sociálně hygienické potřeby 2,7 
t - čas, po který je voda odebírána [h] 
Pp - počet pracovníků  
Ns - norma spotřeby vody na osobu na den 
Celková maximální spotřeba vody při realizaci bytového domu je 0,434 l/s, navrhuji 
potrubí jmenovité světlosti 25 mm (1´´), pro tuto dimenzi je vodní průtok  
0,65 l/s > 0,434 l/s, vyhoví. 
5.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 
5.3.1 Napojení staveniště na jednotnou kanalizaci 
Z ulice Hybešova je na jednotnou kanalizaci napojen celý bytový komplex. Jelikož je bytový 
dům na konci areálu realizovaný v 1. etapě, zrealizuje se definitivní přípojka po kontrolní 
šachtu, která se nachází na hranici staveniště. Na tuto šachtu jsou během výstavby napojené 
objekty pro zajištění sociálně hygienického zázemí pracovníků. Zároveň nám napojení na 
jednotnou kanalizaci umožňuje odvádět vodu srážkovou při realizaci stavby ze staveniště. Po 
dokončení hrubé stavby bude z této šachty napojen i dokončený objekt bytového domu. 
5.3.2 Rozvody kanalizace po staveništi 
Kanalizační potrubí vede ve výkopu z kontrolní šachty v platovém potrubí, potrubí je 
obsypáno pískem a zbytek výkopu je zahrnutý zeminou. Po dokončení stavby se dočasná 
přípojka kanalizace odkope, demontuje a provede se připojení realizovaného objektu.  
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Podrobný časový plán hrubé stavby je samostatně vypracován v Příloze č. 5 Časový plán 
hrubé stavby. Tento harmonogram byl zpracován pomocí programu CONTEC v. 12.12, jedná 
se o automatizovaný systém pro přípravu a řízení realizace staveb. Z položkového rozpočtu, 
samostatně vypracovaného v Příloze č. 4 Položkový rozpočet, byly stanoveny počty 
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Pro stavbu bytového domu je samostatně zpracován položkový rozpočet  
v Příloze č. 4 Položkový rozpočet. Tento rozpočet byl vypracován pomocí softwaru pro 
stavební rozpočty BUILDpowerS, poskytnutý firmou RTS, a. s., cenová úroveň použité 
soustavy je RTS DATA 2015/ II. 
Graf nasazení pracovníků je samostatně zpracovaný v Příloze č. 6 Graf nasazení pracovníků. 
Tento graf byl zpracován pomocí programu CONTEC v. 12.12, jedná se o automatizovaný 
systém pro přípravu a řízení realizace staveb. Počty pracovníků a normohodiny jednotlivých 
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8. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PILOVÉ STŘECHY 
8.1 Obecné informace 
8.1.1  Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 
Místo stavby: Hybešova 
parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 
66448 Boskovice 
Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 
Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 
IČO: 26314592 
Bauerova 491/10 
603 00 Brno - Pisárky 
Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 
IČO: 27750566 
Kalvodova 105/5 
602 00 Brno  
Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  
IČO: 27259411 
Neumanna 270/2 
617 00 Brno – Dolní Heršpice 
8.1.2  Obecné údaje o stavbě 
Stavba bytového domu se nachází ve městě Boskovice, severně od centra města, na ulici 
Hybešova. Spadá pod komplexní projekt s názvem KUBUS Boskovice, který obsahuje 
celkem 11 staveb. Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely, celková plocha 
pozemku je 2534 m
2
. Terén pozemku je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části 
svahovitý.  
Bytový dům je navržen tak, aby korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o 4 podlažní 
objekt s půdorysnými rozměry 11,88x59,08 m, výška objektu je 13,65 m. V objektu se 
nachází 36 bytů, celková užitná plocha všech pater je 2495,2 m2. Na jihozápadní straně jsou 
umístěny vstupy do 3 samostatných nepropojených celků. Od těchto vstupů vedou chodby ke 
schodištím, ze kterých jsou přístupná další patra. 
Podél budovy vede chodník z betonové dlažby pro pěší, široký 2 m. V západní části pozemku 
je umístěno dětské hřiště s oválnou plochou 13,42x5,42 m. Zbylá část pozemku je zatravněná. 
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8.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 
Základy tvoří piloty, na tyto piloty navazují monolitické železobetonové pasy s podkladní 
vrstvou z betonové mazaniny. Nad základovými pasy je betonová deska vyztužená KARI sítí, 
pod touto deskou je proveden hutněný štěrkopískový násyp. V severozápadní části, kde se 
pozemek prudce svažuje, jsou opěrné zdi z železobetonu. 
Svislé konstrukce tvoří převážně keramické tvarovky ze systému P+D, zděné na maltu 
vápenocementovou. Obvodové zdivo je z vnější strany zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem na bázi minerální vlny a z vnitřní strany omítnuto vápennou omítkou. Mezibytové 
stěny a stěny oddělující byty od chodeb a schodišťového prostoru jsou z cihelných tvárnic se 
speciálními akustickými vlastnostmi. Instalační předstěny a přizdívky jsou z lehčených 
pórobetonových tvárnic. 
Stopní konstrukce jsou keramické ze systému nosníků a vložek, proti šíření kročejového 
hluku jsou v podlahách navrženy zvukové izolace. Na chodbách u vstupů a v posledním patře 
jsou na dvojité ocelové konstrukci zavěšeny sádrokartonové podhledy. 
Část zastřešení tvoří pilová střecha pokrytá fólií, její nosná konstrukce se skládá z dřevěných 
krokví uložených na pozednici a ocelových svařovaných prvcích. Úžlabí je vyspádováno na 
plochou střechu s kačírkem. Druhá polovina střechy na stropech z keramických nosníků a 
vložek je tvořena plochou fóliovou střechou s kačírkovým zásypem. Odvodnění je zajištěno 




8.1.4  Obecné informace o procesu 
Nosnou konstrukci pilové střechy tvoří dřevěné krokve z profilu 160/240 mm. Tyto krokve 
jsou ve spodní části kotveny do dřevěných hranolů, které jsou ukotveny do železobetonového 
věnce. V horní části jsou krokve přišroubovány ke svařenci z profilů UPE 180, ten je kotven 
k předem vybetonovaným sloupkům, které je součástí železobetonového věnce. Přibližně 
uprostřed rozpětí je svařenec podepřen ocelovým sloupkem kotveným přes kotevní desku 
pomocí chemických kotev k železobetonovému věnci. Krokev je obezděna tak, že kolem ní 
vznikají kapsy s minimální mezerou 20 mm, tato spára je trvale větraná. Na krokve je pomocí 
vrutů přikotveno bednění z OSB desek, toto bednění slouží jako nosná část pro opláštění 
střechy. Na OSB desky je položena samolepící asfaltová parozábrana, na parozábranu je 
volně ložená PIR izolace ve dvou vrstvách. Hydroizolaci tvoří měkčené PVC mechanicky 
kotvené k nosné dřevěné konstrukci, spoje pásů jsou horkovzdušně svařeny. 
 
 




8.2.1 Specifikace materiálu 
Podrobný výkaz výměr je samostatně vypracován v Příloze č. 6 Položkový rozpočet. 
Nosná konstrukce střechy 
Dřevěné prvky: 
Veškeré dřevěné prvky v konstrukci střechy jsou impregnovány nátěrem nebo nástřikem proti 
hnilobě, škůdcům a vlhkosti. 
Tab. 8.1: Výpis dřevěných prvků 
Ozn. Prvek Profil [mm] Ks Délka [m] Celkem [m] Objem [m3] 
1 Krokev 160/240 14 6,15 86,1 3,31 
2 Krokev 160/240 23 6,9 158,7 6,09 
3 Krokev 160/240 28 6,05 169,4 6,5 
4 Krokev 160/240 5 5,3 26,5 1,02 
5 Podkladní hranol 150/100 70 / / 0,73 
6 Hranol (budník) 80/80 / / 164 1,05 





Tab. 8.2: Výpis ocelových prvků 









1 Svařenec - Box 2xUPE180 1 5,78 5,78 0,228 0,228 
2 Svařenec - Box 2xUPE180 2 5,73 11,46 0,226 0,452 
3 Svařenec - Box 2xUPE180 2 5,67 11,34 0,223 0,447 
4 Svařenec - Box 2xUPE180 1 5,07 5,07 0,200 0,200 
5 Svařenec - Box 2xUPE180 2 4,27 8,54 0,168 0,336 
6 Svařenec - Box 2xUPE180 1 3,64 3,64 0,143 0,143 
7 Svařenec - Box 2xUPE180 1 3,25 3,25 0,128 0,128 
8 Jäckl čtvercový 60/60/3 2 1,365 2,73 0,007 0,014 
9 Jäckl čtvercový 60/60/3 1 1,335 1,335 0,007 0,007 
10 Jäckl čtvercový 60/60/3 2 1,305 2,61 0,007 0,014 
11 Jäckl čtvercový 60/60/3 1 1,285 1,285 0,007 0,007 
12 Jäckl čtvercový 60/60/3 3 1,265 3,795 0,007 0,020 
13 Jäckl čtvercový 60/60/3 1 1,225 1,225 0,006 0,006 
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Veškeré ocelové prvky v konstrukci jsou opatřeny protikorozním nátěrem. 
Kotevní desky – Každý ocelový sloupek je kotvený k betonovému podkladu přes kotevní 
desku P5 150/150, pomocí 4 chemických kotev. Celkový počet kotevních desek je 10 ks. 
Chemické kotvy – Kotevní desky jsou kotveny pomocí 4 chemických kotev do betonu. 
Specifikaci chemických kotev stanoví statik v kotevním plánu. Celkový počet kotev  
je 4x10=40 ks. 
 
Střešní plášť 
Hydroizolační fólie – Bauder thermofol U 15 na bázi PVC-P, s vysoce pevnostní 
polyesterovou nosnou vložkou, propustnost vodní páry µ = 20 000, tloušťka 1,5 mm. Fólie je 
dodávána v rolích, délka návinu 20 m, šířka 1,5 m, celkem 30 m2 na 1 roli. 
Tepelná izolace – Dekpir TOP 022 je z polyisokyanurátu (PIR) vypěněného mezi dvě vrstvy 
sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Pevnost v tlaku při 
10 % stlačení je ≥ 150 kPa, objemová hmotnost 32 kg/m3, deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti 0,022 W/mK. Hrany desek tloušťky 80 a 120 mm mají úpravu hran pero 
drážka. 
Parozábrana – Glastek 30 sticker plus je samolepící modifikovaný asfaltový pás, jeho 
nosnou vložkou je skelná tkanina. Plošná hmotnost pásu je 3,5 kg/m2, faktor difuzního odporu 
je 87 m. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem, na spodním 
povrchu a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Šířka pásu je 1 m, 
délka 10 m, balení obsahuje 10 m2, počet rolí na paletě 20. 
Bednění - Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako nosný 
prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 22 mm, hmotnost 1 
desky je 43kg. Jsou dodávány na paletě po 30 kusech, hmotnost palety je 1290 kg. 
Mechanické kotvy – Kotevní samovrtné šrouby s jakostním organickým povlakem Climadur, 
délka šroubů 220 mm, včetně ocelových talířových podložek s povrchovou úpravou Aluzinek, 
rozměry 82x40 mm.  
Klempířské prvky  
Pozinkovaný plech – kotvící prvek pro poplastovaný plech, tl. 1 mm, RŠ 180 mm 
Poplastovaný plech  – závětrná lišta po obvodu pilové střechy, tl. 0,75 mm, RŠ 250 mm 






Veškerý stavební materiál potřebný k realizaci střešní konstrukce je na staveniště dopraven 
pomocí nákladní soupravy tahače a valníku s hydraulickou rukou, nebo dodávkou. 
Velkoobchod Stavebniny ŠKB, odkud je potřebný materiál přivezen, se nachází ve stejné 
obci, na adrese: Chrudichromská 2446/16a, 680 01 Boskovice. Ve vzdálenosti 1,3 km od 
stavby, předpokládaná doba přepravy je asi 5 minut. 
Ocelové UPE nosníky jsou ukládány na dřevěné podkladky, dřevěné podkladky vložíme i do 
svislých mezer mezi prvky, aby při dopravě nedošlo k jejich styku. Při poškození prvků může 
dojít ke ztrátě jejich požadované únosnosti. Na valníku zajistíme jejich stabilitu stažením 
pomocí textilních popruhů. 
Dřevěné prvky, jako jsou krokve a podkladní hranoly přepravujeme na valníku dostatečně 
zafixované textilními popruhy, aby nedošlo k jejich poškození. Uložené tak, aby nedocházelo 
k jejich nadměrnému průhybu.   
OSB desky jsou na paletách zafóliované, při přepravě zafixujeme jejich polohu na valníků 
pomocí upevňovacích lan, pásů nebo posuvnými latěmi tak, aby nedošlo k poškození jejich 
hran. Desky nesmějí být vystaveny přímému působení vody, chráníme především hrany 
desek. 
PVC fólii a asfaltové pásy přepravujeme v rolích na paletách, PVC fólii ve vodorovné poloze, 
asfaltové pásy ve svislé poloze, zabalené do originální ochranné fólie. Na valníku 
stabilizujeme jejich polohu pomocí textilních popruhů.  
Minerální izolaci přepravujeme zabalené v ochranné fólii, při přepravě tyto balíky chráníme 
před povětrnostními vlivy. 
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, pásky a šrouby, je na staveniště dopraven 
pomocí dodávky, zabalený do papírových krabic, aby nedošlo k jeho vysypání. 
Sekundární doprava 
Z valníkového návěsu je materiál vyložen na staveništi pomocí hydraulické ruky. Pokud se 
jedná o materiál, který zůstane uskladněn na venkovní skládce, vyložíme jej pomocí 
hydraulické ruky přímo na skládku. Ostatní materiál přemísťujeme po staveništi na paletách 
pomocí vysokozdvižného vozíku. Drobnější materiál přemisťujeme pomocí koleček, rudlu 
nebo ručně. K místu zabudování je materiál přemisťován pomocí věžového jeřábu, který se 




Na staveništi je umístěn zastřešený sklad a skladovací buňka, do těchto skladů umisťujeme 
materiál, který je nutné chránit před vnějšími vlivy a odcizením. Je možné využít také prostor 
v 1NP realizovaného objektu. 
Ostatní materiál, který je možné skladovat venku, bude uložen na staveništní skládce, jedná se 
o zpevněnou plochu před montážním placem. Větší množství materiálu je skladováno na 
vzdálenější skládce, za obratištěm staveništní komunikace. 
Ocelové UPE nosníky a ostatní ocelové prvky skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše 
tak, aby se zabránilo přímému styku s podkladem. Pod prvky umístíme dřevěné podkladky 
vysoké alespoň 200 mm, v takové vzdálenosti aby nedocházelo k nadměrnému průhybu a 
kroucení prvků. Prvky skladujeme maximálně ve 3 vrstvách nad sebou, proložené podkladky, 
mezi sebou se prvky nesmějí dotýkat. Ocelové prvky chráníme plachtou před povětrnostními 
vlivy, zamezíme tak zatékání vody do nosníků. Mezi uskladňovanými prvky je vhodné 
ponechat průchozí uličku alespoň 600 mm, z tohoto prostoru bude později vazač zavěšovat 
břemena na jeřáb. Drobnější ocelové prvky je vhodné umístit do 1NP, kde budou chráněny 
před povětrnostními vlivy.  
OSB desky jsou skladovány v zastřešeném skladu, ve vodorovné poloze, podklad musí být 
rovný, aby nedocházelo k průhybu a kroucení desek. Pod desky se umístí podkladové hranoly 
ve směru kratší strany desky, s maximálním rozestupem 600 mm, optimální výška hranolu je 
150 mm. Zabráníme tak kontaktu desky s podkladem a případnému nasáknutí vody nebo 
poničení. Desky ukládáme tak, aby doléhaly celou svojí plochou na sebe a hrany lícovaly. 
Desky nesmějí být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření a dešti. 
Dřevěné krokve a hranoly skladujeme v zastřešeném skladu chráněné před vnějšími vlivy. 
Prvky jsou podloženy dřevěnými podkladky tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému 
průhybu. 
Role navinutých fólií z měkčeného PVC skladujeme v zastřešeném skladu, popřípadě v 1NP 
realizovaného objektu. Uchovávání fólií je možné při teplotě -5 °C až +30 °C. Fólie chráníme 
před znečištěním a povětrnostními vlivy zabalené ochrannou fólií v poloze naležato na 
dřevěné paletě.  
Asfaltové pásy skladujeme na dřevěných paletách, zabalené do ochranné fólie v zastřešených 
skladech na staveništi. Role je nutné skladovat v poloze nastojato, materiál chráníme před 
přímým sluncem a teplotami nad +30 °C. 
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, lepidla a pásky, skladujeme zabalené 
v papírových krabicích chráněné proti vlhkosti ve skladovací buňce. 
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8.3 Převzetí pracoviště 
Nosná konstrukce pilové střechy bude realizována po dokončení nosných stropů 4NP, 
štítového zdiva a ztužujících věnců s železobetonovými sloupky. Je nutné zkontrolovat 
kvalitu dokončených konstrukcí a záznam včetně zjištěných vad a nedodělků sepsat do 
stavebního deníku, kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem čety pro provádění střešního 
pláště a technický dozor investora. V souladu s PD se kontrolují především rozměry, 
rovinatosti a požadované sklony. Dále je nutné zkontrolovat požadovanou pevnost betonu, 
která je minimálně 70%, tvrdost je kontrolována pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
K montáži a skladování bude využíván nosný strop ploché střechy, proto je nutné 
zkontrolovat jeho kvalitu, především pak únosnost konstrukce. Nosný strop je z keramického 
systému nosníků a vložek, s nadbetonávkou a ztužujícími věnci. Je nutné dodržet minimální 
dobu zrání betonu, při které dosáhne beton pevnost minimálně 70%. 
8.4 Pracovní podmínky 
Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 
zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 
jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  
30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků. 
Parozábranu ze samolepících asfaltových pásů provádíme při venkovní teplotě minimálně 
+10°C. Maximální teplota +25°C ve stínu, způsobuje teplotu na povrchu pásu asi 50°C, při 
vyšších teplotách, kdy dochází k délkové teplotní roztažnosti parozábrany, se montáž 
nedoporučuje.  
Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat při rozmezí teplot od +5°C do +40°C, pokud 
je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota klesne 
pod -5°C jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s tepelněizolačními deskami a 
spádovými klíny není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za deště. 
Pohybovat se po konstrukci střechy je možné pouze v očištěné obuvi s měkkou podrážkou, 




8.5 Personální obsazení 
Na provádění stavebních a montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 
mistr. 
Tab. 8.3: Pracovní četa pro realizaci pilové střechy 
Funkce Počet Úkol Kvalifikace 
Řidič 1 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
Jeřábník 1 obsluha stroje, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 
Vazač břemen 1 zavěšování břemen Vazačský průkaz 
Svářeč 1 příprava ocelových prvků Svářečský průkaz 
Montážní dělník 2 kotvení, montáž ocelové konstrukce Školení 
Tesař 1 kotvení krokví Školení 
Izolatér 2 kotvení a svary hydroizolace Školení 
Klempíř 2 oplechování detailů Školení 
Pomocný dělník 4 příprava pracoviště, materiálu, asistence Školení 
 
Práce budou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací pro daný pracovní úkon. Všichni 
pracovníci musí být řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a dodržování 
BOZP. Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 
8.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Návrh strojní sestavy je samostatně vypracován v kapitole č. 11 Návrh strojní sestavy. 
8.6.1 Hlavní stroje  
- věžový jeřáb MB1043 
- nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BB s hydraulickou rukou  
- dodávka Renault Master maxi van L3H3 
- vysokozdvižný vozík Heli VD35D 
- nůžková plošina PB S131-19E 4×4 
8.6.2 Nářadí 
Ruční 
Pistole na tmel, momentový klíč, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, nůž se zuby na 
řezání izolací, pilku se střední velikostí zubů, silikonový váleček, nůžky na plech, ocelová 





- invertor MIG-MAG KITin 2040 MIG EURO 
- uhlová bruska Makita GA5030 
- vrtačka EINHELL RT-ID 105 
- ruční kotoučová pila Bosch GKS 85 Professional  
- aku vrtací šroubovák, Hilti SF 2-A 
- svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 
- horkovzdušná svářečka Perkeo Hotgun 2000 S 
8.6.3 Měřící přístroje 
Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, 2m lať, olovnice, úhelník, pásmo, svinovací metr, 
skládací metr. 
8.6.4 Ochranné pomůcky 
Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, svařovací maska, pracovní ochranné 
rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, sluneční brýle, mušlové chrániče sluchu, 
bezpečnostní zachycovací postroj, polohovací pás. 
8.7 Pracovní postup 
K montáži prvků a skladování potřebného materiálu je využíván prostor keramického stropu, 
proto je část pilové střechy realizována jako první. Druhá část střechy na keramickém stropu 
bude realizována po dokončení pilové střechy, zabráníme tak mechanickému poškození pláště 
ploché střechy vlivem pohybu osob, skladování a manipulace s materiálem. 
Montáž nosných prvků, které nejsou přístupné z keramického stropu ploché střechy, probíhá 
z lehkého lešení. Lešení je uloženo na podlaze 4NP, po dokončení bednění z OSB desek, jsou 
práce prováděny z nosné části střešní konstrukce. 
8.7.1 Nosná ocelová konstrukce 
Ocelový svařenec z UPE profilů, který tvoří podporu pro nosnou dřevěnou konstrukci střechy, 
ukládáme na sloupy, které jsou součástí ŽB věnce. Navíc jsou uprostřed rozpětí těchto 
ocelových nosníků umístěny ocelové sloupky, které tvoří podporu bránící průhybu nosníku. 
Sloupky jsou z uzavřených čtvercových jäcklů s kotevní deskou o rozměrech 150 x 150 mm. 
Ocelové prvky budou upravovány na montážním place, umístěném na staveništi. Na montážní 
plac vede elektrická energie, která je využívána k napojení el. nářadí potřebného k úpravě 
ocelových prvků. UPE profily a kotevní desky ke sloupkům svařujeme na montážním place 
pomocí invertoru. Vrtačkou se speciálním vrtákem do oceli, vrtáme kotevní otvory do 
ocelových prvků a pomocí úhlové brusky upravujeme jejich požadované rozměry. Následně 
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jsou prvky opatřeny protikorozním nátěrem, po zaschnutí je možná jejich přeprava pomocí 
věžového jeřábu na místo uložení v konstrukci. 
Kotevní desky sloupků kotvíme pomocí 4 chemických kotev do železobetonového věnce. Do 
věnce vyvrtáme 4 otvory v souladu s armovacím plánem, tak aby nedošlo k porušení výztuže 
věnce. Otvory vyčistíme vyfukovací pumpičkou, poté stěny otvoru vymeteme ocelovým 
kartáčkem a opět otvor vyfoukáme. 
 
Obr. 8.2: Montáž chemické kotvy (zdroj: [8]) 
Vyšroubujeme vršek kartuše, našroubujeme směšovací trysku a vložíme kartuši do pistole. 
Před použitím vytlačíme první část obsahu kartuše mimo připravený otvor a ujistíme se, že 
došlo k promíchání obou složek, barva směsi je homogenní šedá. Chemickou směsí vyplníme 
2/3 hloubky instalačního otvoru. Následně zkontrolujeme povrch svorníku, zda je suchý, bez 
mastného znečištění. Závitový svorník má spodní konec seříznutý pod úhlem 45°, vkládáme 
jej do otvoru otáčivým pohybem, abychom zamezili vniknutí bublin do chemické kotvy. 
Následuje doba tuhnutí minimálně 45 minut při 20°C, po této době je možná montáž kotvící 
desky. Desku s připravenými otvory nasuneme na závitové tyče, přiložíme podložku, matici a 
spoj utáhneme momentovým klíčem předepsanou silou. 
Následuje osazení ocelových svařenců z UPE profilů na nosnou konstrukci z ŽB sloupů, které 
jsou součástí věnce. Pomocí věžového jeřábu jsou prvky zvednuty do výšky 200 mm, vazač 
zkontroluje jejich stav a uchycení. Poté jsou prvky přemístěny k místu uložení, 2 pracovníci z 
lešení provedou ustálení a přesné osazení prvku na předem vyznačené místo. Následuje 
svaření nosníku s předem připravenými kotevními deskami v ŽB sloupech a s ocelovým 




V horní části pilové střechy jsou krokve uloženy ozubem na svařenec z UPE profilů. Na 
svařenci jsou navařeny L úhelníky s otvory, mezi tyto úhelníky vložíme krokev s připraveným 
otvorem. Otvorem v krokvi provlečeme závitovou tyč a matici s podložkou utáhneme 
požadovaným momentem. 
 
Obr. 8.3: Schéma kotvení krokve k ocelovému nosníku (zdroj: vlastní) 
Ve spodní části pilové střechy jsou krokve uloženy na dřevěné hranoly průřezu  
150/100 mm. Tyto pozednice jsou kotveny k železobetonovému věnci pomocí svorníků, 
v každém poli je pozednice kotvena 3 svorníky v osové vzdálenosti 2,5 m. Svorníky jsou při 
betonáži umístěny do železobetonového věnce, předejdeme tak nutnosti pozdějšímu vrtání do 
zatvrdlého betonu.  
 
Obr. 8.4: Svorníky v ŽB věnci (zdroj: [9]) 
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Do pozednice jsou pomocí 4 vrutů přikotveny 2 L-úhelníky, mezi tyto úhelníky jsou později 
osazeny krokve s ozubem a připraveným otvorem. Otvorem v krokvi provlečeme závitovou 
tyč a matici s podložkou utáhneme požadovaným momentem. 
 
Obr. 8.5: Schéma uložení krokve na pozednici (zdroj: vlastní) 
8.7.3 Bednění z OSB desek 
Desky není vhodné vystavovat přímému působení vody, proto bude montáž asfaltové 
parozábrany pokračovat kontinuálně po dokončení bednění na části pilové střechy.  
Desky jsou připevněny k dřevěným krokvím pomocí vrutů, délka vrutu musí být minimálně 
ze 2/3 kotvena do krokve. Rozteče krokví jsou v různých částech střechy proměnné, konce 
desek tedy nelze vždy kotvit na krokev, proto jsou následující řady upevněny šachovitě. Řady 
klademe od spodní k horní hraně pilové střechy. Mezi deskami zachováváme dilatační spáru 
tloušťky 3 mm. Na okrajích kotvíme desku s max. roztečí 150 mm, v poli 300 mm při 
minimální vzdálenosti 20 mm od okraje. Z důvodu zamezení boulení je vhodné kotvení 
začínat od středu desky a postupovat k hranám. 
 
Obr. 8.6: Schéma uložení OSB desek na krokve (zdroj: vlastní) 
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8.7.4 Parozábrana z asfaltových pásů 
Parozábranu z asfaltových pásů klademe kontinuálně po dokončení bednění, slouží jako 
dočasná hydroizolace při realizaci střechy a chrání dřevěné prvky v konstrukci. Před 
pokládkou zkontrolujeme podklad, který tvoří dřevěné bednění z OSB desek, na povrchu 
nesmí být výstupky ani ostré hrany, všechny nerovnosti se ohoblují. Spoje desek přelepíme 
malířskou páskou šířky 50 mm, tak aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu  
v bezprostřední blízkosti spoje desek. 
Samolepicí asfaltové pásy klademe na suchý a bezprašný povrch dřevěného bednění, ve 
směru kolmém na OSB desky. Při rozbalování role se postupně strhává ochranná fólie ze 
spodní strany pásu a dochází k přilnutí s podkladem. Na horní straně zůstává podélný 
samolepící okraj široký 80 mm překrytý ochrannou fólií. Na tento podélný spoj bude 
připevněn další pás s posunutím příčného spoje alespoň o 200 mm, aby nedocházelo ke 
vzniku křížového spoje. Příčné spoje musejí mít šířku minimálně 100 mm, jejich napojení 
provádíme za pomocí ruční horkovzdušné svářečky. Všechny spoje jsou ihned po realizaci 
přitlačeny válečkem, zabráníme tak jejich odlepení a posunu.  
8.7.5 Tepelná izolace z PIR desek 
Jako dočasná izolace dřevěného bednění slouží parozábrana z asfaltových pásů, při pokládce 
tepelné izolace je vhodné kontinuálně pokračovat vrstvou hydroizolace, aby se do střešní 
skladby nedostávala voda. 
  
Obr. 8.7: Pokládka PIR izolace a HI (zdroj: [10]) 
Desky tepelné izolace z PIR desek klademe ve směru rovnoběžném se žlabem od spodní k 
horní hraně pilové střechy. Desky mají úpravu hrany pero drážka, aby se zamezilo vzniku 
tepelných mostů. Tyto hrany do sebe zaklesneme a další řadu izolace klademe s posunem 
minimálně 200 mm tak, aby nedocházelo ke křížení spojů. Při pokládce hlídáme čistotu, 
celistvost a důkladné zasunutí pera do drážky. Desky jsou volně pokládány na parozábranu 
z asfaltových pásů, později bude jejich poloha zajištěna společně s kotvením hydroizolační 
vrstvy. Pro vyřezávání otvorů, zkracování a zkosení hran izolačních desek, používáme 
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klasickou pilku se střední velikostí zubů. V místě napojení tepelné izolace na boční zdi 
ponecháváme mezeru 5 mm, ta bude vyplněna nízkoexpanzní montážní pěnou, přebytek pěny 
odřízneme. 
8.7.6 Hydroizolace z PVC fólie 
Před pokládkou hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC zkontrolujeme podkladní 
vrstvu tepelné izolace z PIR desek. Tato izolační vrstva musí být celistvá beze spár, případné 
spáry a prohlubně vyplníme montážní pěnou. 
Hydroizolační pásy klademe rovnoběžně se žlabem od spodní hrany pilové střechy k horní. 
Zabezpečíme tak přetékání vody přes spoje hydroizolační vrstvy a zamezíme vniknutí vody 
do skladby střešní konstrukce. Fólii rozvineme do polohy, ve které ji budeme kotvit a alespoň 
15 minut ji necháme dotvarovat. Pásy navazujících řad umisťujeme s minimálním posunutím 
o 200 mm, aby nedocházelo ke vzniku křížových spojů, v T spoji seřízneme horní fólii do 
oblouku. Velikost i tvar fólie lze upravit nožem nebo ustřihnout nůžkami. 
Fólii kotvíme pomocí mechanických kotev do dřevěného bednění nebo krokve. Délka šroubu 
musí být minimálně stejná jako tepelná izolace + 10 až 30 mm. Pod každý šroub je umístěna 
ocelová talířová podložka, její orientace je rovnoběžná s okrajem pásu. Fólii kotvíme u jejího 
okraje tak, aby za podložkou přečníval konec fólie minimální délky 10 mm. Rozteč kotev v 1 
řadě nesmí být menší než 160 mm, pokud je požadavek na větší množství kotev, kotvíme 
pásy poloviční šířky. V ploše střechy je minimální počet kotev 3 ks/m2, na okraji střechy až  
6 ks/m
2, přesné množství a polohu kotev stanovuje odborně zpracovaný kotevní plán. Při 
kotvení současně hlídáme polohu tepelně izolačních desek a jejich kotvení k podkladu. 
 
Obr. 8.8: Schéma mechanického kotvení a svaru hydroizolace z PVC fólie (zdroj: vlastní) 
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Spoje fólií jsou svařeny pomocí horkého vzduchu, tyto plochy je nutné předem očistit pomocí 
saponátu a osušit. Svařování spojů fólií je prováděno pomocí svařovacího automatu a ruční 
horkovzdušné svářečky při teplotě 520 °C. Povrch fólie je pomocí horkého vzduchu nahřátý 
na požadovanou teplotu, když je povrch v plastickém stavu, přitlačí se válečkem. Kvalitní 
svar má šířku minimálně 30 mm.  
Automatem jsou svařovány spoje na velkých plochách, především pak podélné spoje. Stroj je 
nutné nechat zahřát na požadovanou teplotu, trysku vložíme mezi 2 pásy fólie a spustíme 
pojezd automatu. Stroj sám nahřívá a přitlačuje fólii průměrnou rychlostí 8 m/min. Obsluha 
hlídá pomocí vodící tyče směr pohybu automatu. Při práci na okraji střechy nesmí obsluha 
couvat, vodící tyč je možné přehodit do opačné polohy. Po práci je nutné provést kontrolu 
kvality provedeného svařovaného spoje pomocí zkoušecí jehly a případné netěsnosti opravit 
ruční svářečkou.  
Ruční horkovzdušnou svářečkou jsou opracovány především menší svary, různé detaily a 
prostupy. Kovové hrdlo, ze kterého proudí horký vzduch, je nasunuté pod úhlem 45° mezi 2 
pásy fólie. Jakmile dojde k zplastizování povrchu fólie, přitlačí se spoj gumovým válečkem. 
Provede se kontrola kvality pomocí zkoušecí jehly, pro zajištění složitých detailů je možné 
provést pojištění spoje zálivkou z láhve s tryskou.   
8.7.7 Opracování detailů 
Žlab 
 
Obr. 8.9: Schéma žlabu pilové střechy (zdroj: vlastní) 
Na obrázku je znázorněné opracování žlabu pilové střechy. Pro vytvoření požadovaného 
sklonu jsou na izolaci z PIR panelů uloženy klíny z EPS polystyrénu. Na tyto klíny je umístěn 
zpevňující prvek z poplastovaného plechu, tl. 0,75 mm. Prvek je kotvený k dřevěnému 
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bednění a svislé stěně skrz fasádní zateplení. Tento plech tvoří pevný podklad vhodný 
k natavení konce hydroizolace z PVC fólie. Okraj fólie, který na žlab navazuje z plochy 
střechy, svaříme k podkladu z poplastovaného plechu za kotevním prvkem a na konci fólie. 
Zajistíme tak stabilní vytvarování fólie a vhodný podklad pro opracování navazující svislé 
fólie. Svislá fólie navazuje ze stěny na žlab a překrývá svar spodního pásu, ve žlabu 
provedeme svaření s podkladní vrstvou a spoj zajistíme pojistnou zálivkou. 
 
Závětrná lišta  
Ke krokvím je přišroubováno svislé bednění z OSB desek, tyto desky tvoří pevné čelo pilové 
střechy a slouží k ukotvení závětrné lišty. Osová vzdálenost šroubů je závislá na poloze 
krokví, ta je v každém poli střechy různá. Na obrázku č. 8.10 je zelenou barvou znázorněn 
průběžný kotvící prvek z pozinkovaného plechu, tl. 1 mm. Tento prvek je pomocí  vrutů 
připevněn ke svislému bednění z OSB desek. Modrou barvou je na obrázku znázorněna 
závětrná lišta z poplastovaného plechu, kotvená pomocí vrutů k podkladnímu prvku 
z pozinkovaného plechu, osová vzdálenost vrutů je 200 mm. Přes tyto vruty bude nataven pás 
hydroizolace, který zamezí vniknutí vody do střešního pláště. Napojení svaru hydroizolace na 
poplastovaném plechu je vhodné zajistit pojistnou zálivkou. Při realizaci dokončovacích prací 
bude čelo pilové střechy zatepleno minerální izolací a omítnuto. 
 
 
Obr. 8.10: Schéma kotvení závětrné lišty (zdroj: vlastní) 
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8.8 Kontrola kvality 
Podrobný kontrolní a zkušební plán je samostatně vypracovaný v kapitole č. 10 Kontrolní a 
zkušební plán pro etapu zastřešení. 
Kontrola vstupní: 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti pracoviště 
- kontrola dodání a skladování materiálu 
- kontrola pracovních strojů a nástrojů 
- kontrola způsobilosti dělníků 
 
Kontrola mezioperační: 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola podkladu 
- kontrola výkresu výztuže 
- kontrola materiálu před zabudováním 
- kontrola osazení a kotvení ocelových prvků 
- kontrola dřevěných krokví 
- kontrola bednění z OSB desek 
- kontrola parozábrany z asfaltových pásů 
- kontrola tepelné izolace PIR 
- kontrola klempířských prvků 
- kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie 
 
Kontrola výstupní: 
- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 




8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost práce pro provádění pilové střechy je podrobně vypracována v samostatné 
kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na střešní konstrukci. 
Práce budou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací pro daný pracovní úkon. Všichni 
pracovníci jsou řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a dodržování BOZP. 
Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 
Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
8.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při realizaci ploché střechy je třeba minimalizovat vliv stavební činnosti na životní prostředí. 
Při práci se strojním vybavením může docházet ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a znečištění 
komunikací. Průběžně kontrolujeme stav provozních kapalin, jejich únik by mohl zavinit 
znečištěné zeminy.  
Při práci s lepidly a penetracemi je nutné zabránit úniku nezředěného nebo většího množství 
produktu do spodních, povrchových vod a kanalizace. Znečištěné obaly jsou odevzdány ve 
sběrně nebezpečného odpadu. 
Ostatní odpady, které vznikají při stavební činnosti, jsou tříděny do kontejnerů. Kontejnery 
jsou umístěny na zpevněné ploše před realizovaným objektem, vedle staveništní komunikace. 
Odpad je průběžně odvážen a likvidován v souladu s těmito předpisy: 
Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 




Tab. 8.4: Odpady vznikající při realizaci pilové střechy 
Kód Název Kat. 
8 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A 
POUŽÍVÁNÍ NÁTĚR0VÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), 
LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV   
80409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
N 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK 
NEURČENÉ   
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150106 Směsné obaly O 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY    
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
170405 Železo a ocel O 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 
PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A 
ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU   
200101 Papír a lepenka O 
200102 Sklo O 
200139 Plasty O 
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9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PLOCHÉ STŘECHY 
9.1 Obecné informace o procesu 
 
Obr. 9.1: Skladba střešní konstrukce ploché střechy (zdroj: vlastní) 
Nosnou část ploché střechy tvoří keramický strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou, vrstva 
nadbetonávky je vyztužena KARI sítí. Na nosném stropu je proveden nátěr asfaltovou 
penetrací, ten vytvoří vhodný podklad pro následné natavení asfaltových pásů. Parozábrana 
z modifikovaných asfaltových pásů je k připravenému povrchu natavena pomocí hořáku 
s propan-butanem. Na tuto parozábranu je přilepena vrstva tepelné izolace z polystyrenu EPS 
tloušťky 140 mm, následuje spádování pomocí spádových klínů ze stejného materiálu. 
Později, dojde k přitížení izolantu pomocí zatěžovací vrstvy z kameniva. Na tepelný izolant je 
volně položená separační vrstva ze skelného rouna. Následuje vrstva hydroizolace 
z měkčeného PVC s polyesterovou nosnou vložkou, její plošné spoje jsou svařeny 
80 
 
horkovzdušným automatem. Na hydroizolaci je položena ochranná vrstva z netkané textilie, ta 
chrání povrch hydroizolace před mechanickým poškozením. Poslední zatěžovací vrstvu tvoří 
násyp tloušťky 50 mm z vymývaného kameniva, frakce 8/16 mm. Kamenivo je na střechu 
dopraveno ve vacích a následně ručně rozprostřeno. Tato vrstva zatíží a stabilizuje všechny 
vrstvy střešního pláště.  
9.2 Materiál 
Podrobný výkaz výměr je podrobně vypracován v Příloze č. 4 Položkový rozpočet. 
9.2.1 Specifikace materiálu 
Střešní plášť 
Asfaltový pás – BAUDER SUPER AL-E, je speciální SBS modifikovaná asfaltová 
parozábrana, vhodná k natavení. Na spodní straně je spalná fólie na horní straně je jemný 
minerální posyp. Nosnou vložku tvoří kombinace hliníku a polyesteru + skelné rohože, 
tloušťka 3 mm, délka 7,5 m, výška role 1m, celkem 7,5m2. Ohýbání za studena -25 °C, 
tepelná odolnost +70 °C, roztažnost ≥ 2 %, maximální tažná síla podélně 400 N/50 mm a 
příčně 300 N/50 mm. 
Tepelná izolace – Bachl EPS 100S STABIL je tepelně izolační deska s tloušťkou 140 mm 
z pěnového polystyrenu. Technické parametry: součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m K, 
napětí v tlaku 100 kPa, rozměry desky 1000 x 500 mm, dodávány v balení 1 m2.  
Spádové klíny Bachl EPS 100S STABIL, jsou ze stejného materiálu a mají stejné technické 
parametry jako tepelně izolační deska. 
Separační vrstva - Bauder skelné rouno GV120, odděluje povrch tepelné izolace z pěnového 
polystyrénu a hydroizolační fólie z PVC. Její plošná hmotnost je 120 g/m2, nejvyšší tahová 
síla je 130 N/50 mm. Je dodávána v rolích návinu 100 m, výška role 2 metry, celková plocha 
v roli je 200 m
2
. 
Hydroizolační fólie - Bauder thermofol U15 na bázi měkčeného PVC-P, s vysoce pevnostní 
polyesterovou nosnou vložkou, tloušťka 1,6 mm. Fólie je dodávána v rolích, délka návinu  
20 m, šířka 1,5 m, celkem 30 m2 v 1 roli. 
Ochranná vrstva –  Bauder ochranné rouno SV300, ochranná netkaná textilie mechanicky 
zpevněná z vláken polyesterového regenerátu, tloušťka 3 mm, plošná hmotnost 300 g/m2. Je 
dodávána v rolích návinu 60 m, výška role 2 metry, celková plocha 120 m2. 
Vymývané kamenivo – Jedná se o přírodní prané kamenivo těžené z vody, jeho frakce je  
8/16 mm, sypaná setřesená hmotnost 1586 kg/m3, hmotnost volně sypaného kameniva  
1353 kg/m
3
. Kamenivo se skladuje a přepravuje ve velkoobjemových vacích s výsypkou, 




Pozinkovaný plech   –  oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, RŠ 560 mm
   –  kotvící prvek pro oplechování, plech, tl. 1 mm, RŠ 160 mm 
Ostatní materiál 
Střešní vtok – Dvouúrovňový střešní systém Gullydek DN150 se skládá z tělesa vtoku z 
polyuretanové hmoty s manžetou z asfaltového pásu, nástavce s manžetou z PVC fólie, a 
vtokové mřížky z PVC-U. 
Pojistný přepad – Pojistný přepad TOPWET DN160, z polyamidu PA6/PVC s integrovanou 
PVC manžetou, délka potrubí 460 mm, vyjímatelná ochranná mřížka.  
Nerezová mřížka  – šachta pro pojistné přepady TOPWET, 250x150x100 mm 
    – šachta pro střešní vpusti TOPWET, 250x250x100 mm 
Výlez na střechu – Komplet Wipro FDA, protipožární kovové skládací schody pro stavební 
otvor velikosti 130x70 cm. Balení obsahuje teleskopické madlo, zapuštěný zámek, 
vzduchotěsný systém otevírání, včetně montážního materiálu. 
Kotvící bod – Kotvící bod Topsafe TSV-B3, určený do betonové konstrukce C 20/25, 
v systému s nerezovým lanem, délka 500 mm. 
Bednění atiky – Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako 
nosný prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 15 mm. 
Asfaltová penetrace – Bauder Burkolit V, tento penetrační nátěr slouží k lepšímu přilnutí 
asfaltové parozábrany. Dodáván v plechovce o objemu 30 l. 
Lepidlo na EPS – Thermo Kleber ROOF, slouží k přilepení tepelné izolace k asfaltové 
parozábraně, přídržnost k EPS 0,14 MPa, spotřeba 1 pistolové dózy lepidla 750 ml pro 
nalepení asi 16 m2 izolantu. 
Propanbutanová bomba - Tlaková lahev, rozměry  590x300 mm, hmotnost 10 kg. 
9.2.2 Doprava 
Primární doprava 
Veškerý stavební materiál potřebný k realizaci střešní konstrukce je na staveniště dopraven 
pomocí nákladní soupravy tahače a valníku s hydraulickou rukou, nebo dodávkou. 
Velkoobchod Stavebniny ŠKB, odkud je potřebný materiál přivezen, se nachází ve stejné 
obci, na adrese: Chrudichromská 2446/16a, 680 01 Boskovice. Ve vzdálenosti 1,3 km od 
stavby, předpokládaná doba přepravy je asi 5 minut. 
82 
 
Tepelně izolační desky a spádové klíny z polystyrénu jsou na dřevěných paletách zabalené 
fólií. Polohu palet zajištujeme pomocí textilních popruhů připevněných k návěsu. U izolací 
nesmí dojít k porušení jejich hran a rohů, pod textilní pás je umístěna podložka, aby nedošlo 
k otlačení a zařezání. 
Textilní vaky naplněné kamenivem přepravujeme zavázané, tak aby nedošlo k vysypání na 
valníku. Vak má na stranách popruhy, za tyto popruhy jej můžeme nakládat a vykládat 
pomocí hydraulické ruky. 
OSB desky jsou na paletách zafóliované, při přepravě zafixujeme jejich polohu na valníku 
pomocí upevňovacích lan, pásů nebo posuvnými latěmi tak, aby nedošlo k poškození jejich 
hran. Desky nesmějí být vystaveny přímému působení vody, chráníme především hrany 
desek. 
PVC fólii a asfaltové pásy přepravujeme v rolích na paletách, PVC fólii ve vodorovné poloze, 
asfaltové pásy ve svislé poloze, zabalené do originální ochranné fólie. Na valníku 
stabilizujeme jejich polohu pomocí textilních popruhů.  
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, pásky a šrouby, jsou na staveniště 
dopraveny pomocí dodávky, zabalené do papírových krabic, aby nedošlo k jeho vysypání. 
Sekundární doprava 
Z valníkového návěsu je materiál vyložen na staveništi pomocí hydraulické ruky. Pokud se 
jedná o materiál, který zůstane uskladněn na venkovní skládce, vyložíme jej pomocí 
hydraulické ruky přímo na skládku. Ostatní materiál přemísťujeme po staveništi na paletách 
pomocí vysokozdvižného vozíku. Drobnější materiál přemisťujeme pomocí koleček, rudlu 
nebo ručně. K místu zabudování je materiál přemisťován pomocí věžového jeřábu, který se 
nachází před realizovaným objektem. 
9.2.3 Skladování 
Na staveništi je umístěn zastřešený sklad a skladovací buňka, do těchto skladů umisťujeme 
materiál, který je nutné chránit před vnějšími vlivy a odcizením. Je možné využít také prostor 
v 1NP realizovaného objektu. 
Ostatní materiál, který je možné skladovat venku, bude uložen na staveništní skládce, jedná se 
o zpevněnou plochu vedle věžového jeřábu. Větší množství materiálu je skladováno na 
vzdálenější skládce, za otočí komunikace. 
Kamenivo skladujeme a přepravujeme ve velkoobjemových tzv. bigbag vacích z 
polypropylenové tkaniny, tyto vaky jsou umístěny na skládce před stavbou. Vaky jsou 
recyklovatelné. 
Tepelně izolační desky a spádové klíny z pěnového polystyrenu, nejsou náchylné na vnější 
vlivy, ale není vhodné je dlouhodobě skladovat na slunci. Krátkodobě je lze skladovat na 
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vnějších zpevněných plochách zafóliované na paletách. Při dlouhodobém skladování budou 
přemístěny do zastřešeného skladu nebo do prostorů 1NP realizovaného objektu.  
Ochranná a separační rouna chráníme před vlhkem v zastřešeném skladu. Skladujeme je 
v rolích na suchém podkladu, zabalené v ochranné fólii. 
Role navinutých fólií z měkčeného PVC skladujeme v zastřešeném skladu, popřípadě v 1NP 
realizovaného objektu. Uchovávání fólií je možné při teplotě -5 °C až +30 °C. Fólie chráníme 
před znečištěním a povětrnostními vlivy zabalené ochrannou fólií v poloze naležato na 
dřevěné paletě.  
Parozábranu z asfaltových pásů chráníme před slunečním zářením v zastřešeném skladu na 
staveništi. Pásy nesmí být vystaveny vyšším teplotám než +30 °C. V poloze nastojato je 
skladujeme na dřevěných paletách zabalené ochrannou fólií. 
Asfaltový penetrační nátěr v plechovkách skladujeme v zastřešeném skladu. Plechovky 
s asfaltovým nátěrem nesmějí být vystaveny vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. 
Při zhoustnutí laku je možné roztok zředit pomocí lakového benzínu. 
OSB desky jsou skladovány v zastřešeném skladu vodorovně, podklad musí být rovný, aby 
nedošlo k průhybu a kroucení desek. Pod desky se umístí podkladové hranoly ve směru kratší 
strany desky, s maximálním rozestupem 600 mm, optimální výška hranolu je 150 mm. 
Zabráníme tak kontaktu desky s podkladem a případnému nasáknutí vody nebo poničení. 
Desky ukládáme tak, aby doléhaly celou svojí plochou na sebe a hrany lícovaly. Desky 
nesmějí být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření a dešti. 
Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, lepidla a pásky, skladujeme zabalené 
v papírových krabicích chráněné proti vlhkosti v uzamykatelné skladové buňce. 
9.3 Převzetí pracoviště 
Opláštění střešní konstrukce bude provedeno na hotový keramický strop z nosníků a vložek. 
Na keramickém stropu je nadbetonávka tloušťky 60 mm z betonu C 20/25 s vloženou KARI 
sítí 4/200-4/200. V úrovni stropu je také železobetonový věnec ztužující stropní konstrukci, 
nad věncem jsou zděné atiky. 
Při převzetí pracoviště kontroluje stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
kvalitu dokončených stropních konstrukcí dle KZP. V souladu s PD se kontrolují především 
rozměry a rovinatosti. Dále je nutné zkontrolovat požadovanou pevnost betonu, která je 
minimálně 70%, tvrdost je kontrolována pomocí Schmidtova tvrdoměru. O provedených 
kontrolách je sepsán záznam do stavebního deníku. 
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9.4 Pracovní podmínky 
Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 
zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 
jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  
30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků. 
Teplota povrchu při nanášení asfaltového penetračního nátěru nesmí klesnout pod +5°C. 
Parozábranu z asfaltových pásů provádíme při venkovní teplotě minimálně +10°C. Maximální 
teplota +25°C ve stínu, způsobuje teplotu na povrchu pásu asi 50°C, při vyšších teplotách, 
kdy dochází k délkové teplotní roztažnosti, se montáž nedoporučuje.  
Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat při rozmezí teplot od +5°C do +40°C, pokud 
je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota klesne 
pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s tepelněizolačními deskami a 
spádovými klíny není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za deště. 
Pohybovat se po konstrukci střechy je možné pouze v očištěné obuvi s měkkou podrážkou, 
aby nedošlo k protržení nebo jinému poškození jednotlivých vrstev střechy.  
9.5 Personální obsazení 
Na provádění stavebních a montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 
mistr. 
Tab. 9.1: Pracovní četa pro realizaci ploché střechy 
Funkce Počet Úkol Kvalifikace 
Řidič 1 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 
Jeřábník 1 obsluha stroje, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 
Vazač břemen 1 zavěšování břemen Vazačský průkaz 
Tesař 1 bednění atiky Školení 
Izolatér 2 kotvení a svary hydroizolace Školení 
Klempíř 2 oplechování detailů Školení 
Pomocný dělník 4 příprava pracoviště, materiálu, asistence Školení 
 
Práce budou provádět pouze osoby mající potřebnou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a 




9.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Návrh strojní sestavy je samostatně vypracován v kapitole č. 11 Návrh strojní sestavy. 
9.6.1 Hlavní stroje  
- věžový jeřáb MB1043 
- nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BB s hydraulickou rukou  
- dodávka Renault Master maxi van L3H3 
- vysokozdvižný vozík Heli VD35D 
- nůžková plošina PB S131-19E 4×4 
9.6.2 Nářadí 
Ruční 
špachtle, smeták, hadr, štětce, malířský váleček, ocelová vodící trubka, propan-butanový 
hořák Lobster PB 600 mm, s regulátorem, zalamovací nožík, nůžky, izolatérský nůž s rovnou 
a háčkovou čepelí, nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, silikonový váleček, ocelové 
jehla 
Elektrické 
- uhlová bruska Makita GA5030 
- vrtačka EINHELL RT-ID 105 
- ruční kotoučová pila Bosch GKS 85 Professional  
- aku vrtací šroubovák, Hilti SF 2-A 
- svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 
- horkovzdušná svářečka Perkeo Hotgun 2000 S 
9.6.3 Měřící přístroje 
Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, 2m lať, olovnice, úhelník, pásmo, svinovací metr, 
skládací metr. 
9.6.4 Ochranné pomůcky 
Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice, reflexní vesta, 
ochranné brýle, bezpečnostní zachycovací postroj, polohovací pás. 
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9.7 Pracovní postup 
9.7.1 Penetrace povrchu 
Na betonový povrch je celoplošně nanesen asfaltový penetrační nátěr, povrch musí být čistý, 
zbavený všech olejových skvrn, cementového mléka, suchý bez námrazy. Podklad musí být 
vyrovnaný, bez nerovností a ostrých hran, prohlubně nesmí být větší než 3 mm, do výšky 
nesmí čnít výčnělky vyšší než 1,5 mm. Pokud jsou prohlubně větší, provede se jejich 
zatmelení a hroty jsou zbroušeny. Asfaltový nátěr je nanášen z plechovky válečkem, štětcem 
nebo pokrývačským kartáčem, teplota povrchu podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Zaschnutí 
penetrace trvá asi 3 hod, pokud se nátěr nelepí na prst, je suchý. 
9.7.2 Parozábrana z asfaltových pásů 
Před pokládáním asfaltové parozábrany provedeme kontrolu jejího stavu, pásy nesměji být 
poškozené. Asfaltové pásy nejprve rozvineme, důkladně srovnáme a natáhneme do 
požadované polohy, jednotlivé řady pásů pokládáme s posunem o 200 mm, aby nedocházelo 
ke křížovému spoji. Následně pásy z poloviny navineme na nosnou kartonovou roli ocelovou 
vodící trubkou. Největší přípustná délka pásu na vodorovných plochách je 5 m. 
 
Obr. 9.2: Natavení asfaltového pásu (zdroj: [11]) 
Natavování probíhá pomocí propan-butanového hořáku, spodní strana pásu se nahřeje a dojde 
tak k roztavení krycí vrstvy z PE fólie. Plamenem se zahřeje pás na roli, plamen musí 
směřovat k podkladu, aby současně došlo k natavení pásu a zahřátí podkladu. Pás se postupně 
odvíjí a natavuje, pevným přitlačením dochází ke spojení s podkladem. Známkou vytvoření 
kvalitního a bezpečného spoje je vytečení asfaltové hmoty po stranách pásu. Nesmí však dojít 
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k nadměrnému tečení hmoty a porušení nosné vložky asfaltového pásu. Teplota nahřívání je 
maximálně 190°C, pokud dojde k změně barvy plamene ze žlutomodré na červenou a vzniká 
černý kouř, je nutné práce pozastavit. Vzájemné spojení pásů v ploše musí být souvislé, bez 
jakýchkoliv mezer a nespojených míst. Kvalitně přitavený asfaltový pás není možné 
nadzvednout od podkladu v místě provedení spoje. Jednotlivé pásy se mezi sebou spojují 
s podélnými přesahy 100 mm a příčnými přesahy 150 mm, mezi sebou se pásy natavují 
s vystřídanými spoji tak, aby nedošlo ke styku 4 spojů v 1 místě. 
9.7.3 Tepelná izolace 
Desky tepelné izolace z polystyrénu jsou lepeny k podkladu z asfaltové parozábrany, na tuto 
vrstvu jsou následně přilepeny spádové klíny. Desky izolace nesmějí být dlouhodobě 
vystaveny dešti, vlhkosti ani nadměrnému slunečnímu záření. Montáž následujících vrstev 
navazuje kontinuálně. Střešní plášť je realizovaný po částech, vždy bude dokončeno celé 
souvrství u 1 vpusti, na střeše je celkem 7 vpustí.  
 
Obr. 9.3: Lepení tepelné izolace (zdroj: [12]) 
Desky jsou lepeny těsně na sraz k očištěnému a suchému podkladu pomocí speciálního lepidla 
na EPS izolace. Pomocí aplikační pistole nanášíme 3 pruhy s minimálním průměrem 3 cm, ve 
vzdálenosti 25 cm. Desky do lepidla ukládáme tak, aby se později vystřídaly spoje se 
spádovými klíny, spoje vrstev jsou posunuty minimálně o 200 mm. Pro vyřezávání otvorů, 
zkracování a zkosení hran polystyrenových desek, používáme speciální tavný nůž nebo 
tavnou pilu bez zubů, aby neponičila okraj polystyrenu. Spáry je nutné omezit na minimum, 
větší spáry než 5 mm jsou vyplněny tepelnou izolací.  
Spádové klíny mají přesné označení podle polohy v konstrukci, pracovníci postupují dle 
kladečského plánu. Při pokládce spádových klínů je pracovní postup stejný jako u předchozí 
vrstvy izolace. 
9.7.4 Separační vrstva 
Na tepelnou izolaci je položena separační vrstva, tato vrstva slouží k oddělení 2 různých 
materiálů z polystyrenu a měkčeného PVC. Při dlouhodobém přímém styku PVC fólie a 
polystyrenu by mohlo dojít k úniku změkčovadel z fólie, což by výrazně zkrátilo její 
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životnost. Skelné rouno je volně položeno na spádové klíny, rouno je vhodné dočasně zatížit, 
dokud nedojde k montáži následující hydroizolační vrstvy.  
9.7.5 Hydroizolace 
Před pokládkou je nutné zkontrolovat stav fólií po přepravě a skladování, role pásů nesmějí 
být porušené ani zdeformované. Pásy fólie jsou na vrchním povrchu označeny odpovídajícím 
potiskem, je nutné fólie pokládat touto stranou nahoru. Role rozmotáme na střeše a necháme 
pásy dotvarovat alespoň 15 minut.  
Při pokládce je nutné postupně zajišťovat polohu hydroizolace, jedná se o volnou pokládku 
pásů s následným přitížením vrstvou z kameniva. Pásy jsou při pokládce dočasně zatíženy 
stavebním materiálem, chráněny proti účinkům sání větru. 
Pásy jsou na střechu kladeny protispádu zespoda nahoru, aby se spoje překrývaly a voda přes 
ně přetékala a nezatékala do nich. Pokud je z nějakého důvodu nutné vynechat hydroizolaci, 
toto místo překryjeme a zabezpečíme tak, aby nedošlo k zatečení vody do skladby střechy. 
Pásy pokládáme s posunem spojů alespoň 200 mm, aby nedocházelo ke vzniku křížového 
spoje, v T spoji je vhodné seříznout horní fólie do oblouku. Velikost i tvar fólie lze zaříznout 
nožem nebo ustřihnout nůžkami. Minimální šířka přesahu 2 fólií v podélném i příčném spoji 
je 50 mm. 
 
Obr. 9.4: Schéma svaření hydroizolace z PVC fólie (zdroj: vlastní) 
Spoje fólií budou svařeny, tyto plochy je nutné předem očistit pomocí saponátu a osušit. 
Svařování spojů fólií je prováděno pomocí svařovacího automatu a ruční horkovzdušné 
svářečky při teplotě 520 °C. Povrch fólie je pomocí horkého vzduchu nahřátý na požadovanou 
teplotu, když je povrch v plastickém stavu, přitlačí se válečkem. Kvalitní svar musí mít 
minimální šířku 30 mm.  
Podrobný popis svařování fólie je vypracovaný v kapitole č. 8.7.6 Hydroizolace z PVC fólie. 
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9.7.6 Ochranná vrstva 
Ochranná vrstva z netkané textilie je volně uložena na hydroizolaci z měkčeného PVC. Slouží 
jako ochrana před mechanickým poškozením, které hrozí při přitížení kamenivem. Textilie se 
volně pokládá na dokončenou hydroizolaci s přesahem minimálně 50 mm. Abychom zamezili 
posouvání, pásy se zatíží a provede se jejich bodové spojení pomocí horkovzdušné pistole. 
9.7.7 Kamenivo 
Kamenivo je na střechu dopraveno pomocí jeřábu v textilních vacích, tyto vaky mají výsypku. 
Jeřáb dopraví vak nad místo uložení, obsluha uvolní výsypku a vyprázdní vak. Následuje 
rozhrnutí hromady do požadované tloušťky násypu 50 mm, rozhrnutí je prováděno pomocí 
lopat a hráběmi. Kamenivo postupně rozhrnujeme od středu střechy k atikám a k pilové střeše 
tak šetrně, aby nedošlo k protržení ochranné textilie a narušení hydroizolace. 
 
Obr. 9.5: Betonová dlažba u střešního výlezu (zdroj: [13]) 
Na místech, kde je nutné provádět údržbu, budou pro snazší pohyb vybudovány cestičky 
z betonové dlažby. Dlažba je volně položena na vrstvě kameniva, dochází tak k lepšímu 




9.7.8 Opracování detailů 
Kotvící body 
Na nosné konstrukci ploché střechy jsou umístěny kotvící body. Polohy bodů a typ jejich 
ukotvení k podkladu je stanoven v kotevním plánu od statika. Tyto kotvící body jsou 
primárně určeny k jištění osob při pohybu na střeše pro nutnou údržbu, revizi a kontrolu. Při 
realizaci stavby jsou tyto body využívány k zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří se 
pohybují na střeše. 
Body jsou k betonovému podkladu kotveny po dosažení minimálně 70% požadované 
pevnosti. Do podkladu jsou kotveny přes kotevní plech do předvrtaných otvoru čtyřmi 
speciálními šrouby. Pod kotevním plechem je umístěna parozábrana z asfaltového pásu, která 
bude později napojena na pásy parozábrany v ploše střechy. Při dokončování střešního pláště 
připevníme na kotevní bod PVC manžetu a provedeme přivaření k hydroizolaci v ploše 
střechy. Na závěr upevníme ocelový stahovací pásek do minimální výšky 150 mm a spoj 
utěsníme trvale pružným tmelem.  
 
Obr. 9.6: Schéma kotvícího bodu (zdroj: [14]) 
91 
 
Střešní vtok  
Střešní vtok osazujeme do předem připraveného kruhového otvoru s průměrem  
190 mm ± 10 mm. Před osazením zkosíme okraje otvoru, povrch očistíme a přírubu vtoku 
osadíme na pevný podklad stropu. Otvor mezi stropem a vtokem vyplníme montážní 
polyuretanovou pěnou, ta nám vtok zafixuje. Vtok pomocí kotevních šroubů přikotvíme 
k podkladu, na přírubě jsou k tomuto účelu připraveny prolisy.  
Na obrázku vidíme použitý dvouúrovňový systém pro odvodnění střechy č. 1 těleso vtoku,  
č. 2 nástavec, č. 3 integrovaný přířez parozábrany a č. 4 vtoková mřížka.  
 
Obr. 9.7: Dvouúrovňový vtok (zdroj: [15]) 
Následně provedeme plnoplošné natavení asfaltového pásu na připravenou manžetu. 
Vzájemná přesah je minimálně 120 mm, po spádu vody. Při natavování je vhodné chránit 
vtok před plamenem hořáku. Parozábrana z asfaltových pásů slouží po dobu výstavby jako 
provizorní hydroizolace, proto je nutné zkontrolovat kvalitu provedeného napojení 
asfaltového pásu a manžety vtoku. 
Po položení tepelné izolace zkrátíme nástavec pilkou na požadovanou délku, v závislosti na 
tloušťce tepelné izolace. Okraj pomocí pilníku zkosíme, očistíme a natřeme mýdlem. Do 
kruhové drážky vtoku vložíme těsnící kroužek a nástavec osadíme. Minimální délka vsunutí 
nástavce je 40 mm, zároveň by horní příruba měla být asi o 20 mm níže než je povrch tepelné 
izolace, aby voda stékala po spádu a netvořili se kaluže.  
Prostor mezi vpustí a tepelnou izolací vyplníme minerální plstí, nebo použijeme montážní 
polyuretanovou pěnu. K manžetě natavíme hydroizolační fólii z plochy střechy, spoj 
provádíme po spádu, minimální šířka svaru je 30 mm. Svar doplníme pojistnou zálivkou, 
následně se přišroubuje vtoková mřížka. Kolem vtoku umístíme speciální nerezový koš, jeho 
výška přesahuje minimálně o 40 mm nad úrovní násypu. Ve vzdálenosti 500 mm použijeme 




Pojistný přepad tvoří systémový prvek s připravenou manžetou z měkčeného PVC. V atice 
byl předem připravený otvor 200 mm, tento otvor je o 20 mm na každé straně větší než je 
rozměr přepadu DN160. Spodní část přepadu osazujeme asi o 5 mm níže, než je povrch 
navazující hydroizolace střechy. Chrlič v atice zafixujeme izolací nebo montážní 
polyuretanovou pěnou, přepad kotvíme do atiky pomocí kotevních šroubů. Celková délka 
potrubí je 460 mm, 100 mm je vyvedeno před líc fasády. 
 
 
Obr. 9.8: Napojení manžety přepadu (zdroj: [16]) 
Na manžetu navaříme fólii pomocí ruční horkovzdušné svářečky s přesahem alespoň 100 mm 
po spádu, aby voda přes spoj přetékala. Napojení však nesmí být blíže než 30 mm před 
přírubou chrliče, minimální šířka svaru je 30 mm, následně spoj zajistíme pojistnou zálivkou. 
Před přepad uložíme speciální nerezová šachtu, její výška musí přesahovat min. o 40 mm nad 
horní úrovní přitěžovací vrstvy z kameniva. Aby nedocházelo k ucpávání této šachty, bude ve 
vzdálenosti 500 mm od chrliče obsyp z kameniva frakce 16/32 mm, koš je vhodné separovat 







Na parozábranu, v ploše střechy, natavíme svislé pásy vedoucí z atiky, přesah 2 pásů je 
minimálně 150 mm. Napojení provádíme přes klíny o velikosti 50x50 mm, parozábrana 
chrání tepelnou izolaci před pronikáním vodní páry z konstrukce. Následuje kotvení tepelné 
izolace tl. 60 mm na svislou stěnu atiky. 
Fólie z PVC je na horní straně atiky kotvena do keramických tvárnic skrz dřevěné podkladky. 
Svislá část fólie je napojena na vodorovnou hydroizolaci přes klín s dostatečným přesahem, 
alespoň 100 mm. Svislá fólie se nataví na vodorovnou, aby při stékání voda přetékala přes 
spoj a nezatékala do střešní konstrukce. 
 
 
Obr. 9.9: Schéma oplechování atiky (zdroj: vlastní) 
Spádování atiky zajišťují 2 dřevěné podkladky různých výšek, na ně je uloženo dřevěné 
bednění z OSB desek, tl. 15 mm. Bednění tvoří pevný podklad pro kotvení pozinkovaného 
plechu a oplechování atiky. Na obrázku je zelenou barvou znázorněný kotvící plech tl. 1 mm, 
kotvený pomocí vrutů na OSB bednění. Tento kotvící plech je průběžný po celé délce atiky, 
umístěný na obou stranách atiky. Ke kotvícímu plechu je pomocí vrutů s přítlačnou 
vodotěsnou podložkou uchyceno oplechování atiky z pozinkovaného plechu,  




Výlez na střechu 
Výlez na plochou střechu je z výrobku FDA, ten se skládá ze tří částí. První část tvoří 
obložení stavebního otvoru s žebříkem, druhou část tvoří límec poklopu a třetí část horní víko 
s izolantem. Tyto díly tvoří jeden komplet sestavený k sobě, na obrázku č. 9.10 jsou tyto díly 
znázorněny červenou barvou. 
 
Obr. 9.10: Schéma napojení výlezu na střešní konstrukci (zdroj: [13]) 
Nad otvorem ve střeše je předem připravený ŽB věnec, tento věnec zpevňuje okraj otvoru a 
slouží k ukotvení výlezu. Před montáží přelepíme horní hranu spodní příruby těsnící páskou a 
výlez ukotvíme přes ocelový rám do betonu pomocí chemických kotev. Prostor, který vznikl 
mezi hranou výlezu a stropu vyplníme izolací nebo montážní pěnou. Montáž provádíme 
shora, ze střešní konstrukce. Následuje montáž límce poklopu, ten je pomocí vrutů přikotven 
k horní přírubě výlezu.  Na tento límec provedeme napojení střešního pláště. Tepelnou izolací 
obložíme ŽB věnec i svislou hranu límce, detail opracujeme hydroizolací z PVC fólie. Na 
takto připravený límec namontujeme panty víka. Místo styku víka s límcem přelepíme těsnící 
pásku, ta nám zaručí těsné dolehnutí víka na límec. Následuje spojení táhel, tento systém nám 




Základy jsou z betonu C20/25, jejich rozměr je 500x500x300 mm. Základové bloky byly 
předem připravené při betonáži stropů, nyní dojde k jejich přesnému umístění podle 
projektové dokumentace, pomocí věžového jeřábu. Bloky jsou ukládány na ochrannou vrstvu 
z drenážní rohože. Tyto rohože roznesou zatížení základu, aby nedošlo k porušení 
hydroizolace. Následně je možné provést obsypání kamenivem, později budou k těmto 
blokům přikotveny antény. 
9.8 Kontrola kvality 
Podrobný kontrolní a zkušební plán je samostatně vypracovaný v kapitole č. 10 Kontrolní a 
zkušební plán pro etapu zastřešení. 
Kontrola vstupní: 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti pracoviště 
- kontrola dodání a skladování materiálu 
- kontrola pracovních strojů a nástrojů 
- kontrola způsobilosti dělníků 
 
Kontrola mezioperační: 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola podkladu 
- kontrola materiálu před zabudováním 
- kontrola nanesení penetrace 
- kontrola parozábrany z asfaltových pásů 
- kontrola napojení parozábrany vtoku 
- kontrola pokládky tepelné izolace z EPS 
- kontrola separační vrstvy 
- kontrola klempířských prvků 
- kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie 




- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
- kontrola ochranné vrstvy 
- kontrola přitěžovací vrstvy z kameniva 
- kontrola kompletní střešní konstrukce 
9.9 Kontrola bezpečnosti 
Bezpečnost práce pro provádění ploché střechy je podrobně vypracována v samostatné 
kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na střešní konstrukci. 
Práce budou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací pro daný pracovní úkon. Všichni 
pracovníci jsou řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a dodržování BOZP. 
Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 
Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
9.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při realizaci ploché střechy je třeba minimalizovat vliv stavební činnosti na životní prostředí. 
Při práci se strojním vybavením může docházet ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a znečištění 
komunikací. Průběžně kontrolujeme stav provozních kapalin, jejich únik by mohl zavinit 
znečištění zeminy.  
Při práci s lepidly a penetracemi je nutné zabránit úniku nezředěného nebo většího množství 
produktu do spodních, povrchových vod a kanalizace. Znečištěné obaly jsou odevzdány ve 




Ostatní odpady, které vznikají při stavební činnosti, jsou tříděny do kontejnerů. Kontejnery 
jsou umístěny na zpevněné ploše před realizovaným objektem, vedle staveništní komunikace. 
Odpad je průběžně odvážen a likvidován v souladu s těmito předpisy: 
Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
Tab. 9.2: Odpady vznikající při realizaci ploché střechy 
Kód Název Kat. 
8 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A 
POUŽÍVÁNÍ NÁTĚR0VÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), 
LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV   
80409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 
N 
15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK 
NEURČENÉ   
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150106 Směsné obaly O 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY    
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
170405 Železo a ocel O 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 
PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A 
ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU   
200101 Papír a lepenka O 
200102 Sklo O 
200139 Plasty O 
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10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ETAPU   
ZASTŘEŠENÍ 
10.1 Kontrolní a zkušební plán pilové střechy 
Přehledné tabulky s informacemi o provedených kontrolách a zkouškách jsou samostatně 
vypracovány v Příloze č. 10 Kontrolní a zkušební plán – pilová střecha a  
v Příloze č. 11 Kontrolní a zkušební plán – plochá střecha. 
10.1.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Projektová dokumentace obsahuje půdorysy, řezy a především detaily problematických míst 
napojení a kotvení. Dále jsou v technické zprávě definovány veškeré specifikace a požadavky 
na dané materiály. Dokumentace musí být platná, označena razítkem autorizované osoby a 
odsouhlasena stavebním úřadem i investorem. Kontroluje se skutečný stav v souladu s PD. 
Kontrolu provádí TDI, SV a P o kontrole je proveden záznam do SD. 
Legislativa:  Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon - o územním plánování a 
stavebním řádu; Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů 
Kontrolu provádí: SV, TDI, P 
Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 
 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
Před zahájením prací na střešní konstrukci, přebírá SV a M pracoviště od čety provádějící 
zdění, stropy a ŽB věnce. Kontroluje se dostatečná únosnost stropů, ze kterých bude 
prováděna montáž nosné konstrukce střechy. Dále se stanoví únosná místa v blízkosti 
nosných stěn, kde bude vhodné skladovat materiál. Na dokončených konstrukcích 
kontrolujeme rozměry a požadované sklony, povolené odchylky jsou u konstrukce velikosti  
8 - 16 m ± 20 mm, 16 - 25 m ± 25 mm, nad 25 m je odchylka ± 30 mm. O provedené kontrole 
sepíše SV záznam do SD. 
Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; ČSN EN 13670 
Provádění betonových konstrukcí  
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 




3. Kontrola dodání a skladování materiálu 
Při převzetí materiálu kontrolujeme dodací listy, ty musejí být ve shodě s objednacími listy. 
Dále kontrolujeme množství, rozměry a specifikaci uvedenou v dokladu se skutečným 
stavem. Kontrolujeme také stav dopraveného materiálu a neporušenost ochranných obalů, 
případné poškození zdokumentujeme pro případnou reklamaci. Následně kontrolujeme 
podmínky pro skladování materiálu. Ocelové prvky musejí být skladovány na zpevněné 
odvodněné ploše, podložené dřevěnými podkladky. Role PVC fólie skladujeme v poloze 
naležato, asfaltové pásy v poloze nastojato, na dřevěných paletách v zastřešeném skladu. Při 
skladování nesmí dojít k překročení teploty -5 °C až +30 °C. Dřevěné bednění a ostatní 
materiál náchylný na vnější podmínky skladujeme v zastřešeném skladu zafóliovaný na 
dřevěných paletách. 
Prvky, které jsou později přemisťovány pomocí věžového jeřábu, skladujeme s mezerou 
minimálně 100 mm od sebe, podložené dřevěnými podkladky, abychom předešli možnému 
poškození při zvedání. Mezi skladovanými prvky dodržujeme průchozí uličky široké  
600 mm. 
Legislativa:  DL; TL; ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a 
uliček; ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců; ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - 
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a 
charakteristiky ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 
parozábrany - Definice a charakteristiky; ČSN EN 13986 Desky na bázi 
dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a 
označení 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  při převzetí materiálu, vizuálně a měřením 
 
4. Kontrola pracovních strojů a nástrojů 
Kontrolujeme aktuální protokoly o technických prohlídkách strojů a jejich revize. Před jejich 
použitím je posádka povinna zkontrolovat jejich technický stav, poškození a poruchy. 
Kontrolují se také neporušené přívodní kabely elektrické energie, ochranné kryty a 
bezpečnostní vypínače. V případě zjištění poruchy, je nutné přerušit práce na těchto strojích a 
zavolat servisního technika. 
Legislativa:  Předpis č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů; TL 
Kontrolu provádí: SV, M, PC 




5. Kontrola způsobilosti dělníků 
Všichni pracovníci, kteří se podílí na realizaci stavby, jsou řádně proškoleni o probíhajících 
činnostech a technologiích. Pracovníci musejí být zdravotně způsobilí k provádění práce, 
povinně absolvují školení o BOZP. U pracovníků, kteří vykonávají činnost vyžadující 
příslušné oprávnění, kontrolujeme platnosti jejich osvědčení, například strojní a vazačské 
průkazy. 
Legislativa:  Profesní průkazy, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  denně, vizuálně a měřením 
 
10.1.2 Mezioperační kontrola 
6. Kontrola klimatických podmínek 
Každý den se kontrolují klimatické podmínky, do stavebního deníku se zapíše teplota a 
aktuální stav počasí. Samolepící asfaltové pásy pokládáme při teplotách vyšších než +10°C, 
při nižších teplotách je ovlivněna jejich přilnavost, maximálně však při teplotách +25°C ve 
stínu. Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat v rozmezí teplot od +5°C do +40°C, 
pokud je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota 
klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s tepelněizolačními deskami 
není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za deště. 
Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 
zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 
jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  
30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků.  
Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; TL;  
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně; 
ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: 
Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 
Kontrolu provádí: SV, M 




7. Kontrola podkladu 
Kontrolujeme podkladní ŽB věnec, který slouží jako podpora nosných prvků pilové střechy. 
Beton musí vykazovat minimálně 70% krychelné pevnosti, měření provádíme pomocí 
Schmidtova tvrdoměru. Dále kontrolujeme skutečné rozměry a sklony, které musejí odpovídat 
údajům v PD. Povolené odchylky rovinatosti jsou na konstrukci délky 4 – 8 m ±10 mm,  
8 – 16 m ±12 mm. Mezní odchylky rozměrů průřezu monolitických konstrukcí, které mají 
základní rozměr 0,12 – 0,25 m je ±6 mm, 0,25 – 0,5 m je ±8 mm. Ve spodní části pilové 
střechy kontrolujeme přesnou polohu zabetonovaných svorníkových tyčí, které slouží ke 
kotvení pozednic. 
Legislativa:  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí;  
ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 12504-2 Zkoušení 
betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 
odrazovým tvrdoměrem 
Kontrolu provádí: SV, M, G 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
8. Kontrola výkresu výztuže 
Kontrolujeme polohu kotevních prvků nosné ocelové konstrukce v souladu s výkresem 
výztuže, tak aby při kotvení nedošlo k porušení armování ŽB věnce. Na věnec se vyznačí 
přesná poloha vrtaných otvorů pro chemické kotvy. 
Legislativa:  PD ; ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, měřením 
 
9. Kontrola materiálu před zabudováním 
Před zabudováním veškerých prvků do konstrukce provedeme kontrolu jejich stavu, zda 
nedošlo k poškození během manipulace, nebo skladování. U ocelových prvků kontrolujeme 
jejich rozměry, délky, polohy a průměry otvorů pro kotvení, dále pak kvalitu svarů a 
celistvost antikorozních nátěrů. U dřevěných prvků kontrolujeme jejich rozměry a kvalitu 
dřeva, dále pak impregnační nátěr. OSB desky nesmějí být prohnuté ani navlhlé, bez 
poškozených hran. U PVC fólií, asfaltových pásů a tepelné izolace kontrolujeme neporušený 
stav a celistvost. 
Legislativa:  TL, ČSN EN 1995-1-1 Technické požadavky na ocelové konstrukce; 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté 
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řezivo;  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky; ČSN EN 13986 Desky na bázi dřeva pro 
použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 
 
10. Kontrola osazení a kotvení ocelových prvků 
Kontrolujeme přesnost umístění a ukotvení nosných ocelových prvků v souladu s projektovou 
dokumentací. Při provádění chemických kotev, dodržujeme přesná pravidla stanovená 
výrobcem, kotvy je nutné nechat vytvrdnout po dobu minimálně 45 minut. Po osazení 
sloupků a nosníků kontrolujeme požadovaný utahovací moment šroubů kotev. Dále pak 
kontrolujeme kvalitu provedených svarů. 
Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce;  
ČSN EN ISO 3834-1Požadavky na jakost při tavném svařování 
kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících 
požadavků na jakost; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
11. Kontrola dřevěných krokví 
V souladu s PD kontrolujeme dimenze prvků a přesné polohy krokví v konstrukci, dále pak 
jejich kotvení k ocelovým nosníkům a na pozednici. Kontrolujeme také kvalitu dřeva, zda při 
montáži nedošlo k porušení a impregnaci proti hnilobě a škůdcům. 
Legislativa:  ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – 
část1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla pro pozemní stavby;  
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; PD 
Kontrolu provádí: SV, M 





12. Kontrola bednění z OSB desek 
Kontrolujeme kotvení pomocí vrutů, ty musejí být minimálně ze 2/3 své délky kotveny do 
krokve. Maximální rozteč vrutů na okraji desky je 150 mm, v poli 300 mm, při minimální 
vzdálenosti 20 mm od okraje. Dále kontrolujeme dilataci 3 mm mezi jednotlivými deskami a 
alespoň 10 mm od zděné konstrukce. Po dokončení bednění kontrolujeme jeho rovinnost, 
mezní odchylka je ±5 mm na 2 m lati, z plochy bednění nesmí vystupovat ostré hrany. 
Legislativa:  TL; ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení;  
ČSN EN 13986 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - 
Charakteristiky, hodnocení shody a označení 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
13. Kontrola parozábrany z asfaltových pásů 
Parozábranu ze samolepících asfaltových pásů provádíme při venkovní teplotě minimálně 
+10°C, maximálně +25°C ve stínu. Povrch OSB desek musí být čistý, suchý, bez ostrých hran 
a výčnělků. Kontrolujeme předepsané délky přesahů 80 mm v podélném směru a 100 mm 
v příčném směru. Dále pak kontrolujeme těsnost spojů pomocí jehly a kompletní celistvost 
parozábrany. Na svislé konstrukce a prostupy je parozábrana vytažena do výšky minimálně 
150 mm. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky; TL   
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
14. Kontrola tepelné izolace PIR 
Před pokládkou kontrolujeme desky tepelné izolace, zda nedošlo k porušení jejich hran 
s perem a drážkou. Následně provedeme kontrolu spojů navazujících desek, řady desek jsou 
kladeny s posunem alespoň o 200 mm, aby nedocházelo ke křížení spojů. V místě napojení na 
zděné konstrukce musí být ponechána mezera 5 mm, je vyplněna nízkoexpanzní montážní 
pěnou. Montáž další vrstvy z PVC fólie kontinuálně navazuje, chrání položené desky před 
vnějšími vlivy, při mechanickém kotvení HI dojde zároveň ke stabilizaci desek TI.  
Legislativa:  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky; 
ČSN EN 14315 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze 
stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny 
vyráběné in situ; TL  
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Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
15. Kontrola klempířských prvků 
Kontrolujeme kvalitu a správnost použitého materiálu pro oplechování. Kotvící plechy, které 
slouží ke kotvení závětrných lišt, mají tloušťku minimálně 1 mm. Dále pak kontrolujeme 
napojení prvků a množství použitých kotevních prvků, osová vzdálenost kotevních prvků 
oplechování je v rozmezí 160 – 200 mm. Profily s RŠ větší než 200 mm, kotvíme ve 2 řadách 
navzájem posunutých. U žlabu pilové střechy kontrolujeme kvalitu provedení podkladního 
plechu a jeho kotvení, požadovaný sklon je minimálně 0,5%. 
Legislativa:  TL, PD 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
16. Kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie  
Před pokládkou hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC zkontrolujeme podklad z tepelné 
izolace PIR. Tato izolační vrstva musí být celistvá, beze spár, případné spáry a prohlubně 
vyplníme montážní pěnou. Dále kontrolujeme napojení pásů, ty jsou kladeny v takovém 
pořadí, aby bylo zajištěno přetékání vody po spádu přes spoj. Fólie je vhodné zpracovávat při 
teplotě od +5°C do +40°C, pokud je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném 
skladu, pokud ale teplota klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. 
Kontrolujeme kvalitu provedení mechanického kotvení pomocí šroubů a talířových podložek 
do dřevěného bednění. Délka šroubu musí být taková, aby minimálně 20 mm přesahovala 
přes dřevěné bednění, rozteč šroubů v jedné řadě nesmí být menší než 160 mm. Podložky jsou 
orientovány podélně s koncem fólie, umístěné minimálně 10 mm od okraje. Dále 
kontrolujeme požadované množství kotevních prvků na 1 m2 v souladu s kotevním plánem. 
Při svařování fólií kontrolujeme minimální přesah fólie 100 mm, z toho 40 mm musí 
přesahovat přes okraj talířové hmoždinky a svar musí mít minimální šířku 30 mm. Na svislé 
konstrukce a prostupy je hydroizolace vytažena do výšky minimálně 150 mm. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 
fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; TL  
Kontrolu provádí: SV, M 




10.1.3 Výstupní kontrola 
17. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
Kontrolujeme celistvost a čistotu povrchu hydroizolační fólie v ploše, dále pak kvalitu 
provedených spojů a detailů. Svary fólie prověřujeme zkušební jehlou, ta nesmí zajet dovnitř 
svaru. Namátkově provedeme vakuovou zkoušku na 5% podélných spojů a v místě T-spoje. 
Vakuovou zkoušku provádíme minimálně 1 hodinu po svaření spojů, na očištěném spoji  
2 fólií. Na povrch naneseme roztok saponátu a vody, poté přiložíme vakuový zvon. Ve zvonu 
vzniká podtlak -20 kPa až -50 kPa, jeho hodnota by se neměla snížit po dobu 30 s. Pokud 
v místě spoje vznikají bubliny a podtlak klesá, je tento spoj netěsný a je potřeba provést jeho 
přeplátování. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 
Legislativa:  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 
Bublinková metoda;  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní 
ustanovení; TL 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a zkouškami 
 
18. Kontrola kompletní střešní konstrukce 
Kontrolujeme kompletní provedení zastřešení pilové střechy, pomocí nivelačního přístroje 
zjistíme přesné rozměry a požadované spády, ty musejí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Dále kontrolujeme žlaby, s minimálním požadovaným sklonem 0,5%. Porušení 
fólie nesmí být hlubší než 10% její tloušťky, jinak je nutné tyto místa přeplátovat. Na střeše se 
nesmí vyskytovat prohlubně, ve kterých by docházelo ke vzniku kaluží, kontrolu provádíme 
pomocí 2 m dlouhé latě, povolená odchylka je ± 10 mm.   
Legislativa:  ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve 
výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti 
rozměrů; ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance 
ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů; ČSN 73 1901Navrhování 
střech – Základní ustanovení; PD 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G  




10.2 Kontrolní a zkušební plán střešního pláště ploché střechy 
10.2.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Projektová dokumentace obsahuje půdorysy, řezy a především detaily problematických míst 
prostupů, napojení a kotvení. Dále jsou v technické zprávě definovány veškeré specifikace a 
požadavky na dané materiály. Dokumentace musí být platná, označena razítkem autorizované 
osoby a odsouhlasena stavebním úřadem i investorem. Kontroluje se skutečný stav v souladu 
s PD. Kontrolu provádí TDI, SV a P, o kontrole je proveden záznam do SD. 
Legislativa:  Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon - o územním plánování a 
stavebním řádu; Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů 
Kontrolu provádí: SV, TDI, P 
Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 
 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
Před zahájením prací na střešní konstrukci přebírá SV a M pracoviště od čety provádějící 
stropy, atiky a ŽB věnce. Kontroluje se dostatečná únosnost stropů, ze kterých bude 
prováděna montáž pláště střechy. Beton musí vykazovat dosažení 70% požadované krychelné 
pevnosti, měření provádíme pomocí Schmidtova tvrdoměru.  Déle kontrolujeme kvalitu 
povrchu, ten nesmí obsahovat praskliny a díry, musí mít požadovanou rovinnost, 
z nadbetonávky nesmí vyčnívat výztuž. Mezní odchylka rovinnosti stropu s nedokončeným 
povrchem je ±5 mm na 2 m lati.  
Dále kontrolujeme vyzdění atiky, její rovinnost v délce 1 metru je ±10 mm. Tloušťka spár 
nesmí přesáhnout 15 mm. O provedené kontrole sepíše SV záznam do SD. 
Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; ČSN EN 13670 
Provádění betonových konstrukcí; ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: 
Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva; ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v 
konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 
odrazovým tvrdoměrem ; TL; PD 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 





3. Kontrola dodání a skladování materiálu 
Při převzetí materiálu kontrolujeme dodací listy, ty musejí být ve shodě s objednacími listy. 
Dále kontrolujeme množství, rozměry a specifikaci uvedenou v dokladu se skutečným 
stavem. Kontrolujeme také stav dopraveného materiálu a neporušenost ochranných obalů, 
případné poškození zdokumentujeme pro případnou reklamaci. Následně kontrolujeme 
podmínky pro skladování materiálu. Role PVC fólie skladujeme v poloze naležato, asfaltové 
pásy v poloze nastojato, na dřevěných paletách v zastřešeném skladu. Při skladování nesmí 
dojít k překročení teploty -5 °C až +30 °C. Plechovky s asfaltovým penetračním lakem a 
lepidlem není vhodné dlouhodobě vystavovat vysokým teplotám a přímému slunci. Role 
ochranné netkané textilie, skelného rouna a ostatní materiál náchylný na vnější podmínky 
skladujeme v zastřešeném skladu zafóliovaný na dřevěných paletách. 
Palety, které budou na střešní konstrukci přemisťovány pomocí věžového jeřábu, skladujeme 
s průchozí uličkou šířky 600 mm. 
Legislativa:  DL; TL; ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a 
uliček; ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky;  
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky, ČSN EN 13163+A1 Tepelněizolační 
výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 
polystyrenu (EPS) – Specifikace, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - 
Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  při převzetí materiálu, vizuálně a měřením 
 
4. Kontrola pracovních strojů a nástrojů 
Kontrolujeme aktuální protokoly o technických prohlídkách strojů a jejich revize. Před jejich 
použitím je posádka povinna zkontrolovat jejich technický stav, poškození a poruchy. 
Kontrolují se také neporušené přívodní kabely elektrické energie, ochranné kryty a 
bezpečnostní vypínače. V případě zjištění poruchy, je nutné přerušit práce na těchto strojích a 
zavolat servisního technika. 
Legislativa:  Předpis č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů; TL 
Kontrolu provádí: SV, M, PC 





5. Kontrola způsobilosti dělníků 
Všichni pracovníci podílející se na realizaci stavby musejí být řádně proškoleni o 
probíhajících činnostech a technologiích. Pracovníci musejí být zdravotně způsobilí 
k provádění práce, povinně absolvují školení o BOZP. U pracovníků, kteří vykonávají činnost 
vyžadující příslušné oprávnění, kontrolujeme platnosti jejich osvědčení, například strojní a 
vazačské průkazy.  
Legislativa:  Profesní průkazy; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  denně, vizuálně a měřením 
 
10.2.2 Mezioperační kontrola 
6. Kontrola klimatických podmínek 
Každý den se kontrolují klimatické podmínky, do stavebního deníku se zapíše teplota a 
aktuální stav počasí. Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat v rozmezí teplot  
od +5°C do +40°C, pokud je teplota nižší než +5°C, pásy nahřejeme v temperovaném skladu, 
pokud teplota klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s asfaltovými 
pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, maximálně však +25°C ve stínu. 
Práce s tepelněizolačními deskami z EPS není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za 
deště, desky není vhodné vystavovat slunečnímu záření, proto pokládka separační vrstvy a 
hydroizolace kontinuálně navazuje. 
Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 
zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 
jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  
30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků.  
Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; TL;  
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně; 
ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: 
Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 
Kontrolu provádí: SV, M 




7. Kontrola podkladu 
Kontrolujeme kvalitu povrchu keramického stropu s nadbetonávkou a zděných atik. Pro 
nanesení penetračního nátěru musí být povrch čistý, zbavený všech olejových skvrn a 
cementového mléka, musí být suchý bez námrazy. Podklad musí být vyrovnaný, bez 
nerovností a ostrých hran, prohlubně nesmí být větší než 3 mm, do výšky nesmí čnít výčnělky 
vyšší než 1,5 mm. 
Legislativa:  TL, ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí;  
ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
8. Kontrola materiálu před zabudováním 
Před realizací střešního pláště provedeme kontrolu materiálu, zda nedošlo k jeho poškození 
během skladování a manipulace. U rolí PVC fólie a asfaltových pásů kontrolujeme 
neporušený stav a celistvost, před pokládkou se kontroluje strana, která musí směřovat 
nahoru. U ochranných netkaných textilií a skelného rouna kontrolujeme neporušený stav a 
celistvost. U desek a spádových klínů tepelné izolace z EPS, kontrolujeme především hrany 
desek, aby byl omezen následný vznik tepelných mostů v konstrukci. 
Legislativa:  TL; ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky,  
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky; ČSN EN 13163+A1 Tepelněizolační 
výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 
polystyrenu (EPS) – Specifikace, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - 
Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně 
 
9. Kontrola nanesení penetrace 
Před nátěrem nosné konstrukce zkontrolujeme obsah plechovky s asfaltovou penetrací, ten 
musí být řádně promíchaný, k naředění lze použít lakový benzín. Povrch podkladu pro 
nanesení penetrace nesmí klesnout pod +5°C. Po nanesení na čistý a suchý povrch 
zkontrolujeme úplnost a celistvost nátěru, ten se nanáší na místa, kam budou později nataveny 
asfaltové pásy, včetně vytažení na svislé konstrukce do výšky 150 mm. Po 3 hodinách 
provedeme kontrolu zaschnutí asfaltové penetrace, pokud se nátěr nelepí na prst, může začít 
pokládka dalších vrstev střešní ho pláště. 
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Legislativa:  TL; ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně 
 
10. Kontrola parozábrany z asfaltových pásů 
Před pokládkou kontrolujeme správné položení natavitelných asfaltových pásů, jejich 
maximální délka na vodorovných plochách je 5 m. Pásy další řady pokládáme s vystřídanými 
spoji tak, aby nedošlo ke styku 4 spojů v 1 místě. Při natavování kontrolujeme spálení 
ochranné fólie, známkou vytvoření kvalitního a bezpečného spoje je vytečení asfaltové hmoty 
po stranách pásu, nesmí však dojít k nadměrnému tečení hmoty a porušení nosné vložky 
asfaltového pásu. V místě napojení svislých konstrukcí jsou vloženy klíny 50x50 mm, přes ně 
je provedeno napojení parozábrany na vodorovné konstrukce. Po dokončení kontrolujeme 
minimální podélné přesahy 100 mm a příčné přesahy 150 mm. 
Legislativa:  ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 
Základní ustanovení, ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - 
Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky, TL 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
11. Kontrola napojení parozábrany vtoku 
Parozábrana z asfaltových pásů slouží po dobu výstavby jako provizorní hydroizolace, proto 
je nutné zkontrolovat kvalitu provedeného napojení asfaltového pásu a manžety vtoku, 
minimální přesah je 150 mm. 
Legislativa:  ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola 
jakosti; TL 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
12. Kontrola pokládky tepelné izolace z EPS 
Před pokládkou kontrolujeme neporušenost tepelně izolačních desek a spádových klínů, 
izolaci chráníme před dlouhodobým působením UV záření, montáž navazujících vrstev 
pokračuje kontinuálně. Při pokládce kontrolujeme vystřídání spojů vrstev desek minimálně o 
200 mm, aby nevznikaly tepelné mosty. Dále kontrolujeme polohu vtoků a prořezání izolace. 
U spádových klínů kontrolujeme správnou polohu dle kladečského plánu. Izolaci lepíme 
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k podkladu pomocí speciálního lepidla, později dojde k přitížení štěrkovou vrstvou. Na závěr 
kontrolujeme požadovaný spád, který musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
Legislativa:  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky; 
ČSN EN 13163+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově 
vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace; TL  
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
13. Kontrola separační vrstvy 
Kontroluje se celistvost položené separační vrstvy ze skelného rouna, tato vrstva odděluje 
povrch tepelné izolace z polystyrenu a hydroizolace z měkčeného PVC. Při dlouhodobém 
přímém styku PVC fólie a polystyrenu, může dojít k úniku změkčovadel, což výrazně 
zkracuje životnost PVC fólie. Přesahy spojů kladených pásů jsou v podélném i příčném směru 
minimálně 50 mm. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; TL  
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
14. Kontrola klempířských prvků 
Kontrolujeme kvalitu a správnost použitého materiálu pro oplechování. Osová vzdálenost 
kotevních prvků je v rozmezí 160 – 200 mm. Profily s RŠ větší než 200 mm, kotvíme ve 2 
řadách navzájem posunutých. Kotvící plechy, které slouží ke kotvení oplechování, mají 
tloušťku minimálně 1 mm. Kontrolujeme také požadovaný sklon oplechování atiky 5%. 
Legislativa:  TL, PD 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
15. Kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie  
Kontrolujeme napojení pásů, které jsou kladeny v takovém pořadí, aby přes spoj voda 
přetékala po spádu. Fólie je vhodné zpracovávat při teplotě v rozmezí od +5°C do +40°C, 
pokud je teplota nižší než +5°C, pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota 
klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. 
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Při svařování fólií kontrolujeme minimální příčný i podélný přesah fólie 50 mm, svar musí 
mít minimální šířku 30 mm. Na svislé konstrukce a prostupy je hydroizolace vytažena do 
výšky minimálně 150 mm. Kontrolujeme dočasné přitížení hydroizolační vrstvy, která bude 
později přitížena vrstvou kameniva. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 
fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; TL  
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
16. Kontrola opracování HI v detailech 
U střešního vtoku kontrolujeme přesah hydroizolace v ploše střechy a manžety, min. 120 mm 
po spádu. Horní příruba vtoku musí být alespoň 20 mm pod úrovní okolních vrstev, aby se 
nevytvářely kaluže, šířka svaru je minimálně 30 mm. U pojistného přepadu kontrolujeme 
osazení prvku, ten musí být alespoň o 5 mm níže, než je povrch navazující hydroizolace 
střechy. Minimální přesah fólie a manžety pojistného přepadu je 100 mm, šířka svaru 30 mm. 
Dále kontrolujeme kvalitu napojení hydroizolace ze svislých konstrukcí na plochou střechu. 
Minimální vytažení hydroizolace na svislé konstrukce je 150 mm. Kontrolujeme také kvalitu 
napojení hydroizolace atiky a límce výlezu na střechu  
Legislativa:  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 
fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; PD, TL 
Kontrolu provádí: SV, M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
 
10.2.3 Výstupní kontrola 
17. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
Kontrolujeme celistvost a čistotu povrchu hydroizolační fólie v ploše, dále pak kvalitu 
provedených spojů a detailů. Svary fólie prověřujeme zkušební jehlou, ta nesmí zajet do 
vnitřku svaru. Namátkově provedeme vakuovou zkoušku na 5% podélných spojů a v místě  
T-spoje. 
Vakuovou zkoušku provádíme minimálně 1 hodinu po svaření spojů, na očištěném spoji  
2 fólií. Na povrch naneseme roztok saponátu a vody, poté přiložíme vakuový zvon. Ve zvonu 
vzniká podtlak -20 kPa až -50 kPa, jeho hodnota by se neměla snížit po dobu 30 s. Pokud 
v místě spoje vznikají bubliny a podtlak klesá, je tento spoj netěsný a je potřeba provést jeho 
přeplátování. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 
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Legislativa:  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 
Bublinková metoda;  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní 
ustanovení; TL 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a zkouškami 
 
18. Kontrola ochranné vrstvy 
Kontrolujeme celistvost uložení ochranné vrstvy z netkané textilie, která musí být uložena 
v celé ploše pozdější přitěžovací vrstvy z kameniva. Chrání hydroizolační vrstvu z PVC fólie 
před mechanickým poškozením. Přesahy spojů kladených pásů jsou v podélném i příčném 
směru minimálně 50 mm, bodově svařeny horkovzdušnou pistolí a dočasně přitíženy. Na 
svislých stěnách musí sahat do výšky vysypaného kameniva, aby nedošlo k proříznutí fólie na 
svislých konstrukcích. 
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  
ČSN EN ISO 10318-1 Část 1: Geosyntetika - Termíny a definice; TL 
Kontrolu provádí: M 
Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně 
 
19. Kontrola přitěžovací vrstvy z kameniva 
Při rozprostření přitěžovací vrstvy z kameniva frakce 8/16 mm, hlídáme celistvost ochranné 
textilie. V průběhu pokládky kontrolujeme požadovanou tloušťku vrstvy, která je 50 mm. 
Kolem vtoků a pojistných přepadů jsou umístěny speciální nerezové koše, jejich výška musí 
přesahovat o 40 mm nad úroveň násypu. Ve vzdálenosti 500 mm od koše použijeme 
kamenivo frakce 16/32 mm, koš je od kameniva separovaný vytaženou ochrannou textilií.  
Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  
ČSN EN ISO 10318-1 Část 1: Geosyntetika - Termíny a definice; TL 
Kontrolu provádí: M 





20. Kontrola kompletní střešní konstrukce 
Kontrolujeme kompletní provedení zastřešení, pomocí nivelačního přístroje zjistíme přesné 
rozměry, ty musejí být v souladu s projektovou dokumentací. Kontrola spádu byla provedena 
před uložením zatěžovací vrstvy. Dále kontrolujeme oplechování atik s požadovaným 
sklonem 5% a průchodnost ochranných košů u vpustí a na pojistných přepadech. 
Legislativa:  ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve 
výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti 
rozměrů; ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance 
ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů; ČSN 73 1901Navrhování 
střech – Základní ustanovení; PD 
Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 
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11. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
11.1 Popis prací strojů 
Pomocí dozeru sejmeme vrstvu ornice na ploše staveniště, následují výkopové práce. 
Odkopání a hloubení stavební jámy provádíme pomocí 2 rypadel a pásového nakladače, který 
přemisťuje a nakládá zeminu do nákladního automobilu. Vrty pilot provádíme pomocí vrtné 
soupravy. 
Veškeré betonové směsi dopravujeme na staveniště pomocí autodomíchávače, čerpáme je 
pomocí mobilního čerpadla. Nebo betonovou směs přemisťujeme pomocí věžového jeřábu 
v badii . Menší množství betonu a maltové směsi připravujeme v míchačce. 
Materiál na staveniště dopravujeme pomocí soupravy tahače a valníku s hydraulickou rukou, 
menší množství a drobnější materiál dodávkou. Po staveništi je materiál přemisťován pomocí 
věžového jeřábu, výtahu nebo vysokozdvižného vozíku. 
Při realizaci hrubé stavby jsou využívány především tyto druhy elektrického nářadí: svářečka 
pro svařování ocelových prutů a nosníků, bloková pila pro úpravu velikostí zdících prvků, 
kotoučová pila pro úpravy velikostí dřevěných bednících prvků a nosníků, úhlová bruska pro 
broušení a drážkování různých druhů materiálů a vrtačka pro vrtání otvorů.  
K natavení asfaltových pásů je využíván hořák s regulátorem připojený hadicí 
k propanbutanové bombě. Spoje hydroizolací z PVC fólie jsou v ploše svařeny pomocí 
horkovzdušného svařovacího automatu, detaily jsou opracovány pomocí ruční horkovzdušné 




11.2 Hlavní pracovní stroje 
11.2.1 Pásový dozer CAT D6K2 
Pásový dozer shrnuje ornici na ploše staveniště, při dokončovacích pacích bude využíván 
k terénním úpravám pozemku kolem objektu. 
 
Obr. 11.1: Pásový dozer CAT D6K2 (zdroj: [16]) 
Rozměry 
1 Rozchod pásů:   1 770 mm  
2 Šířka dozeru bez radlice:  2 330 mm 
   Šířka dozeru s radlicí:  2 896 mm 
3 Výška stroje:   2 958 mm  
4 Výška tažného závěsu:  466 mm  
 
 
5 Délka pásu na zemi: 2 645 mm 
6 Délka základního stroje:  4 354 mm 
7 Výška výfuku:   2 873 mm 
8 Výška záběrových břitů:  48 mm 
9 Světlá výška:   360 mm
Motor 
Typ motoru C6.6 
Celkový výkon 118 kW 158 hp 
Výkon motoru 116 kW 157 k  
Hmotnost  
Provozní hmotnost: 13 311 kg 
Přepravní hmotnost:13 131 kg 
 
 
Radlice VPAT XL, ARO 
Objem radlice: 3,07 m
3
 




11.2.2 Pásové rypadlo 312E 
Pásové rypadlo těží zeminu z výkopu pro základy a nakládá ji do korby nákladního 
automobilu, nebo k blízkosti nakladače. Při realizaci inženýrských sítí hloubí rýhy 
požadovaných rozměrů. Pracovní nástroj – lopata lze vyměňovat podle požadovaného 
















Dieselový motor C4.4 
Výkon: 70 kW 
Elektrické plnicí čerpadlo paliva 
Maximální rychlost pojezdu: 5,5 km/h 
Maximální tažná síla: 114 kN 
Hmotnosti 
Minimální provozní: 13 200 kg 





1 Přepravní výška:   980 mm 
2 Přepravní délka:   7680 mm 
3 Poloměr otáčení nástavby:  2160 mm 
4 Vzdálenost středů kladek:  2780 mm 
5 Délka pásu:    3490 mm 
6 Světlá výška:   440 mm 
7 Rozchod pásů:   1990 mm 
8 Přepravní šířka:   2490 mm 
9 Výška kabiny:   2770 mm 
10 Světlá výška protizávaží:  890
 
Obr. 11.3: Rozměry pásového rypadla pásového rypadlo 312E L (zdroj: [16]) 
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11.2.3 Kolový nakladač 924H 
Nakladač přemisťuje zeminu, kterou vytěží rypadlo ze zemního tělesa, do korby nákladního 
vozidla. Slouží také k přemisťování recyklátu při vybudování zařízení staveniště a ostatního 
sypkého materiálu pro zásyp základů, nebo pro podkladní vrstvy chodníků a dětského hřiště. 
Pracovní nástroj – lopata o objemu 2,1 m3, lze měnit podle požadavků. 
 
Obr. 11.4: Kolový nakladač 924H (zdroj: [16]) 
Rozměry 
1 Výška k vršku konstrukce:  3226 mm 
2 Výška k vršku komínku:  3211 mm  
3 Výška k vršku kapoty:  2219 mm 
4 Výška osy nápravy:  692 mm 
5 Světlá výška:  436 mm 
6 Celková délka:   7147 mm 
7 Délka:    1962 mm 
8 Vzdálenost osy od kloubu: 1400 mm  
9 Rozvor kol:    2800 mm  
10 Výsypná výška:   2828 mm 
11 Světlá výška lopaty:  3556 mm  
12 Výška čepu lopaty:  3881 mm  
13 Celková výška:   5178 mm  
14 Dosah při max. zdvihu: 992 mm 
15 Úhel zaklonění lopaty:  58°  
16 Výsypný úhel:   45° 
17 Úhel zaklonění lopaty:  50°  
18 Úhel při převážení:  51°  
19 Výška při převážení:  435 mm  
20 Hloubkový dosah:  64 mm  
21 Šířka ve středu běhounů:  1890 mm 
22 Celková šířka přes pneu.:  2356 mm 
23 Minimální poloměr:  5070 mm 
24 Vnější poloměr zatáčení:  5675 mm 
25 Úhel natočení řízení:  40°
 
Provozní hmotnost: 11 734 kg 
Motor 
Typ: C6.6  
Přeplňovaný, s přímým vstřikováním 
Jmenovité otáčky: 2300 ot/min 
Lopata 




Objem zarovnaný: 1,7 m
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11.2.4 Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R36.341 6×6.2R 
Nákladní automobil Tatra slouží k přepravě vytěžené zeminy na skládku. Pomocí tohoto 
vozidla jsou na stavbu dopraveny sypké materiály, jako je recyklát pro zařízení staveniště, 
zásyp základu nebo štěrk pro okapový chodník. Naložení probíhá pomocí nakladače, vyložení 
zeminy probíhá za pomoci sklopení korby. Po komunikacích se automobil pohybuje s 
maximální rychlostí 85 km/hod. 
Obr. 11.5: Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R36.341 6×6.2R (zdroj: [17])
 
Hmotnosti 
Pohotovostní (s korbou):  16 000 kg 
Užitečné zatížení:   25 000 kg 
Celková hmotnost:   41 000 kg 
Pohon 
Výkon:  300 kW/1 500 min-1 
Krouticí moment: 2 000 Nm/ 1 400 min-1 
Palivová nádrž: ocel, 300 l + 45 l AD 
 
Rozměry (detailní popis v obrázku) 
Šířka:  2500 mm 
Rozchod : přední 1942 mm 
                       zadní 1774 mm 









11.2.5 Vrtná souprava Tescar CF2.5 
Pomocí této vrtné soupravy jsou v zemi vyvrtané otvory pro nezapažené piloty. Do vrtů jsou 
uloženy armokoše a pomocí autodomíchávače jsou vrty vyplněny betonem. 
Obr. 11.6: Vrtná souprava Tescar CF2.5 (zdroj: [18]) 
 
Přepravní rozměry 
Hmotnost (s tyčí 15m): 7500 kg 
Výška:    2900 mm 
Délka:    4532 mm 
Šířka:    2000 mm 
 
Hydraulická otočná hlava 
Točivý moment:   2500 Nm 
Otáčky:   7-15 ot./min 
 
Technické parametry 
Motor:    Diesel 
Palivová nádrž:  70 l  
Maximální hloubka vrtu:  15 m 









11.2.6 Věžový jeřáb MB1043 
Věžový jeřáb je na stavbě zabudován po dokončení zemních prací a zůstane na staveništi po 
celou dobu výstavby. Jeřáb slouží především k horizontální a vertikální dopravě stavebního 
materiálu, materiál překládá z valníkového návěsu na místo skládky a dále k místu 
zabudování, přemisťuje celé palety i jednotlivé dílce. Dále je jeřáb využíván k betonáži 
pomocí badií tam, kde není možné použít čerpadlo betonové směsi. Odvézt jej bude možné po 
osazení balkónů a ocelových nosníků na střeše. 
 
Obr. 11.7: Návrh jeřábu - diagram nosnosti (zdroj: [19]) 
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Jeřáb s pevnou věží, otočným výložníkem a protivýložníkem. Maximální dosah výložníku  
je 38 m, minimální dosah od osy jeřábu jsou 4 m. Jeřáb je sestaven z jednotlivých dílců délek 
3 m, pro stavbu bytového domu postačí výška 21 m. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu 
zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze jištěného jističem 180 A s 
vypínací charakteristikou "D". 
Tento jeřáb je po dobu výstavby v pronájmu, jeho založení, dopravu, montáž i demontáž 
zajišťuje majitel, firma CRANESERVICE BRNO, s.r.o., adresa: Staré náměstí 303/33, 619 00 
Brno – Přízřenice. 
11.2.7 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BB s hydraulickou rukou  
Nákladní automobil s hydraulickou rukou zásobuje stavbu materiálem. Dopravuje materiál ze 
stavebnin na staveniště a pomocí hydraulické ruky a paletizačních vidlí ukládá palety na místo 
skládky. Pomocí drapáku je možné vyložit i kusová materiál. Hákový natahovák kontejnerů 
umožňuje odvoz odpadu umístěného v kontejnerech k místu likvidace. 
 
Obr. 11.8: Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky (zdroj: [20]) 
Technické parametry 
Palivo:  nafta 
Motor:  324 kW 440 PS 
Pohon:  6x2 
Emisní třída:  EURO 5 
Rozměry: 7750 x 2550 x 3300 mm 
Hmotnosti 
Celková hmotnost: 26 000 kg  
Provozní hmotnost: 13 140 kg  
Užitečná hmotnost: 12 860 kg 
 
Valník:  ložná plocha 4700 x 2380 mm, bočnice vysoké 750 mm, přední čelo pevné 
vyztužené, úchytná oka 
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Hydraulická ruka FASSI F210AC.24:  
Hydraulická ruka je umístěna za kapotou vozidla, slouží k vyložení materiálu z nákladního 
vozidla. Maximální dosah hydraulické ruky je 17,05 m, do této vzdálenosti dokáže přepravit 
břemeno o hmotnosti 585 kg. Za nejtěžší přepravované břemeno uvažujeme paletu tvárnic, 
její hmotnost je asi 1270 kg. Hydraulická ruka je schopna přemístit toto břemeno do 
vzdálenosti 10,65 m, do větších vzdáleností bude materiál přemístěn pomocí věžového jeřábu.  
 
 
Obr. 11.9: Únosnost hydraulické ruky (zdroj: [20]) 
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11.2.8 Valníkový návěs Schwarzmüller 
Valníkový návěs slouží k přepravě dlouhých prvků, jako jsou výztužné pruty, stropní nosníky, 
krokve a ocelové profily. Návěs lze připojit k vozidlu MAN TGS 26.440 6x4 BB. 
 
Obr. 11.10: Valníkový návěs, rozměry (zdroj: [21]) 
Technické parametry
Ložná plocha:  13620 x 2480 mm 
Šířka:   2550 mm 
Vlastní hmotnost: 5,6 t 
Zatížení náprav:  27 t 
Bočnice: sklopné, z hliníkových profilů, výška 1000 mm 
 
11.2.9 Dodávka Renault Master maxi van L3H3 
Dodávka na stavbu vozí menší množství materiálu, popřípadě materiál, který je náchylný na 
vnější vlivy. Především sádrokartonové desky pro podhledy, podlahové krytiny a další. Slouží 
také k dopravě menších pracovních strojů jako je svářečka a dalšího nářadí a pracovních 
pomůcek. 




Palivo:   nafta 
Motor / Typ:   2.5 DcI - 88 / 107kw 
Úložný prostor:  725x 2200x 4078 mm 
Nosnost:  1446 kg 
Objem úložného prostroru: 13,9 m3 
 
11.2.10 Autodomíchávač Stetter C3, řada BASIC LINE AM 8 C 
Autodomíchávač přiváží beton z betonárky na stavbu, pomocí výsypky, autočerpadla nebo 
badií je beton dopraven na požadované místo v konstrukci. Při používání badie jsou do betonu 
přimíchány zpomalovače tuhnutí, které prodlouží dobu potřebnou pro jeho zpracování.  
 
Obr. 11.12: Autodomíchávač Stetter C3, řada BASIC LINE AM 8 C (zdroj:[23]) 
Technické parametry 
Objem:   8 m
3 
Vodorys:   9340 l
 
Stupeň plnění:  56,7 % 
Sklon bubnu:   12,45° 
Separátní pohon D914L05:  75 kW 
Otáčky bubnu:   0-14 /min 





Obr. 11.13: Parametry autodomíchávače (zdroj: [23]) 
A Průměr bubnu: 2300 mm 
B Výška násypky:  2499 mm 
C Průjezd. Výška: 2503 mm 
D Výsypná výška: 1101 mm 
 
11.2.11 Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Autočerpadlo slouží pro čerpání betonové směsi na požadované místo v konstrukci. Beton je 
potřeba čerpat do základových konstrukcí, stropů, schodišť a výztužných prvků, které jsou 
umístěny ve všech podlažích. Tam, kde není možné použít čerpadlo, bude využíván věžový 
jeřáb s bádií. Pro toto vozidlo není nutné zřizovat žádné speciální povolení pro provoz na 
pozemních komunikacích. 
Technické parametry čerpací jednotky 
Typ:     P2020 
Pohon:    320l/min 
Dopravní válec:   200 x 2000 mm  
Hydraulický válec:   120/80 mm 
Počet zdvihů:    24 /min 
Dopravované množství:  90 m3/h 




Dosah a rozměry  
 
 




11.2.12 Badie na beton 1016L.14, objem 1500 l 
Pomocí badie je přepravován čerstvý beton do konstrukcí stropů, věnců i schodišť. Pomocí 
věžového jeřábu přemisťujeme badii s betonem k místu zabudování. Badie je využívána 
především k přepravě na vyšších a vzdálenějších místech v objektu tam, kde nepostačuje 
dosah autočerpadla. 
 
Obr. 11.15: Badie na beton (zdroj: [24]) 
 
Technické parametry 
Objem:  1500 l  
Výpusť:  PVC rukáv  
Nosnost: 3600kg  









11.2.13 Vibrační deska HP 3000 S 
Vibrační obousměrnou deskou jsou hutněny veškeré zpevněné plochy zařízení staveniště 
z recyklátu, zásypy základů a podkladní vrstvy chodníků a dětského hřiště. 
 
Obr. 11.16: Vibrační deska HP 3000 S 
(zdroj: [25]) 
Technické parametry: 
Rozměry:  775 x 480 x 1120 mm 
Hmotnost:   162 kg 
Rozměr desky:  730 x 450 mm 
Rychlost pojezdu:  25 m/min 
Odstředivá síla:  30500 N 
Vibrační údery:  4000 /min 
Výkon motoru:  6,6 / 9  kW/HP 
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11.2.14 Vysokozdvižný vozík Heli VD35D 
Pomocí vysokozdvižného vozíku jsou na stavbě přemisťovány palety se stavebním 
materiálem do zastřešených skladů a skládek nebo k místu zabudování.  
 
Obr. 11.17: Vysokozdvižný vozík Heli 
VD35D (zdroj: [26]) 
 
Technické parametry 
Rozměry (VxŠxd): 2330x1600x2956 mm 
Pohon:  diesel 
Nosnost: 3500 kg 
Zdvih:  3000 mm 
Délka vidlic: 1220 mm 
Kola:  plnopryžové 
11.2.15 Nůžková plošina PB S131-19E 4×4 
Z nůžkové plošiny jsou montovány betonové desky balkónů a prováděny práce na fasádě 
objektu nárazového charakteru, pro které není nutná výstavba lešení. 
      
Obr. 11.18: Nůžková plošina PB S131-19E 4×4, rozměry (zdroj:[27]) 
Technické parametry 
Pohon:  akumulátor 8 x 6 V 
Hmotnost: 7300 kg 
Nosnost: 700 kg 
Pracovní výška:  13,25 m 
Poloměr otáčení:  3,9 m 
Kola:    plnopryžová
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11.2.16 Stavební míchačka S230HR 
Stavební míchačka slouží k míchání menšího množství betonových a maltových směsí. 
Pomocí kbelíků nebo koleček je směs přepravována po staveništi k místu pracoviště. 
 
Obr. 11.19: Stavební míchačka  
(zdroj: [28]) 
Technické parametry 
Napětí:  230 V 
Příkon: 1600 W  
Hmotnost: 127 kg 
Objem: 230 l 






11.2.17 Bloková pila Steinadler Rasant 650 
Bloková pila slouží k upravování velikostí, rozměrů a úhlů zdících prvků. 
 
Obr. 11.20: Bloková pila Steinadler Rasant 




Napětí:   3 x 400 V 
Příkon:  5500 kW 
Hloubka řezu:  265 mm 
Délka rovného řezu:  500 cm 
Hmotnost:  210 kg 









11.3.1 Invertor MIG-MAG KITin 2040 MIG EURO 
Pomocí svářečky jsou spojovány ocelové pruty do základových konstrukcí, KARI sítě 
v podlahách, výztuže věnců a dalších železobetonových konstrukcí. Dále je svářečka 
využívána k navaření kotevních destiček na ocelové sloupky a k vytvoření svařence z UPE 
profilů.  
 
Obr. 11.21: Inventor MIG-MAG KITin 
2040 MIG EURO (zdroj: [30]) 
Technické parametry 
Napájení:  230 V 
Příkon: 4500 W 
Hmotnost: 13 kg 
Rozměry: 470x200x310 mm 
Rychlost podávání drátu: 1-11 m/min
 
11.3.2 Uhlová bruska Makita GA5030 
Uhlová bruska má při realizaci všestranné využití, je možné použít řezný nebo brusný kotouč. 
Pomocí řezného kotouče řežeme stavební materiály, jako je keramika, beton a dlaždice. 
Pomocí brusného kotouče odbrušujeme sváry ocelových nosníků a brousíme povrchy.  
 




Napájení:  230 V 
Příkon: 720 W 
Hmotnost: 1,8 kg 
Kotouč ø: 125 mm 






11.3.3 Vrtačka EINHELL RT-ID 105 
Vrtačka s možností zapnutí příklepů a výměny typu vrtáku, je vhodná k vrtání otvorů do 
materiálů, jako je keramika, beton nebo dřevo. Za použití nástavce pilových děrovek lze vrtat 
i větší otvory pro instalace do max. průměru 64 mm. 
 
Obr. 11.23: Vrtačka (zdroj: [32]) 
 
Technické parametry 
Napájení:  230 V 
Příkon: 1050 W 
Hmotnost: 2,3 kg 
Otáčky: 1100/3000 ot./min 
Max. ø : ocel 13 mm 
    dřevo 40 mm 






11.3.4 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 
Ponorný vibrátor je využíván k hutnění betonových směsí v konstrukci. Především při stavbě 
základů, betonáži pasů, plnění ztraceného bednění i při betonáží věnců a ztužujících žeber ve 
stropu.
 
Obr. 11.24: Ponorný vibrátor (zdroj: [33]) 
Technické parametry: 
Napájení:   230 V 
Příkon:  1050 W 
Hmotnost:  17 kg 
Vibrační hadice: 5 m 





11.3.5 Ruční kotoučová pila Bosch GKS 85 Professional 
Kotoučová pila slouží k úpravě dřevěných prvků, výrobě bednících konstrukcí, zkosení a 
úpravě velikostí nosných prvků krovů. 
 
Obr. 11.25: Kotoučová pila (zdroj: [34]) 
 
Technické parametry: 
Napájení:   230 V 
Příkon:  2200 W 
Hmotnost:  7,5 kg 
Max. hloubka: 85 mm 
Kotouč ø:  235 mm 





11.3.6 Aku vrtací šroubovák, Hilti SF 2-A 
Aku vrtací šroubovák slouží k zašroubování samovrtných šroubů, při kotvení hydroizolace do 
nosné konstrukce střechy a k přišroubování okapniček z poplatovaných plechů. 
 
Obr. 11.26: Aku vrtací šroubovák, Hilti SF 
2-A (zdroj: [35]) 
 
Technické parametry 
Zdroj:  Akumulátor B 12/2.6 
Napětí:  12 V  
Hmotnost:  1,1 kg 
Rozměry (DxŠxV):  178x70x206 mm 
Kroutící moment:  12 Nm (měkký)  
    24 Nm (pevný)  
Rychlost otáček: st.1: 400 ot/min  






11.3.7 Svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 
Svařovací automat je využíván ke svaření hydroizolační fólie na ploché a pilové střeše. Je 
vhodný pro dlouhé spoje na velké ploše.  
 
Obr. 11.27: Svařovací automat Leister 
Varimat V2 (zdroj: [36]) 
Technické parametry 
Napájení:  400 V 
Příkon: 5700 W 
Hmotnost: 40 kg 
Teplota: 30 - 620 °C 
Rychlost: 0,5 - 7 m/min 








11.3.8 Horkovzdušná svářečka Perkeo Hotgun 2000 S 
Horkovzdušná svářečka slouží k opracování detailů v hydroizolační vrstvě střechy 
z měkčeného PVC, kde není možné provést plošný spoj pomocí automatu. Dále je možné tuto 
svářečku využít i k práci s asfaltovými pásy.  
 
Obr. 11.28: Horkovzdušná svářečka 
Leister Triac ST (zdroj: [36]) 
Technické parametry 
Napájení:  230 V 
Příkon:  1600 W 
Teplota:  20 - 700 °C 





11.3.9 Lobster Hořák PB 600mm, hadice a regulátor 102116 
Koncovka hadice je napojena na propanbutanovou bombu, pomocí hořáku zahříváme povrch 
asfaltových pásů a provádíme natavování k podkladu, popřípadě podélné a příčné spojení 
asfaltových pásů. Natavené asfaltové pásy slouží jako hydroizolace základových konstrukcí a 
jako parozábrana na střešní konstrukci. 
 
Obr. 11:29: Lobster Hořák PB 600mm, hadice a regulátor 102116 (zdroj:[37])  
Technické parametry 
Délka hořáku:  600 mm 
Tlaková hadice:  3 m 
Maximální teplota: 1850 °C 
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12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCI 
12.1 Základní legislativní předpisy 
Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
12.2 Obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
12.2.1 Zajištění staveniště 
Proti vstupu nepovolaných osob je staveniště zajištěno mobilním oplocením. Oplocení 
probíhá hranicí staveniště a zabezpečuje prostor, kde probíhá stavební činnost, před vstupem 
nepovolaných osob. Na oplocení jsou připevněny cedulky s nápisem „Nepovolaným vstup 
zakázán“. Jedná se o mobilní oplocení z plotových dílců a nosných betonových patek, celková 
výška oplocení jsou 2 m. V oplocení je umístěna brána pro vjezd motorových vozidel.  
U vjezdu na staveniště je v oplocení zřízena uzamykatelná posuvná brána, tu tvoří 2 plotová 
pole, která lze vysunout z betonových patek a odnést, celková šířka brány je 6 m. Tato brána 
slouží zároveň jako vstup pro pěší, u vstupu se nachází vrátnice, z vrátnice probíhá kontrola 
všech vozidel i osob, které vstupují na staveniště. Vjezd na staveniště je označen výstražnou 




Na staveništi se nachází jednosměrná komunikace s obratištěm, je široká 3 m s nezpevněnou 
krajnicí 0,5 m. Poloměry všech oblouků jsou 15 m, aby se po nich mohla pohybovat i 
souprava nákladního vozidla s valníkem. Maximální povolená rychlost na staveništi je  
10 km/h, v místech, kde se pracuje 5 km/h. Informace s omezením rychlosti je umístěna na 
ceduli u vjezdu na staveniště. Pro pěší je na frekventovaných částech staveniště, vybudován 
obousměrný chodník, široký 1,5 m. 
12.2.2 Zařízení pro rozvod energie 
Na staveništi, před realizovaným objektem, je umístěna staveništní dočasná rozvodná skříň. 
Od této rozvodné skříně vedou staveništní rozvody k buňkám, montážnímu placu, mísícímu 
centru a k věžovému jeřábu. Elektroměr je umístěn v uzamykatelné skříni, chráněný před 
vniknutím nepovolaných osob. Rozvaděč je podrobován pravidelným kontrolám a revizím. 
Hlavní vypínač je viditelně označený a trvale přístupný všem pracovníkům, ti jsou seznámeni 
s jeho umístěním a používáním. 
Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu, zakončeného uzamykatelným vypínačem ve 
vypnuté poloze, jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D". 
12.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště 
Veškeré práce při provádění střešní konstrukce probíhají na venkovním pracovišti. Pohyb na 
nosné konstrukci ploché střechy je možný po dosažení požadované únosnosti konstrukce. 
Montáž nosné konstrukce pilové střechy probíhá z lešení, které je uložené na podlaze 4NP. Po 
dokončení bednění z OSB desek bude montáž probíhat z horní strany, z tohoto bednění. 
Pracovníci jsou vybaveni zachycovacím postrojem, ten je pomocí lana kotven do kotvících 
bodů, tyto body jsou předem připravené v nosném stropu nad 4NP. 
Práce na střešní konstrukci jsou zastaveny, pokud je počasí nepříznivé a je ohrožena 
bezpečnost pracovníků. Za nepříznivé počasí považujeme rychlost větru vyšší než 11 m/s, 
viditelnost menší než 30 m a teploty pod -10°C. 
Na střeše nesmí zůstat volně položený materiál, který by mohl odletět a poškodit konstrukci 
nebo okolní objekty, před odchodem pracovníci materiál zatíží nebo odnesou do zastřešeného 
skladu. Materiál náchylný na zvýšenou vlhkost překryjí fólií.  
Práce s jeřábem je nutné zastavit, je-li rychlost větru vyšší než 10 km/h, viditelnost nižší než 
30m/h a teploty pod -10°C. Při těchto teplotách ztrácejí vazačské prostředky svoji 
deklarovanou únosnost. 
12.2.4 Zajištění bezpečnosti při používání strojů a nářadí 
Před užíváním strojů bude obsluha seznámena s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce. Jedná se o únosnost konstrukce, její 




protokol o technické prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů obsluha provede kontrolu 
jejich technického stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se 
přívodní kabely, bezpečnostní vypínače a ochranné kryty. 
Na staveništi je umístěn věžový jeřáb, tento jeřáb má přesně stanovenou pracovní oblast, je 
zakázané manipulovat s břemeny v prostorách sociálně hygienického zázemí pracovníků nebo 
mimo staveniště. Práce s jeřábem je nutné zastavit, je-li rychlost větru vyšší než  
10 km/h, viditelnost nižší než 30m/h a teploty pod -10°C. Při těchto teplotách ztrácejí 
vazačské prostředky svoji deklarovanou únosnost.  
Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Pokud obsluha stroje během směny zaznamenala provozní odchylky, je povinna tuto 
skutečnost oznámit mistrovi, popřípadě střídající obsluze. Před odchodem z pracoviště je 
obsluha povinna stroj zajistit. 
Věžový jeřáb je nutné zajistit proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. 
Před odchodem se obsluha ujistí, že je vypínač jističe ve vypnuté poloze. Svářecí automat je 
rozžhavený, před manipulací je nutné nechat přístroj vychladnout. Ostatní drobnější stroje a 
nářadí, budou po skončení směny odstaveny v zastřešeném skladu, chráněny před vnějšími 
vlivy a odcizením. 
Přeprava strojů 
Na staveniště jsou stroje dopraveny pomocí valníkového návěsu. Zajištěny proti posunutí 
textilními popruhy, tak aby nedošlo ke zřícení a ohrožení osob. Při nakládání a vykládání 
musí být dopravní prostředek umístěn na pevné a únosné ploše, zajištěn proti pohybu, na 
tomto místě je v době nakládání zakázán pohyb osob. 
Na střešní konstrukci jsou horkovzdušné automaty dopraveny pomocí věžového jeřábu, 
umístěny ve speciálních přepravních kontejnerech, ty mají na své konstrukci závěsná oka. 
12.2.5 Organizace práce a pracovních postupů 
Skladování a manipulace s materiálem 
Na staveništi jsou 2 skládky se zpevněným a odvodněným povrchem. Na těchto skládkách je 
uskladněn materiál, který není náchylný na vnější podmínky. Prvky nesmějí být v přímém 
styku se zemí, podkládáme je dřevěnými paletami nebo podkladky. Podkladky jsou umístěny 
v takových roztečích, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu prvku. Nosníky skladujeme 
do maximální výšky 3 vrstev nad sebou, proloženými dřevěnými hranoly, od sebe vzdálenými 
alespoň 100 mm, pro snazší zavěšení. Mezi skladovaným materiálem je vhodné ponechat 
uličky pro manipulaci o šířce 600 mm. Maximální skladovací výška břemen, které bude nutné 




Plechovky s asfaltovou penetrací a lepidla skladujeme na regálech v zastřešeném skladu, 
chráněné před vnějšími vlivy. Tento materiál nesmí být vystaven vysokým teplotám a 
přímému slunečnímu záření. 
Odpad je na staveništi skladován vedle věžového jeřábu, na speciální ploše určené pro 
skladování odpadu. V průběhu výstavby dochází ke třídění odpadu do kontejnerů, odpad je 
průběžně odvážen a likvidován.  
Montážní práce 
Montáž ocelových nosníků a dřevěných krokví probíhá z lehkého lešení, umístěného  
na podlaze 4NP. V průběhu montáže se pod osazovanými prvky nesmí pohybovat jiné osoby. 
Vazač břemen s platným oprávněním zavěsí prvek, po zvednutí o 100 mm zkontroluje stav 
zavěšení a kvalitu prvku. Následuje přesun prvku k místu uložení v konstrukci, pod jeřábem 
se zavěšeným břemenem je zakázaný pohyb osob. Na místě uložení, 200 mm nad ŽB věncem, 
ustálí 2 pracovníci polohu prvku, následně je prvek osazen a přikotven.  
Montáž provádějí pracovníci s potřebným oprávněním, proškoleni a seznámeni s podrobným 
postupem provádění. Práce s jeřábem je nutné přerušit, dojde-li ke zhoršení klimatických 
podmínek, rychlost větru bude vyšší než 10 km/hod. a viditelnost bude nižší než 30 m. Při 
nižších teplotách než -10°C ztrácejí textilní vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. 
Svařování a nahřívání živic 
Svařování a natavování živic provádějí pouze pracovníci s platným oprávněním, kteří jsou 
odborně způsobilí, seznámení s technologickým postupem provádění a s návodem  
na používání příslušného zařízení. Pracovníci jsou při provádění těchto prací povinni používat 
osobní ochranné pomůcky. Veškeré vázací prostředky musejí být umístěny v bezpečné 
vzdálenosti, aby nehrozilo jejich porušení vlivem vysokých teplot při provádění prací.  
Na místu pracoviště, kde probíhají svářečské práce je zakázán pohyb nepovolaných osob.  
Při neodborné manipulaci se strojem hrozí nebezpečí požáru a exploze, je nutné odstranit 
veškerý hořlavý a výbušný materiál v blízkosti. Při svařování fólií pomocí horkovzdušného 
automatu, není dovoleno couvat na konstrukci střechy, ve vzdálenosti 1,5 m od okraje. Vodící 
tyč lze překlopit a přístroj tlačit před sebou. 
12.3 Práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
12.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Montáž nosné konstrukce pilové střechy probíhá z lešení umístěného na podlaze 4NP. Lešení 




kotveno ke stávajícím konstrukcím, před každým použitím provede pracovní četa kontrolu 
konstrukce a jejích dílů. Je zakázáno používat jiné, než originální prvky od výrobce. Montáž a 
demontáž lešení smí provádět pouze osoby k tomu vyškolené a seznámené s montážním 
návodem. 
12.3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Pracovníci provádějící práce na střešní konstrukci jsou vybaveni bezpečnostním 
zachycovacím postrojem. Pomocí lana se kotví do předem připravených kotvících bodů. 
Kotvící bod, má deklarovanou únosnost vyhovující pro kotvení 3 osob. Maximální délka lana 
je taková, aby pád z okraje konstrukce nebyl delší než 2 m. Před každým použitím je 
pracovník povinen vizuálně zkontrolovat kompletnost, provozuschopnost a bezzávadný stav 
kotvících bodů, postroje i lana. Pracovníci absolvují odborné školení o používání osobních 
ochranných prostředků. 
 
 Obr. 8.1:  Zachycovací postroj (zdroj: [38]) 
12.3.3 Používání žebříků 
Žebříky jsou při realizaci střešní konstrukce využívány k výlezu na lešení a na nosný 
keramický strop nad 4NP. Žebříky podléhají pravidelným kontrolám v souladu s návodem na 
používání. 
Žebříky umisťujeme na stabilním a rovném podkladu, pomocí protiskluzových přípravků 
zamezíme jejich podklouznutí. Žebříky používané pro výstup mají takovou délku, aby 
přesahovali přes konstrukci o 1,1 m. Minimální sklon žebříku je 2,5:1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 mm. U paty žebříku, ze strany přístupu, musí být prostor 




žebříku je zakázán pohyb více než 1 osoby. Po žebříku je možné vynášet břemena 
s maximální hmotností 15 kg. 
Na žebříku lze provádět pouze snadné práce s použitím ručního nářadí. Je zakázáno pracovat 
s nebezpečnými přístroji, jako jsou řetězové pily a ručních pneumatické nářadí. Práce je 
možné provádět v bezpečné vzdálenosti od konce žebříku vzdálenost chodidel minimálně  
0,8 m od jeho horního konce. Pokud zaměstnanec pracuje ve výšce větší než 5 m, je povinen 
používat navíc osobní ochranné pracovní prostředky. 
12.3.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky jsou na střeše uloženy a skladovány tak, že nehrozí 
jejích pád nebo sklouznutí ze střešní konstrukce. Drobný materiál (hřebíky, šrouby a 
podobně) jsou uskladněný v papírových krabicích, aby nedocházelo k jejich vysypání. Po 
střeše je pracovníci přenášejí v kapsách pracovního oděvu.  
Těžké palety s materiálem ukládáme a skladujeme v únosných místech střešní konstrukce. 
Optimálně nad nosnou zdí vynášející stropní konstrukci, nebo v její blízkosti.  
Při přerušení prací na střeše nesmí zůstat volně položený materiál, který by mohl odletět a 
poškodit konstrukci nebo okolní objekty, před odchodem pracovníci materiál zatíží nebo 
odnesou do zastřešeného skladu. Materiál náchylný na zvýšenou vlhkost překryjí fólií. 
12.3.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Ohrožený prostor, nad kterým se pracuje a hrozí riziko pádu předmětů nebo osob, je bezpečně 
zajištěno. Prostor je vymezen ve vzdálenosti 2 m od volného okraje střechy. V tomto prostoru 
je vyloučen provoz, místo je viditelně ohraničen do výšky 1,1 m a označeno cedulkou se 
zákazem vstupu. 
12.3.6 Práce na střeše 
Při montáži nosné konstrukce pilové střechy, je využíváno lešení. Toto lešení je opatřeno 
zábradlím výšky 1,1 m nad podlahou a zarážkou o výšce 0,15 m. 
Proti pádu z volného okraje na střešní konstrukci jsou pracovníci zajištěni zachycovacím 
postrojem, kotveným pomocí lana do kotvících bodů na nosné části ploché střechy. Sklon 
střechy je menší než 25°, nepředpokládáme riziko sklouznutí. 
Proti propadnutí jsou otvory ve střeše větší než 0,25 m podbedněny, výlez na střechu je 




12.3.7 Dočasné stavební konstrukce 
Lešení montují a demontují pracovníci v souladu s návodem k montáži, pod dohledem vedení 
s odbornou způsobilostí. Je zakázáno používat jiné, než originální prvky od výrobce. 
Podlahy 4NP ze kterých je prováděna montáž nosné konstrukce pilové střechy, musejí být 
dostatečně únosné. Patky lešení jsou kotveny k podkladu, aby nedošlo k jejich proklouznutí. 
Lešení je smontováno tak, aby tvořilo prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení. Maximální zatížení podlahy lešení je  
200 kg/m
2
. Podlahy jsou k lešení přimontovány, aby se vlivem běžného používání 
neposouvaly. Volná mezera mezi okrajem podlahy lešení a přilehlou stěnou konstrukce je 
maximálně 0,25 m. Lešení je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m nad podlahou a zarážkou o 
výšce 0,15 m. Na podlahu lešení je možný výstup pouze zevnitř lešení. Před každým použitím 
provede pracovní četa kontrolu konstrukce a jejích dílů. Pracovníci jsou s montáží a 
používáním lešení seznámeni, absolvovali školení. 
12.3.8 Přerušení práce ve výškách 
Veškeré práce ve výškách jsou pozastaveny, pokud je nepříznivé počasí a bezpečnost 
pracovníků je ohrožena. Za nepříznivé počasí považujeme rychlost větru vyšší než 11 m/s, 
viditelnost menší než 30 m a teploty pod -10°C. 
Na střeše nesmí zůstat volně položený materiál, který by mohl odletět a poškodit konstrukci 
nebo okolní objekty, před odchodem pracovníci materiál zatíží, nebo jej odnesou do 
zastřešeného skladu. Materiál náchylný na zvýšenou vlhkost překryjí fólií. 
12.3.9 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel zajišťuje všem pracovníkům, kteří provádějí práce ve výškách nad 1,5m, 
odborné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. Školení provádí odborná 
firma v předem stanoveném termínu. Na školení je veden záznam s prezenční listinou a 
osnovou školení, školení je zakončeno zkušebním testem. Po absolvování pracovníci 
dostanou potvrzené osvědčení, které je opravňuje k provádění prací ve výškách. 
12.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
Zaměstnanci jsou s používáním ochranných prostředků seznámeni. No školení BOZP byli 





Při provádění střešní konstrukce budou využívány především tyto osobní ochranné pomůcky: 
Ochranná přilba – slouží k ochraně hlavy je povinná pro všechny osoby pohybující se na 
stavbě. Chrání hlavu před nárazem do konstrukce nebo před zasažením padajícím předmětem. 
Reflexní vesta – slouží ke zviditelnění osob pohybujících se na stavbě. Je povinná pro 
všechny osoby pohybující se na stavbě s výjimkou pracovníků provádějící svářečské práce. 
Ochranné rukavice – slouží k ochraně rukou před zraněním při provádění stavebních prací, 
dále před chemikáliemi obsaženými v lepidlech a penetracích. Při natavování fólií a 
svařování, chrání ruce před popálením.  
Ochranné brýle – slouží k ochraně zraku, chrání oči před prachovými částečkami a 
odlétávajícími kusy materiálu při broušení, sekání a řezání. Při pokládce PIR izolace jsou 
používány sluneční brýle, chránící zrak před odrážejícími se paprsky slunce od hliníkové 
fólie. 
Ochranná obuv – slouží k ochraně chodidla před šlápnutím na ostrý předmět a ochranná 
bezpečnostní tužinky chrání nohu před padajícím předmětem.  
Zachycovací postroj – slouží k ochraně pracovníků před pádem, je využíván tam, kde není 
možné využít prvky kolektivní ochrany. Na střeše jsou kotvící body, k těmto bodům je možné 
ukotvení 3 pracovníků. 
Ochranný oděv – chrání pracovníky při práci se strojním vybavením a pracovním nářadím 
před pořezáním, odřením nebo bodnutím. 
Mušlové chrániče sluchu – chrání sluch před nadměrným hlukem, který vzniká při broušení 
řezání a vrtání. 
Svařovací maska – slouží k ochraně zraku před UV/IR zářením, odstřikujícím kovem při 
sváření a odletujícími částicemi při broušení. 
Polomaska – chrání plíce pracovníků v prašném prostředí. 
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13. NÁVRH ZMĚNY SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
13.1 Problematika střešního pláště 
V projektové dokumentaci, která slouží jako podklad pro vypracování diplomové práce, je 
navržena jednoplášťová pilová střecha s nosnou konstrukcí z krokví a dřevěného bednění. Po 
prozkoumání všech zpráv a výkresů projektové dokumentace byla zjištěna následující skladba 
střechy. 
 
Obr. 13.1:  Schéma původní skladby, řez podélný a příčný (zdroj: vlastní) 
Z řezu střešního pláště je patrné umístění parozábrany a hydroizolace, mezi těmito vrstvami 
se nachází nosná konstrukce střechy z krokví a dřevěného bednění. Mezi krokvemi je 
umístěná tepelná izolace z kamenné vlny. Pod touto konstrukcí jsou na zavěšeném roštu 
namontovány sádrokartonové podhledy dvojitě opláštěné s izolací zajišťující požární odolnost 





13.1.1 Specifikace původních materiálů 
Hydroizolační fólie - Bauder thermofol U 15 na bázi PVC-P, s vysoce pevnostní 
polyesterovou nosnou vložkou, propustnost vodní páry µ = 20 000, tloušťka fólie 1,5 mm. 
Separační vrstva - Bauder WB300, umělohmotná rohož z PES/PP slouží jako dělící a 
požárně a ochranná vrstva. Odděluje povrch dřevěného bednění a hydroizolační fólie z PVC. 
Její hmotnost je 0,3 kg/m2, nejvyšší tahová síla > 120 N/50 mm a  
protažení > 30 %.. 
Bednění - Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako nosný 
prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 22 mm, hmotnost 
desky 43 kg. 
Tepelná izolace – Tepelná izolace z kamenné plsti Multirock, jedná se o lehký pás pojený 
organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný, nařezaný na desky. Deklarovaný 
součinitel tepelné vodivosti je 0,39 W/mK. Deska má rozměr 1000 x 600 mm.  
Dřevěné krokve – řezivo smrkové, profil 160/240 mm, délky různé. Veškeré dřevěné prvky 
v konstrukci střechy jsou impregnovány nátěrem nebo nástřikem proti hnilobě, škůdcům a 
vlhkosti. 
Parozábrana – Parotěsná zábrana Den Braven 140 N Standard, je 3 vrstvý materiál, její 
nosnou část tvoří PE mřížka, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie.  Pevnost v tahu 
podélná 210 N/5 cm, příčná 200 N/5 cm, faktor difuzního odporu více než 280 000, 
ekvivalentní tloušťka difuzního odporu sd > 100 m. 
13.1.2 Posouzení původní skladby 
Původní skladba byla posouzena pomocí programu Teplo 2014, Svoboda Software. Podrobný 
tepelně technický posudek střešního pláště je samostatně zpracován v Příloze č. 12 Tepelně 
technický posudek střešních plášťů. 
Vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla ploché střechy je 0,343 W/m2K. Požadovaná 
hodnota z hlediska ČSN 730540-2 je 0,24 W/m2K. Konstrukce nevyhoví na požadavek 
z hlediska ČSN 730540-2, dochází k velkým únikům tepla ze strany interiéru. Tepelně 
technické vlastnosti konstrukce zhoršují tepelné mosty v oblasti krokví, které přerušují 
průběžnou tepelnou izolaci z kamenné plsti. 
V konstrukci původní pilové střechy zkondenzuje maximální množství vodní páry  
0,1825 kg/m
2
 za rok. Maximální množství vodní páry, které je schopné se z konstrukce 
vypařit za rok je 0,3593 kg/m2. Vodní pára, která pronikne z interiéru do střešního pláště, 
nebude bezpečně odvedena do exteriéru, začne kondenzovat na rozhraní mezi tepelnou 
izolací, OSB deskami a na povrchu hydroizolace z PVC fólie. S postupem času bude 
ohrožena tepelně izolační funkce konstrukce. Vlivem hniloby dřeva, může dojít i k ohrožení 




Z grafu znázorňujícího rozložení tlaků vodní páry v konstrukci jsou patrné zóny, ve kterých 
dochází ke kondenzaci vodní páry (modrou barvou znázorněny). Vodní pára kondenzuje na 




Graf č. 13.1: Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci pilové střechy – původní 






Odhalení hydroizolační a separační 
vrstvy. Spodní povrch fólie pokrývají 
kapky vody, skrz promočenou separační 












Obr. 13.2:  Rozkryv střechy (zdroj: [39]) 
Na obrázku jsou shnilá bednící prkna, 









Obr. 13.3:  Shnilé bednění (zdroj: [39])
Šíření houby na nosné dřevěné krokve. 
Pronikání vody do tepelné izolace, 













Obr. 13.4:  Shnilé nosné prvky 
(zdroj: [39])
Zdrojem získaných informací a poznatků o problematice plochých střech, včetně obrázků, 
byly odborné články společnosti DEK, a.s. a konzultace s panem ing. Tomášem  




13.2  Návrh změny skladby střešního pláště 
13.2.1 Upravená skladba původního střešního pláště 
Původní skladba je doplněna o pojistnou hydroizolaci a kontralatě, které jsou kotveny ke 
krokvím. V prostoru mezi kontalatěmi vznikla větraná vzduchová mezera, díky této mezeře je 
odváděna veškerá vlhkost ven z konstrukce. 
 
 
Obr. 13.5:  Schéma upravené skladby, řez podélný a příčný (zdroj: vlastní) 
Pro přívod a odvod vzduchu v nejnižším a nejvyšším místě střechy je nutné zajistit větrací 
otvory. V nejnižším místě pilové střechy je umístěný žlab a v místě napojení na svislou 
konstrukci jsou umístěna okna s parapety. Jedná se o problematický detail, ve kterém by 
docházelo k hromadění sněhu a zatečení vody do větracích otvorů. Další nevýhodou této 
skladby je tepelná izolace umístěná mezi krokvemi, v místě krokví vznikají tepelné mosty, 




13.2.2 Nově navržená skladba střešního pláště 
 
 
Obr. 13.6:  Schéma nové skladby, řez podélný a příčný (zdroj: vlastní) 
Nosná konstrukce z krokví a bednění z OSB desek zůstává stejná jako v původní skladbě. Na 
bednění z OSB desek je uložena parozábrana ze samolepících asfaltových pásů, tato vrstva 
chrání tepelnou izolaci před vodní párou, která by mohla proniknout z interiéru do střešního 
pláště. Na parozábranu je uložena tepelná izolace z PIR panelů, izolace je ukládána ve 2 
vrstvách, zamezíme tak vzniku tepelných mostů. Hydroizolaci tvoří původní vrstva 





13.2.3 Specifikace nově navržených materiálů 
Hydroizolační fólie - Bauder thermofol U 15 na bázi PVC-P, s vysoce pevnostní 
polyesterovou nosnou vložkou, propustnost vodní páry µ = 20 000, tloušťka fólie 1,5 mm. 
Tepelná izolace – Dekpir TOP 022 je z polyisokyanurátu (PIR) vypěněného mezi dvě vrstvy 
sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Pevnost v tlaku při 
10 % stlačení je ≥ 150 kPa, objemová hmotnost 32 kg/m3, deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti 0,022 W/mK.  
Parozábrana – Glastek 30 sticker plus je samolepící modifikovaný asfaltový pás, jeho 
nosnou vložkou tvoří skelná tkanina. Plošná hmotnost pásu je 3,5 kg/m2, faktor difuzního 
odporu je 87 m. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem a na 
spodním povrchu a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.  
Bednění - Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako nosný 
prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 22 mm, hmotnost  
1 desky 43kg. 
Dřevěné krokve – řezivo smrkové, profil 160/240 mm, délky různé. Veškeré dřevěné prvky 
v konstrukci střechy jsou impregnovány nátěrem nebo nástřikem proti hnilobě, škůdcům a 
vlhkosti. 
13.2.4 Posouzení nově navržené skladby 
Skladba byla posouzena pomocí programu Teplo 2014, Svoboda Software. Podrobný tepelně 
technický posudek střešního pláště je samostatně zpracován v Příloze č. 12 Tepelně technický 
posudek střešních plášťů. 
Vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla pilové střechy – nově navržené  
je 0,170 W/m
2
K. Požadovaná hodnota z hlediska ČSN 730540-2 je 0,24 W/m2K. 
V konstrukci nedochází k velkým únikům tepla ze strany interiéru do exteriéru. Hlavním 
prvkem v konstrukci ovlivňující průběh teploty je tepelná izolace z PIR panelů. 
V konstrukci nově navržené pilové střechy zkondenzuje maximální množství vodní páry 
0,0260 kg/m
2
 za rok. Maximální množství vodní páry, které je schopné se z konstrukce 
vypařit za rok činí 0,0812 kg/m2. Vodní pára, která pronikne z interiéru do střešního pláště, 
bude bezpečně odvedena do exteriéru a nezhorší tak tepelně izolační funkci střešního pláště. 
Ke kondenzaci vodní páry dochází na hranici mezi tepelnou izolací z PIR panelů a 
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Tepelně technický posudek střešních plášťů je podrobně vypracován v samostatné  
Příloze č. 12 Tepelně technický posudek střešních plášťů. Posouzení střešních plášťů, 
vyhodnocení a grafické znázornění, bylo provedeno pomocí programu Teplo 2014, Svoboda 
Software. Tento program slouží pro základní tepelně technické posouzení skladeb stavebních 





Ve své diplomové práci se věnuji stavebně technologickému projektu bytového domu  
v Boskovicích. Pro tuto stavbu jsem navrhla vhodné zařízení staveniště, bylo nutné skloubit 
prostorové uspořádání stavby na pozemku s potřebami a požadavky na zařízení staveniště. 
Podrobně se věnuji zásobováním staveniště hlavními médii, která se nachází ve velké 
vzdálenosti od pozemku. Při vypracování výkresu zařízení staveniště, pro mě bylo přínosem 
především dimenzování a umístění věžového jeřábu, staveništních skládek, komunikací a 
objektů pro sociální a hygienické zázemí pracovníků. Pro realizaci objetu jsem navrhla 
vhodné stroje a mechanismy, stanovila počty pracovníků a potřeby finančních zdrojů. 
Při vypracování časového harmonogramu pro realizaci hrubé stavby bytového domu, jsem si 
prohloubila své dosavadní znalosti potřebné pro práci s programem CONTEC v. 12.12. Při 
vypracování propočtu stavby dle THU a položkového rozpočtu hlavního objektu, jsem 
podrobně prozkoumala nové rozšířené funkce programu BUILDpowerS. 
Pro etapu zastřešení jsem zpracovala dva podrobné technologické předpisy. Při vypracování 
technologického předpisu pro pilovou střechu, byly zjištěny nedostatky v navržené skladbě, 
skladbu jsem posoudila pomocí programu Teplo 2014, Svoboda Software. Tepelně technický 
posudek prokázal, že ve skladbě střešního pláště bude docházet k hromadění vodní páry a její 
kondenzaci. Původní skladbu jsem upravila a nově navrženou skladbu opět posoudila 
v programu Teplo. Komplexní řešení nového návrhu bylo přínosné z hlediska zjišťování 
informací o dané problematice na konzultacích se specialisty na ploché střechy. Při 
vypracování tepelně technických posudků střešních plášťů, jsem si prohloubila své dosavadní 
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